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RESUMEN EJECUTIVO 

 
Tabla N° 1: Cuadro Sinóptico del proyecto 

 
Título del 

proyecto:  

Fortalecimiento de los Marcos Nacionales para la Gobernabilidad de las Especies Exóticas Invasoras: 

Proyecto Piloto en el Archipiélago de Juan Fernández 

Identificación del 

proyecto del 

FMAM (GEF): 

4330 

Presupuesto  al momento de 

aprobación (millones de 

USD) 

al momento de 

finalización (millones 

de USD) 

Identificación del 

proyecto de 

PNUD: 
4272 

Financiación del FMAM:  4,000,000.00 
 
 

 

País: Chile    

Región: Provincia de 
Valparaíso y 
archipiélago 
Juan Fernández 

Gobierno:  
PNUD: 
Otros:  
En especie (in kind) 

5,358,152.00 
   100,000.00 
2,314,000.00 
   407,961.00 

 

Área de interés: Biodiversidad    

Programa 

operativo: 
GEF 4 

Cofinanciación Total: 8,180,113.00 
 

 

Organismo de 

Ejecución: 

Ministerio del 
Medio 
Ambiente 

Gasto total del proyecto: 
12,180,113.00 

 

Otros socios 

involucrados: 
SAG, CONAF, 
ONGs y 
Municipalidad 
Juan Fernández 

Firma del documento del proyecto (fecha de 

comienzo del proyecto):  
14 /Noviembre/2012 

Fecha de cierre (Operativo): Original: 

Noviembre 2016 

Real: Septiembre 2017 

Fuente: PRODOC y PIR 
 

Descripción Breve del Proyecto 
 
El proyecto fue co‐financiado por el Fondo para el Medio Ambiente Mundial (GEF), teniendo como agencia im‐
plementadora al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). La ejecución está a cargo del Mi‐
nisterio del Medio Ambiente (MMA) y participan en su ejecución instituciones públicas y privadas dentro de las 
cuales destacan la Corporación Nacional Forestal (CONAF), el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), la Ilustre Muni‐
cipalidad de Juan Fernández (IMJF), las ONGs Island Conservation (IC) y OIKONOS de la temática ambiental y 
biodiversidad y organizaciones de la comunidad del Archipiélago de Juan Fernández.  
 
El trabajo propuesto a realizar con el proyecto, era profundizar el fortalecimiento de los marcos nacionales y las 
capacidades institucionales para el control de la introducción y propagación de especies exóticas invasoras (EEI), 
enfocándose en los sectores económicos claves que son las vías de introducción de EEI. De esa forma, se esperaba 
proteger la mundialmente significativa biodiversidad de Chile, particularmente aquella de ecosistemas vulnera‐
bles. Esto requería generar y expandir las existentes investigaciones de líneas base para el control de EEI y desa‐
rrollar un programa consolidado de manejo de EEI, acompañado de un Plan de Manejo y el sistema de goberna‐
bilidad necesario para su implementación. Para poder asegurar que estén basados en prácticas costo‐eficiencia 
probados, las medidas de vigilancia y control debían ser testeadas en un ambiente rico en biodiversidad y ame‐
nazado por EEI, para lo cual se seleccionó como caso de estudio y trabajo al Archipiélago de Juan Fernández, el 
cual es altamente amenazado por las EEI y es mundialmente relevante por su biodiversidad. 
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Por lo tanto el proyecto tiene dos grandes líneas de trabajo, que se transforman en sus dos objetivos y compo‐
nentes para la acción:  

a) Uno de carácter sistémico a nivel nacional influyendo en las políticas nacionales para asumir como labor 
propia y por tanto trabajar el tema de las EEI, instalando y/o mejorando capacidades institucionales, 
financieras, promoviendo el destino y aprovechamiento de recursos y la conciencia entre los distintos 
actores públicos y privados involucrados o afectados por las EEI.  

b) Una experiencia piloto a desarrollar en el Archipiélago de Juan Fernández que muestre la viabilidad de la 
realización de actividades integradas de vigilancia y control de las EEI, pruebe diversos enfoques de costo‐
efectividad para el manejo de las EEI en un ambiente de alta biodiversidad amenazado para extraer lec‐
ciones que puedan ser replicadas en otros sitios de Chile. 

 
Tabla N° 2: Calificación de la Evaluación 

 

Calificación del rendimiento del proyecto 

1. Seguimiento y Evaluación calificación 2. Ejecución de los IA y EA: calificación 

Diseño de entrada de SyE 6 (MS)     Calidad de aplicación del PNUD 5 (S)      

Ejecución del plan de SyE 4 (AS)    Calidad de ejecución: organismo de ejecución  5 (S) 

Calidad general de SyE 5 (S)      Calidad general de aplicación y ejecución 5 (S) 

3. Evaluación de los 
resultados  

calificación 4. Sostenibilidad calificación 

Relevancia  2 (R)1      Recursos financieros: 3 (AP)      

Efectividad 5 (S)      Socio‐políticos: 3 (AP)      

Eficiencia  4 (AS)      Marco institucional y gobernanza: 4 (P)      

Calificación general de los 

resultados del proyecto 

5 (S)     Ambiental: 4 (P)    

  Probabilidad general de sostenibilidad: 3 (AP)      

Fuente: Equipo evaluador en base a Formato Normas PNUD 
 
  

                                                 
1 Relevante, Ver en los TDRs: Guía de Calificación, escala de calificación para el aspecto de Relevancia  
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Tabla N° 3: Resumen de conclusiones, recomendaciones y lecciones    
 

DISEÑO 

Conclusiones Recomendaciones Lecciones aprendidas 

 El diseño del proyecto consideró 
el supuesto de aprobación de la Ley 
que crea el Servicio de Biodiversi‐
dad y Áreas Protegidas, restándole 
fuerza al apoyo político para el pro‐
pio proyecto. 

 El proyecto en su diseño no evi‐
dencia la aplicación de enfoques de 
territorio, pertinencia cultural, go‐
bernanza y género que transversali‐
cen el marco lógico y por tanto la 
ejecución del proyecto de modo de 
favorecer la gestión basada en re‐
sultados eficiente, maximizando el 
rendimiento, el impacto y la replica‐
ción. 

 El marco lógico del proyecto pre‐
senta en parte una débil coheren‐
cia; problemas de realismo y factibi‐
lidad de lograr metas y resultados 
sobrepasando las capacidades y 
tiempos del proyecto.  
Los arreglos iniciales para la gestión 
del proyecto fueron muy pertinen‐
tes pues buscaban un enfoque de 
amplia participación inter sectorial 
y de multi‐nivel que favoreciera la 
gobernanza, la obtención de resul‐
tados, la sostenibilidad, el rendi‐
miento e impacto. 

 Sostener uno de los componentes en el su‐
puesto de la dictación de una ley no es reco‐
mendable en regímenes presidenciales cortos 
(4 años) y menos aun cuando el proyecto se 
inicia a mitad de un período presidencial. . 

 El diseño de proyecto debe explicitar y 
transversalizar el enfoque (actualmente cono‐
cido como la teoría de cambio) que resguarde 
los principios y criterios en que se sustenta, 
para que la gestión de un proyecto a través del 
marco lógico permita resguardar productos y 
resultados coherentes, evitando diluir la con‐
tribución del aporte del proyecto en activida‐
des que pueden incluso ser contraproducentes 
a los objetivos del mismo.   

 El diseño de marco lógico debe cumplir la 
coherencia en metas e indicadores, que sean 
específicos, medibles, realistas, alcanzables en 
el tiempo y capacidades del proyecto.  

 Realizar como primer ejercicio de comienzo 
del Proyecto una revisión del Marco Lógico y 
de la Matriz de Riesgos entre los socios estra‐
tégicos para consensuar los cambios necesa‐
rios dado el contexto en que se inicia. 

 Una vez revisada la MML determinar el sis‐
tema de GBR y su consecuente instrumento de 
monitoreo y evaluación para la gestión perió‐
dica en sus actividades mensuales, semestra‐
les y anuales.  

 Proyectos basados en princi‐
pios, enfoques y una teoría de 
cambio explícita, favorecen la 
coherencia e integralidad de sus 
acciones y resultados. 

 Importancia de incorporar en 
el diseño la realización tem‐
prana del diagnóstico sociocul‐
tural que permita entregar infor‐
mación valiosa para el diseño e 
implementación del proyecto en 
el territorio sujeto de acción. 
Esta información debe alimentar 
los principios rectores de la im‐
plementación y ser conocidos 
por las partes incumbentes. 

 El diseño de un plan de segui‐
miento y evaluación del pro‐
yecto, desde la formulación del 
proyecto apoyará la asignación 
del personal exclusiva para ges‐
tionar el sistema de S&E, en aras 
de asegurar el adecuado segui‐
miento y evaluación del pro‐
yecto. 

 Basar la propuesta de cambio 
en la aprobación de una pro‐
puesta de ley (SBAP) limita el lo‐
gro de los resultados y produc‐
tos del proyecto. 

 
OPERACIÓN Y RESULTADOS 

Conclusiones Recomendaciones Lecciones aprendidas 

 Ausencia de una estrategia es‐
crita que delineara la ejecución del 
proyecto, que diera coherencia e in‐
tegralidad a las múltiples acciones, 
consultorías, y que favoreciera la 
eficacia y eficiencia en la obtención 
de productos y resultados. 

 La gestión del proyecto se forta‐
leció con la incorporación de un pro‐
fesional para la administración fi‐
nanciera y de un profesional para el 
monitoreo y evaluación. 

 La derivación del trabajo de co‐
municación en un equipo y la gene‐
ración de una estrategia de comuni‐
cación integral, permitió la puesta 

 La estrategia del proyecto debe aplicar una 
gestión basada en resultados, con un sistema 
de seguimiento y evaluación robusto, en que 
los instrumentos, principalmente los instru‐
mentos de seguimiento trimestral sean el indi‐
cador de alerta temprana del avance hacia re‐
sultado; y que los restantes instrumentos PIR y 
EMT se realicen oportunamente.  

 La gestión del proyecto debe diseñar su ges‐
tión para asegurar el logro temprano de los 
productos y resultados de modo que tenga 
tiempo para lograr validar, internalizar y dise‐
minar productos y resultados en los actores 
claves, favoreciendo su sostenibilidad e impac‐
tos a través de una estrategia de cierre dise‐
ñada para estos efectos.  

 El Marco nacional de gober‐
nabilidad es posible de alcanzar 
en parte mediante la interven‐
ción en los reglamentos de las 
instituciones directamente vin‐
culadas al problema de las EEI. 

 El trabajo participativo volun‐
tario local (comunidad e institu‐
cionalidad pública) viabiliza el 
establecimiento de regulaciones 
(Casos SAG y CONAF/ Barreras 
de Bioseguridad)  

 La identificación e integración 
de intereses particulares, favo‐
rece la generación y concreción 
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OPERACIÓN Y RESULTADOS 

Conclusiones Recomendaciones Lecciones aprendidas 

de la temática de las EEI en la discu‐
sión pública y en la consciencia de la 
comunidad civil a nivel nacional y lo‐
cal. 

 Dado que hubo cambios de con‐
texto y problemas con los supuestos 
e inclusive nuevas necesidades y 
prioridades el ajuste del marco ló‐
gico resultó ser un acierto como re‐
comendación de la EMT. 

 La gestión de articulación de múl‐
tiples actores favoreció el logro de 
resultados, el aporte real del cofi‐
nanciamiento y el apalancamiento 
de recursos a nivel de algunas inicia‐
tivas del piloto. 

 La ejecución presupuestaria evi‐
dencia una planificación y gestión 
tardía para el logro de productos y 
resultados, concentrando el mayor 
desembolso en el 3er y 4to año del 
proyecto e incluso en su extensión. 
El gasto del proyecto en general, por 
componente y en gestión se ajusta a 
lo presupuestado en US$, sin em‐
bargo el fuerte incremento en el va‐
lor del dólar, permitió una mayor 
disponibilidad del gasto por pro‐
ducto en Pesos reflejando una baja 
eficiencia. 

 La gestión del proyecto evidencia 
ausencia de una estrategia de co‐
municación interna y externa, con 
principios, sumado a una ausente 
estrategia para la prevención, ma‐
nejo y solución de conflictos. 

 El proyecto logró productos y re‐
sultados, calificados como satisfac‐
torios,  relevantes en contribución 
nacional e integrada; de modo efec‐
tivo de acuerdo a lo propuesto, con 
débil eficiencia; con mínimo im‐
pacto actual pero con avance hacia 
impacto nacional, local y global a 
mediano y largo plazo; con sosteni‐
bilidad de resultado algo probable 
con riesgos moderados. 

 Proyectos complejos y ambiciosos de este 
tipo deben considerar la realización temprana 
de una evaluación estratégica socio ambiental 
que identifique beneficios y riesgos de medi‐
das o acciones contempladas en la implemen‐
tación del proyecto.  

 La Agencia de Ejecución y de Implementa‐
ción, debe vigilar y tomar medidas a tiempo 
que permitan resguardar permanentemente el 
cumplimiento de los roles de dirección, coordi‐
nación y gestión necesarios para asegurar una 
adecuada GBR; así como la comunicación in‐
terna y externa oportuna y pertinente. 

 Cuando los conflictos atraviesan institucio‐
nalmente los proyectos, la responsabilidad po‐
lítica no puede diluirse entre las partes asocia‐
das y se deben asumir por los socios principa‐
les. Se recomienda que el proyecto explicite un 
mecanismo de prevención y resolución de con‐
flictos en casos de que afecten a la unidad eje‐
cutora del proyecto. 

 La Coordinación del proyecto deberá gestio‐
nar con la Dirección de la División de Recursos 
Naturales y Biodiversidad del MMA, con la Sec‐
ción de Especies, así como de Educación Am‐
biental la estrategia de salida del proyecto, con 
el propósito de resguardar la sostenibilidad de 
los resultados a través de institucionalización y 
resguardar la sostenibilidad de los mismos con 
socios estratégicos, en especial aquellos pro‐
ductos que se están terminando durante el 
mes de cierre del proyecto. 

 Establecer indicadores concretos con los 
cuales se va a medir el Proyecto al inicio del 
Proyecto no sólo a nivel de resultados sino que 
también a nivel de Productos de tal manera 
que no exista confusión a nivel de la gestión. 
De no ser posible realizarlos en el PRODOC, es 
recomendable realizarlos por el mismo Pro‐
yecto al inicio del mismo. 

de iniciativas articuladas (APL – 
Alianza pública‐ privada). 

 El desarrollo de productos 
participativos y con pertinencia 
cultural favorece la apropiación 
y sostenibilidad de los mismos 
(Caso Jardín Infantil/ Propuesta 
de Educación Ambiental Perti‐
nente). 

 El desarrollo e implementa‐
ción de una estrategia de comu‐
nicación pertinente contribuye 
al posicionamiento mediático de 
una temática con impacto nacio‐
nal, regional y local, más en 
aquellos temas no siempre visi‐
bilizados como son los ambien‐
tales y de biodiversidad. 

 Una adecuada gestión del 
proyecto deberá proveer con su‐
ficiente anticipación la defini‐
ción de la estrategia de salida del 
proyecto 

 La revisión o ajuste del pro‐
yecto durante los diferentes mo‐
mentos de su ejecución puede 
facilitar su interpretación y ges‐
tión.   

 Los proyectos con objetivos 
de transformaciones institucio‐
nales profundas al plantear el 
propósito deben considerar si 
durante el tiempo previsto este 
cambio puede ser logrado, con 
ello se logra una mejor com‐
prensión de sus alcances y sobre 
la forma adecuada de interpre‐
tar los resultados finales. 
 

Fuente: Equipo evaluador en base a conclusiones, recomendaciones y lecciones aprendidas del presente informe. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

Propósito de la Evaluación 
 
Efectuar una Evaluación Final del Proyecto (EFP), la que por su naturaleza es un requisito de los proyectos del 
PNUD y financiados por FMAM.  Esta evaluación se llevará a cabo de acuerdo a las políticas, guías, reglas y pro‐
cedimientos del GEF y se plantea los siguientes objetivos: 
 
Objetivo Principal: Liderar, con el apoyo del consultor nacional, la Evaluación Final para el proyecto denominado 
“Fortalecimiento de los Marcos Nacionales para la Gobernabilidad de las Especies Exóticas Invasoras: Proyecto 
Piloto en el Archipiélago Juan Fernández (Proyecto GEF EEI)”. 
 
Objetivos de las Evaluaciones Finales de los proyectos respaldados por el PNUD y financiados por el FMAM: 
 
• Promover la responsabilidad y transparencia, y evaluar y divulgar la extensión de los logros del proyecto. 
• Resumir las lecciones que pueden ayudar a mejorar la selección, el diseño y la aplicación de futuras acti‐
vidades del PNUD financiadas por el FMAM. 
• Brindar retroalimentación sobre asuntos que son recurrentes en la cartera del PNUD y que necesitan 
atención, y sobre las mejoras de temas identificados con anterioridad. 
• Contribuir a la evaluación general de los resultados con respecto al logro de los objetivos estratégicos del 
FMAM dirigidos al beneficio del medio ambiente mundial. 
• Medir la extensión de la convergencia del proyecto con otras prioridades de la ONU y del PNUD, incluida 
la armonización con otros resultados y rendimiento del Marco de Asistencia de las Naciones Unidas para el Desa‐
rrollo (MANUD) y el Plan de Acción para el Programa para el País (CPAP) del PNUD. 
 

Alcance y metodología 

 
La presente evaluación tiene como alcance evaluar en forma integral el proyecto de manera objetiva, determi‐
nando los logros alcanzados en dirección al objetivo estratégico, los productos y resultados esperados. Esta eva‐
luación pretende establecer la relevancia, ejecución y éxito del proyecto, incluyendo el análisis de la sostenibili‐
dad de los resultados obtenidos, recopilar y analizar lecciones específicas y buenas prácticas respecto de las es‐
trategias utilizadas y los arreglos de implementación que pueden ser relevantes para otros proyectos y en otros 
países del mundo.  
 
El ámbito de aplicación de la Evaluación es la valoración de los resultados alcanzados en base al alcance y los 
criterios de relevancia, efectividad, eficiencia, sostenibilidad e impacto explícitos en la Guía para realizar evalua‐
ciones finales de los proyectos respaldados por el PNUD y financiados por el FMAM, referidos en los términos de 
referencia.   
 
En particular se pretende entregar información sistematizada sobre el proyecto y sus logros, basada en hechos 
concretos y verificables que permitan valorar objetivamente lo alcanzado por el proyecto en función de sus ob‐
jetivos, presupuesto y supuestos detrás de la teoría de cambio que le dio sentido. 
 
La EFP se realizó en conjunto entre el Consultor Nacional y Consultor Internacional, en estrecha relación con el 
Equipo de Proyecto y Equipo GEF PNUD.  La Evaluación se fundamenta en un proceso basado en evidencia, cola‐
borativo y participativo con base en el logro de las metas y resultados finales de acuerdo a la Política de Monito‐
reo y Evaluación del PNUD – GEF, cumpliendo las especificaciones y el alcance por criterio establecidos en la Guía 
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para Evaluación Final de Proyecto GEF PNUD y los requerimientos establecidos en los Términos de Referencia2. 
La EFP se realiza en un contexto de acuerdos globales de Chile y respectivas Políticas Ambientales y de Biodiver‐
sidad Nacional. 
 
La metodología implementada combina y analiza la información obtenida mediante la revisión de antecedentes, 
entrevistas a múltiples actores, visitas a campo y entrevistas grupales. La información lograda responde a los 
criterios de evaluación en los aspectos de diseño, ejecución y resultados del proyecto. Las lecciones aprendidas 
surgen del resultado del análisis de la información atendiendo a los criterios y aspectos de la evaluación.  
 
El enfoque de evaluación aplicado es el análisis de la participación multi actor, sector y nivel enlazando lo nacional, 
regional y local, rescatando la visión del proyecto en los criterios a ser evaluados desde el rol de cada actor en el 
Proyecto: Agencia implementadora y ejecutora; Equipo de Proyecto; instituciones de gobierno vinculadas al Pro‐
yecto (nacional, regional y local), beneficiarios directos; socios claves vinculados al proyecto (ONG, Sociedad Civil, 
etc.).   
 
Los resultados del Proyecto se procesan, se contextualizan y finalmente se valoran mediante tres variables de 
análisis: Diseño, Proceso y Logros. Estas variables de análisis permiten un adecuado contraste de los productos y 
resultados  obtenidos a la luz de las posibilidades iniciales, los cambios y problemas enfrentados y las capacidades 
disponibles y utilizadas (económicas, de recursos humanos y políticas) en los distintos niveles de responsabilida‐
des y gestión comprometidas con el proyecto. Por lo tanto se presentan los resultados mediante un análisis di‐
námico, realista y consistente con la historia desarrollada por el proyecto.  
 
Las calificaciones efectuadas se proporcionarán de acuerdo con los criterios de rendimiento indicados y la escala 
de calificación establecida en los Términos de Referencia (ver Anexo A) y que se reproducen en el Anexo G en el 
presente informe.  
 
La Sistematización de la información generada por el proyecto listada en el Anexo E: Lista de Documentos Revi‐
sados, permitieron contar con una base de datos básica para ser validada y verificada con las entrevistas a los 
actores claves relacionados con el proyecto.  
 
Las entrevistas aplicadas bajo explícita confidencialidad y estimulando la participación de la más amplia gama de 
instituciones y sus representantes en los distintos niveles permitieron cualificar la información secundaria obte‐
nida de los documentos revisados. La metodología de las entrevistas fue basada en una guía de preguntas semi‐
estructurada que se basa en el Anexo F: Preguntas de Evaluación.  
 
La planificación del trabajo, las entrevistas y visitas a terreno, se realizó sin grandes contratiempos y de acuerdo 
a lo señalado en el Anexo     , que muestra el cronograma de actividades realizado en coherencia con los Términos 
de Referencia y la concreción de la agenda de misión acordada con PNUD y la Dirección y coordinación del Pro‐
yecto 
 
Finalmente, para asegurar la calidad y pertinencia de los hallazgos se realizó una discusión con la dirección del 
Proyecto, PNUD y Representantes con ocasión de la presentación de los hallazgos preliminares después de la 
Misión en el Archipiélago Juan Fernández y posteriormente se esperan comentarios al presente documento que 
permitan una mejora y adecuación del mismo, como resultado de la incorporación de las observaciones realiza‐
das por el Equipo de Proyecto y equipo GEF PNUD. 
 
 

                                                 
2 Ver anexos A1 y A2 Términos de Referencia de la presente evaluación. 
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Estructura del informe de evaluación 
 
El presente informe tiene una estructura que se basa en los Términos de Referencia de la Consultoría que le da 
origen y en las especificaciones técnicas de la Guía de Evaluación Final para proyectos GEF PNUD: 
 

 Resumen Ejecutivo que contempla un cuadro sinóptico del proyecto, una breve descripción del mismo, 
la tabla de calificación de la Evaluación y las principales conclusiones, recomendaciones y lecciones. 

 Introducción que señala el propósito, alcance y estructura del informe 

 Descripción del proyecto y contexto de desarrollo que explica aspectos básicos del proyecto tales como 
fecha de inicio, duración, objetivos, indicadores, principales interesados y resultados previstos 

 Los Hallazgos de la evaluación en la cual se revisa en detalle el diseño y formulación, la ejecución y los 
resultados del proyecto. 

 Las conclusiones, recomendaciones y lecciones que se pueden inferir de la evaluación final 

 Anexos en los cuales se detalla los términos de referencia de la consultoría, el cronograma, las entrevistas 
realizadas, los documentos revisados, el esquema de preguntas de evaluación, el acuerdo de confiden‐
cialidad y todos aquellos antecedentes que dan soporte al informe. 
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II. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO Y CONTEXTO DE DESARROLLO 

Comienzo y duración del proyecto 
 
El Documento de Proyecto (PRODOC en sus siglas en inglés) fue firmado el 14 de noviembre del año 2012, con 
una duración de 48 meses, es decir desde noviembre de 2012 hasta octubre del 2016.  
 
La primera contratación se realiza el 15 de diciembre del 2012 y sólo se cuenta con oficina para operar a partir 
de marzo del año 2013. La primera reunión del Comité Técnico se efectuó el 16 de abril del año 2013 y el 23 de 
mayo se realizó el taller de inicio del Proyecto en donde se conformó el Comité Directivo del Proyecto. 
 
En mayo del año 2015 se realizó la Evaluación de Medio Término (EMT) y posteriormente en junio del año 2016 
se realizó la Revisión Sustantiva del Proyecto que justifica la solicitud de extensión del proyecto en 10 meses hasta 
septiembre del año 2017. 
 
La extensión de la duración del proyecto aparece muy bien justificada y se detalla por resultado y productos 
mediante compromisos concretos con fechas específicas. Se procede al ajuste de indicadores y del Marco Lógico 
creándose una hoja de ruta pertinente a la extensión solicitada. 
 

Problemas que el proyecto buscó abordar  
 
El problema principal que da origen al proyecto es que la Biodiversidad en Chile ha estado seriamente amenazada 
por el incremento en la introducción, establecimiento y propagación de las EEI, incluso en áreas con biodiversidad 
de importancia global. Se identifican dos grandes barreras a solucionar para alcanzar la solución a largo plazo del 
Problema: 

 Barrera 1: Los marcos institucionales, políticos, legales y financieros no permiten el efectivo y coordinado 
manejo de las EEI 

 Barrera 2: La ausencia de demostraciones exitosas en términos de costo‐efectividad de prácticas y protocolos 
de manejo de EEI en Chile, limita el apoyo público e institucional y la capacidad de implementación de manejo 
de EEI en áreas de alta prioridad. 

 

Objetivos inmediatos y de desarrollo del proyecto 

 
El objetivo del Proyecto es: Marcos políticos nacionales y capacidades institucionales están establecidos para el 
control de la introducción y diseminación de Especies Exóticas Invasoras (EEI), por medio del comercio, viajes y 
trasporte. Pilotos de medidas de vigilancia y control en un ambiente de alta biodiversidad amenazado por las EEI: 
el Archipiélago de Juan Fernández.  
 
La MML del proyecto cuenta con dos grandes componentes que derivan en el compromiso de dos grandes resul‐
tados, que tienen asociados productos específicos: 
 
Componente 1: Un marco regulatorio, institucional y financiero en pleno funcionamiento para combatir las EEI 
importantes para la conservación de la biodiversidad 
Resultado 1: Un marco regulatorio, institucional y financiero en pleno funcionamiento para combatir las EEI im‐
portantes para la conservación de la biodiversidad. 

 Producto 1.1: Programa Nacional Integrado para el Control de Especies Invasoras (PEEI) implementado por 
los sectores, bajo la coordinación del Comité Operativo para el Control de Especies Exóticas Invasoras. 

 Producto 1.2: Mecanismos legales y regulatorios para respaldar el manejo de EEI y la implementación del 
PEEI. 
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 Producto 1.3: Comité Operativo Para el Control de Especies Exóticas Invasoras (COCEI) coordinando un 
aumento de fuentes de financiamiento para el manejo de EEI en Chile 

 Producto 1.4: Instituciones y sectores productivos con capacidades fortalecidas para el manejo de EEI 

 Producto 1.5: Plan de financiamiento; mecanismos y movilización de recursos para la implementación del 
PEEI 

 Producto 1.6: Replicación del manejo de EEI en otras islas chilenas y áreas protegidas 
 
Componente 2: Sistema integrado de control de EEI en funcionamiento como proyecto piloto en el Archipiélago 
de Juan Fernández y desarrollo de herramientas y estrategias para ser replicadas a nivel nacional. 
Resultado 2: Sistema integrado de control de EEI en funcionamiento como proyecto piloto en el Archipiélago de 
Juan Fernández y desarrollo de herramientas y estrategias para ser replicadas a nivel nacional. 

 Producto 2.1: Plan Integral de Manejo de EEI para el AJF 

 Producto 2.2: Procedimientos de inspección y cuarentena para prevenir la introducción de EEI hacia y dentro 
del AJF 

 Producto 2.3: Sistema de Alerta Temprana para la rápida detección de nuevas EEI en el AJF 

 Producto 2.4: Control de poblaciones críticas de EEI a niveles donde no constituyan una amenaza a las 
especies endémicas 

 Producto 2.5: La erradicación de especies exóticas invasoras incipientes que amenazan a las especies 
endémicas, como un enfoque costo‐efectividad de manejo de EEI 

 Producto 2.6: Implementación de buenas prácticas para el manejo de EEI en los sectores del comercio, 
transporte y turismo en isla 

 Producto 2.7: Instituciones locales con personal capacitado y herramientas para la implementación del  
manejo de EEI 

 Producto 2.8: La sociedad civil del AJF consciente e involucrada en las actividades para el manejo de las 
amenazas de EEI, en el Plan de Acción de EEI y en otras regulaciones 
 

Tabla N° 4: Objetivos, Indicadores y metas del proyecto 

 
 Indicador Meta 

Final de Proyecto 

Objetivo: Marcos 
políticos nacionales 
y capacidades 
institucionales 
están   establecidos 
para el control de la 
introducción y 
diseminación de 
Especies Exóticas 
Invasoras (EEI), por 
medio del 
comercio, viajes y 
trasporte. 
Pilotos de medidas 
de  vigilancia y 
control en un 
ambiente de alta 
biodiversidad 
amenazado por las 
EEI: el Archipiélago 

Fortalecimiento manejo integrado de Especies 
Invasoras a nivel nacional medido por el 
incremento de la puntación total de la 
herramienta de seguimiento (TT) de EEI. 

 
% Puntuación línea de base para EEI que impactan 
Biodiversidad : 65.5% 

# de protocolos implementados para especies y 
sitios  priorizados en un Programa Nacional 
Integrado para el Control de Especies Invasoras 
(PEEI) 
 

 PEEI aprobado final año 2  

 Protocolos del  PEEI cubren EEI que amenazan biodi‐
versidad   

 Lista negra de EEI que amenazan biodiversidad   

 Sitios prioritarios definidos, incluidos islas y áreas pro‐
tegidas específicas 

Aumento en financiamiento para las 
EEI ,incluida la asignación de presupuesto anual  
gubernamental para el manejo de las EEI en 
islas y áreas protegidas y de otras fuentes, 
como el Fondo Nacional de  Desarrollo Regional 
(FNDR) 

20% aumento: 

 SNASPE: $2.407.775 

 SAG: $27.630.028 

 MMA: $225.386 
Otros: A ser determinada cuando se establezca brecha 
de financiamiento para un manejo mejorado de las EEI  

Un sistema de vigilancia de bienes y visitantes 
que entran ecosistemas insulares de Chile y a 
otros sitios vulnerables protege la biodiversidad 
de los impactos de las EEI.  

Sistema de vigilancia aprobado esta en establecido en 
AJF (9.500 ha), y listo para implementación en otras islas 
de Chile (39.700 ha) y áreas protegidas prioritarias.  
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 Indicador Meta 
Final de Proyecto 

de Juan Fernández Tasas de reducción de introducción de EEI  son 
medidas  por  #  de nuevas EEI descubiertas 
fuera del recinto  de inspección (i.e. en el pueblo  
de  San Juan Bautista y áreas aledañas) 

Por lo menos  30% de reducción al finalizar el proyecto 

Componente 1: Un 
marco regulatorio, 
institucional y 
financiero en pleno 
funcionamiento 
para combatir las 
EEI importantes 
para la 
conservación de la 
biodiversidad 

Fortalecimiento de sistema regulatorio  medido 
por la inclusión  del manejo de EEI  al menos en 
los siguientes instrumentos: 

 Ley de Caza  / Reglamento  

 Ley SBAP  

 Ley de Estatuto Especial de los Territorios 
Insulares ‐ Archipiélago de Juan Fernández 

 Regulaciones en aviación civil y de trans‐
porte marítimo  

Texto finalizado y enviado a autoridades competentes 
para inclusión en instrumentos legales relevantes al 
final del año 1 y aprobados al finalizar el proyecto.  

% de metas en el plan de trabajo anual 
oficialmente aprobado del Comité Operativo 
para el Control de Especies Exóticas Invasoras 
(COCEI) alcanzadas por las instituciones 
participantes: MMA, SAG, CONAF, MINAGRI, 
SERNAPESCA, SUBPESCA, DIRECTEMAR, FACH, 
DIMA‐MAR y Museo Nacional de Historia 
Natural. 

 Instrumento legal del  COCEI, con metas específicas 
anuales publicado al final del año 3 y 
80% al final del proyecto 

Operadores turísticos, viajeros, importadores y 
agentes navieros son conscientes del riesgo de 
las EEI para la biodiversidad vulnerable. 

Acuerdos con todas las líneas aéreas y operadores 
turísticos que viajan al AJF ya otras islas chilenas para 
la entrega de información sobre EEI a los pasajeros.  

Aumento de las capacidades institucionales de 
instituciones claves (CONAF, SAG, MMA‐
SNASPE, autoridades regionales , DIRECTEMAR, 
Carabineros, PDI, IMJF) para gestionar EEI  
dañinas a la biodiversidad , medido por: 

 Puesta al día de  procedimientos técnicos para 
enfrentar las EEI (SAG) 

 Nuevas competencias técnicas para el perso‐
nal (SNASPE) 

 Procedimientos de planificación regional que 
incorporen las EEI 

 

Al final del  proyecto: 

 SAG ha desarrollado procedimientos técnicos especí‐
ficos para especies priorizadas en el PEEI, y en sitios 
incluyendo el AJF y por lo menos en otros dos sitios 
prioritarios.  

 EEI incluidas en las competencias del personal del 
SNASPE (nuevo SBAP) y por lo menos 50% del perso‐
nal tiene conocimientos y habilidades definidas.  

 Procedimientos de planificación regionales y manejo 
de riesgos incluyen las EEI.   

 Al menos hay un 50%  de incremento en el índice de 
capacidad de EEI  sobre la línea de base establecida al 
final del año 1 para cada una de las siguientes institu‐
ciones : CONAF; SAG; MMA; Municipio de Juan Fer‐
nández  

 Planes de manejo de EEI para otras islas chile‐
nas prioritarias (Isla de Pascua ; Islas Desven‐
turadas; Isla Mocha; Isla Sala y Gómez 

 Estrategia de EEI para el Sistema Nacional de 
Áreas Protegidas del Estado  (SNASPE) 

 Por lo menos 2 planes en borrador para el final del 
proyecto 

 Estrategia diseñada al final del proyecto  

Componente 2: 
Sistema integrado 
de control de EEI 
en funcionamiento 
como proyecto 
piloto en el 
Archipiélago de 
Juan Fernández y 
desarrollo de 
herramientas y 
estrategias para ser 

%  de bienes y visitantes entrando al AJF por 
mar y aire y que son sujetos procedimientos de 
inspección para EEI  

100% al final del proyecto  

Un Plan de Manejo para EEI del Archipiélago de 
Juan Fernández  financiado y bajo 
implementación ,medido por  : 

 Plan aprobado 

 Nivel de financiamiento aumentado para el 
AJF 

 Mejores prácticas de manejo aplicadas en  Ar‐
chipiélago de Juan Fernández , medidas  por 

 Plan inicial aprobado al final del año1 ; Plan final apro‐
bado al final del proyecto  

 40% aumento : (CONAF: $398.384; SAG: $79.565 
Municipalidad JF: $21.942) 

Puntajes Meta 

EEI   impactan 
sectores económicos  

EEI impactan  
biodiversidad 

5 5 
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 Indicador Meta 
Final de Proyecto 

replicadas a nivel 
nacional. 

ítem 6 de la herramienta de seguimiento(TT) del 
FMAM  para EEI aplicadas al AJF  

Sistema de alerta temprana para EEI en el  
Archipiélago de Juan Fernández  con 
participación de todos los socios claves (SAG, 
CONAF, IMJF comunidad de San Juan Bautista)  

Sistema de alerta temprana está en funcionamiento a  
la mitad del proyecto; reducción del tiempo promedio 
para implementar respuestas   a las alertas  al final del 
proyecto  

Actividades de control reducen la población de 
especies invasoras agresivas claves en el AJF y 
proveen buenos prácticas y conocimiento para 
acciones de mayor envergadura y replicas en 
otros sitios al largo plazo.  

 Control de fauna (roedores) y flora invasora 
reduce la presión y expande hábitat disponible 
para el rayadito de Masafuera, posibilitando un 
aumento de la población de esta especie endé‐
mica críticamente amenazada. Medida por el 
número de cajas de nidificación exitosas.  

 Control de las EEI  zarzamora y maqui que des‐
plazan especies nativas y alteran la función eco‐
lógica del bosque nativo en  isla Alejandro Sel‐
kirk  

 Aumento de la población del picaflor endé‐
mico de Juan Fernández por medio del control 
de las EEI zarzamora y maqui en isla de Robinson 
Crusoe, medido por el aumento en el   # de nidos 
exitosos.  

 Control de chaqueta amarilla (Vespula germa-
nica) en isla Robinson Crusoe: Número de reinas 
atrapas en trampas.  

 
 
 
 
 
 

 Un aumento del 20%  de éxito  en cajas de nidificación 
del   rayadito  al final del proyecto 
 
 
 
 

 Reducción a 100 ha. al final del proyecto  
 
 
 

 Aumento de 20% en nidificación exitosa del picaflor 
endémico en la zona de control de zarzamora  
 
 

 80% de reducción al final del  proyecto 

Reducción en el número de especies de flora 
exótica invasora   (poblaciones pequeñas 
incipientes) en el AJF y buenas prácticas para 
un manejo costo efectivo de EEI para replicas 
en otros sitios en Chile.  

 Erradicación del  50% (23)  de las especies de flora in‐
vasora incipiente al final del proyecto   
 

 Erradicación del 50% (7) de especies de flora invasora 
al final del proyecto  

Fuente: PRODOC  
 

 

Principales interesados 
 
Los interesados en los resultados y productos del proyecto son de distinto nivel (Nacional, regional y local), 
múltiples sectores (Agricultura, Educación, Transporte, Turismo, Medio Ambiente, Forestal y otros en forma 
menos directa) y diferentes tipos de organizaciones (Público, Privado, ONGs, Municipio, Sociedad Civil) 
 
Asociados a nivel estratégico en el nivel Nacional, Regional y local:  

 Ministerio del Medio Ambiente (MMA): Es la Agencia Ejecutora del proyecto, responsable de la supervi-
sión general y coordinación del proyecto.  

 Corporación Nacional Forestal (CONAF): Está a cargo de asegurar la apropiada administración del PNAJF 
y juega un rol principal en la implementación en terreno de actividades de control y erradicación de EEI. 
CONAF es además, responsable del SNASPE, por lo que juega un rol clave en la replicación del manejo 
de EEI y en los procesos de planificación, en las áreas protegidas seleccionadas.  

 Servicio Agrícola y Ganadero (SAG): Tiene el mandato de la aplicación de análisis de riesgo, prevención, 
protocolos y regulaciones de inspección y cuarentena para las plagas o enfermedades de importancia 
económica, lo cual se puede extender al control de EEI en situaciones especiales en especial cuando 
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afecta a sectores productivos claves. En la experiencia piloto en el AJF, la tarea del SAG en la implemen-
tación de un sistema de sanidad ambiental para el archipiélago (prevención y respuesta de EEI) ha sido 
de una gran importancia y permitiría posteriormente replicar la experiencia en otras localidades o situa-
ciones.   

 El Comité Operativo para el Control de Especies Exóticas Invasoras (COCEI) como el referente orgánico 
que agrupa a todas las instituciones públicas relevantes en el tema de las EEI, incluyendo las instituciones 
públicas mencionadas anteriormente han estado presentes en el trabajo del proyecto desde el diseño 
del mismo y se han constituido en esenciales para el trabajo a nivel nacional, regional y local.  
 

Asociados estratégicos en la Experiencia Piloto en AJF 

 Ilustre Municipalidad de Juan Fernández (IMJF): Como gobierno local es imprescindible para darle sos-
tenibilidad a las acciones del proyecto. El empoderamiento de los temas medioambientales mediante el 
funcionamiento efectivo del Comité Ambiental Comunal (CAC) permitiría coordinar acciones y promover 
el trabajo conjunto gobierno local y comunidad en torno a los temas de EEI y biodiversidad.   

 Organizaciones de la Comunidad del AJF: Las organizaciones sociales de la comunidad de Juan Fernández 
se debilitaron en parte después del último tsunami, sin embargo se han estado restableciendo en forma 
muy activa con gran conciencia medioambiental y han integrado rápidamente los conceptos y la necesi-
dad de abordar el problema de las EEI. La comunidad activa y consciente ha presionado a la institucio-
nalidad pública promoviendo el tema, trabajado directamente con las ONGs y la Municipalidad. Destacan 
el Gremio de Turismo, la Asociación de Mujeres y el Sindicato de Pescadores.    

 Empresas del Sector Privado: Las empresas de la Asociación de turismo tales como las hospederías, líneas 
aéreas y la organización de los guías en forma individual y asociada han sido muy relevantes y activas en 
la experiencia piloto del AJF realizando tareas y presionando a las otras instituciones en el AJF para que 
se hagan cargo de la temática.   

 ONG Island Conservation (IC). Esta institución tiene mucha experiencia de trabajo en el AJF y posee las 
capacidades para ser el referente técnico estratégico en Biodiversidad y EEI. Aporta la visión estratégica 
para el Plan de Manejo de las EEI en la experiencia piloto del AJF y en el desarrollo de las acciones nece-
sarias para la articulación y generación de las capacidades locales necesarias para darle soporte a un 
trabajo efectivo en el control y manejo de las EEI.   

 ONG Oikonos. Es una institución especializada en el área de educación ambiental y con mucha experien-
cia de trabajo en el AJF en actividades de control y erradicación de EEI desarrollando competencias y 
capacidades en la comunidad. y es importante en la búsqueda de financiamiento para la continuación 
de acciones de manejo.  

 El Colegio y muy especialmente el Jardín Infantil del Poblado San Juan Bautista en la isla Robinson Crusoe. 
El trabajo desarrollado para integrar en los planes educativos la cultura, el entorno y la temática de la 
biodiversidad y las EEI es un ejemplo de trabajo colaborativo sustentable con apropiación cultural trans-
ferible a otras experiencias en Chile y el extranjero.  
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III. HALLAZGOS 

1. DISEÑO Y FORMULACION DEL PROYECTO 

a) Diseño del proyecto. 

Revisión del problema abordado, los supuestos subyacentes y riesgos. 
 
El problema de la grave amenaza a la biodiversidad y los ecosistemas en Chile por parte de las especies exóticas 
invasoras era un problema serio, real y muy relevante cuando se diseñó el Proyecto. La inexistencia de una 
conciencia del problema a nivel de la sociedad, la poca relevancia que tenía en una institucionalidad pública 
enfocada en proteger la actividad económica como primera prioridad, implicaba dejar de lado el problema de las 
EEI. La falta de normativas y de evidencias concretas sobre la magnitud del problema en términos económicos y 
de las posibilidades de abordarlo en términos prácticos, generaban las condiciones de una propuesta de cambio 
atractiva para un proyecto GEF. Los supuestos de que el desarrollo de la nueva institucionalidad gubernamental 
con un ministerio reciente y preocupado de abordar los temas pertinentes en forma integral junto a un aumento 
del presupuesto gubernamental y la generación de una estrategia articulada a la problemática de la biodiversidad 
y una institucionalidad por crearse en el tema de las áreas silvestres protegidas, permitirían abordar en el largo 
plazo el tema y favorecer la contención de las EEEI. El proyecto era novedoso y se complementaría con otros 
proyectos PNUD‐FMAM relativos a la conservación de la Biodiversidad en Chile.  
 
Se realizó un análisis de riesgo que tocaba efectivamente los riesgos principales cualificándolos con la información 
disponible en esa época, con expectativas muy favorables que posteriormente no se cumplieron 
fundamentalmente por problemas con las prioridades nacionales como se verá en el punto siguiente y problemas 
de diagnóstico respecto de cómo tratar con la cultura local en el estudio de caso del AJF y un inadecuado manejo  
priorización y tratamiento de la sostenibilidad de los productos y en especial la sostenibilidad financiera.    
 

Revisión del abordaje de prioridades nacionales y el proceso de toma de decisiones. 
 
La estrategia Nacional de Biodiversidad es el marco en donde se puede alinear el control de las EEI, La existencia 
del COCEI desde el año 2005 y el Plan de Acción Nacional para las Especies Invasoras le dan la posibilidad de ser 
incorporadas dentro de las prioridades nacionales. 
 
La firma de Chile de varios acuerdos internacionales relevantes para el control y erradicación de las EEI tales como 
la Convención sobre Diversidad Biológica (CDB), la Convención Internacional de Protección Fitosanitaria (CIPF) y 
la Convención Sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre (CITES) 
indicaban también un cierto grado de prioridad nacional para abordar el tema. 
 
Dentro del análisis de Riesgo se contempló acertadamente el posible “Retraso en la aprobación de la legislación 
o cambios regulatorios que autorizan el sistema de inspección y cuarentena en el AJF y/o el establecimiento del 
Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP)”, pero se le calificó con una probabilidad relativamente baja 
(2 de un máximo de 5) de ocurrencia. Una muy buena decisión de la gestión del proyecto fue sin embargo, el 
avanzar en la creación e implementación de regulaciones apropiadas en las dos instituciones más relevantes 
vinculadas al tema que son el SAG y CONAF, lográndose el funcionamiento de la barrera interisla en el AJF y 
mostrando que se puede avanzar también con las instituciones sin tener que esperar la creación de una 
legislación al respecto.  
 
También se visualizaba como un problema importante en la matriz de riesgos la necesidad de contar con un 
financiamiento estructural y significativo para abordar el tema y se identificaba con una probabilidad media, 
asumiendo que se aumentarían en forma importante las asignaciones presupuestarias gubernamentales y el 
acceso a una diversidad de fondos. Se planteó la necesidad de desarrollar una Estrategia de Financiamiento en 
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forma muy visionaria sin embargo, la gestión de la misma durante el transcurso del proyecto permitió contar con 
el acceso a algunas fuentes en forma exitosa o en vías de serlo pero hoy, en día es una gran debilidad. 

  

Revisión de la relevancia de la estrategia y eficacia hacia resultados esperados. 
 
La Estrategia de actuar apuntando a dos resultados y por tanto dos grandes ejes de trabajo, a nivel nacional y a 
nivel local como efecto demostrativo, en un lugar especialmente relevante para la protección de la Biodiversidad 
grandes fue muy consistente y apropiada pues actúa sobre dos partes muy relevantes en el contexto de Chile en 
esa época: Sobre las prioridades nacionales y la sensibilización sobre el tema además de abordar inmediatamente 
en un lugar concreto y relevante el tema de las EEI como es el AJF.  

 

Lecciones de otros proyectos incorporados en el diseño. 
 
Se tomaron en cuenta las lecciones aprendidas en el manejo de las EEI en Galápagos, Ecuador sobre la 
importancia de tener una legislación especial para un área especial como es Juan Fernández, la efectividad de 
crear un Sistema de Alerta Temprana (SAT) y en especial el trabajo muy directo y participativo con la comunidad 
como elemento central de viabilidad de las ejecuciones y acciones a implementar en el AJF. También el PRODOC 
alertaba sobre la importancia de trabajar con la comunidad, como lección aprendida del proyecto sistema 
Regional de Áreas Silvestres Protegidas y uso Sustentable del Bosque Templado Valdiviano.  
 

Participación planificada de los interesados. 
 
El diseño del proyecto explicita claramente los stakeholders, a nivel institucional asimismo las agrupaciones de 
los mismos que son necesarias para trabajar en el tema de EEI. Se categoriza el tipo de vinculación y compromiso 
estimado, el valor de su integración tanto a nivel nacional como los pertinentes para la experiencia piloto en el 
AJF. Se nombran todos los que son pertinentes, se recalca en varias partes del PRODOC la importancia estratégica 
de los mismos y la necesidad de considerar su involucramiento y participación como parte de la gestión del 
proyecto.  
 
En la estructura de gobierno del proyecto también se considera a los principales Stakeholders en forma explícita 
y clara. 
 
Los problemas de la participación en determinados momentos de la vida del proyecto pueden deberse a que el 
proyecto no explicitó la importancia de los niveles y grados de participación e involucramiento de los stakeholders 
estratégicos requeridos para este proyecto. No existió claridad de lo que significa efectivamente involucrar a la 
comunidad o crear sostenibilidad en base a una gestión basada en resultados. 
 

Enfoque de Replicabilidad 
 
El diseño del proyecto en forma explícita señala su voluntad de que el estudio de caso sirviera como efecto 
demostrativo de buenas prácticas de gestión costo efectivas para abordar el tema del control de las EEI. El anexo 
8 del PRODOC se detalla los Sitios insulares chilenos para la réplica del Manejo de las EEI. 

 

Ventaja comparativa del PNUD. 

 
La experiencia de PNUD en el desarrollo de capacidades nacionales, para la conservación de biodiversidad y el 
uso de recursos sustentables, también a nivel nacional e internacional, PNUD cuenta con experiencia de trabajo 
en el tema y un muy buen conocimiento de las instituciones relevantes para este trabajo en Chile. PNUD también 
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ha contado con la experiencia en Chile de ser Agencia Implementadora de diversos proyectos de conservación 
de biodiversidad. Se estima por tanto, como muy adecuado en el diseño el señalar como entidad implementadora 
a PNUD Chile. 
 

Vínculos entre el proyecto y otras intervenciones dentro del sector. 
 
En el diseño se señala como relevantes para aprender y vincularse a la experiencia del “Programa de Erradicación 
del Castor Canadiense en Tierra del Fuego” del SAG.  
 

Disposiciones de Administración. 

 
El diseño del proyecto contempla en forma extensa la colaboración con proyectos relacionados, los roles y 
responsabilidades de las partes involucradas en la gestión del Proyecto, la organización del proyecto 
constituyendo un Comité Directivo de alto nivel. El Marco de Monitoreo con la descripción de acciones, 
responsabilidades e informes periódicos, los TOR del Coordinador del Proyecto y para el Asistente de Gestión del 
Proyecto muestran explícitamente un diseño responsable de proyecto.  
 
Como problema solucionado más adelante, se puede señalar que la estructura de sólo 2 personas es altamente 
insuficiente para abordar un proyecto de este tamaño y la necesidad de incorporar alguien directamente en el 
seguimiento y evaluación y otro profesional en finanzas fue una medida de adecuación acertada.  
 

b) Resultados y matriz de marco lógico. 

El análisis del marco de resultados del proyecto, en su marco lógico, buscó dar respuesta a una gestión basada 
en resultado (GBR) valiéndose del método SMART3.  El resultado de esta evaluación sobre el objetivo principal 
de la Estrategia del Proyecto, señala respecto de los indicadores y metas que estos son efectivamente específicos, 
que serían medibles. Las metas sin embargo son muy difíciles de alcanzar y escasamente realistas para el tiempo 
y capacidades del proyecto toda vez que la iniciativa se sustenta en incidir en políticas, en aspectos de gestión 
financiera y operativa de otras instituciones, sumada a una incipiente línea de base . En este sentido, 
específicamente la meta de 65% planteada para el indicador de fortalecimiento del manejo integrado de EEI a 
nivel nacional medido por el incremento de la puntación total de la herramienta de seguimiento (TT) de EEI, 
figura altamente ambiciosa, estimándose por esta evaluación que sólo podría haber alcanzado un logro de un 45% 
en el tiempo del proyecto . 

En relación al Componente 1: Un marco regulatorio, institucional y financiero en pleno funcionamiento para 
combatir las EEI importantes para la conservación de la biodiversidad, el proyecto se propuso metas ambiciosas 
que superaban sus las capacidades dados los tiempos y recursos; metas focalizadas en la incidencia en políticas, 
leyes y regulaciones que no son alcanzables en los períodos políticos y que por tanto quedan sujetas a 
improbables continuidades de las autoridades. A pesar de esto, el proyecto contribuyó con articulado a la Ley de 
SBAP, Ley de Caza y al documento Estatuto Especial de los Territorios Insulares ‐ Archipiélago de Juan Fernández, 
pero el impacto final no logrado, responde a voluntades políticas más allá de las capacidades del proyecto. 

Sobre el Componente 2, referido a un sistema integrado de control de EEI en funcionamiento como piloto en el 
AJF, con herramientas y estrategias para ser replicadas a nivel nacional, en específico respecto del sistema de 
barrera de bioseguridad y vigilancia, se evidencia coherencia en su diseño. Ahora bien, respecto del Plan de 
manejo propuesto para el AJF, con indicadores compuestos por múltiples sub‐indicadores, incrementa el riesgo 
en el alcance del logro. Otros indicadores y metas insertos en la actividad  de control  para reducir la población 
de EEI, promover buenos prácticas, conocimiento y replicación, evidencian una inadecuada construcción además 

                                                 
3 Ver ANEXO H: Evaluación SMART de Metas e Indicadores respecto del Objetivo General y Componentes del Proyecto 
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de una limitada coherencia y realismo toda vez que son indicadores de acción, compuestos con meta de impacto 
incorporada, como por ejemplo los siguientes: a) control de flora y fauna, expande hábitat y posibilita el aumento 
de  la población medido por cajas de nidificación exitosas; b) Aumento de  la población del picaflor endémico por 
medio del control de las EEI  zarzamora y maqui medido por el aumento en el N° de nidos exitosos. Este análisis 
SMART concuerda con el resultado de la Evaluación de Medio Término, sus recomendaciones y las adecuación 
descritas en el documento Revisión Sustantiva del Proyecto.   

La evaluación final sobre el marco lógico coincide con las recomendaciones realizadas por la EMT respecto del 
componente 2, producto 2.4 de modo de resguardar el propósito de una experiencia piloto mediante la 
generación de conocimiento, sistematización y medidas de control para su replicación en otros sitios. 

 

2. EJECUCION DEL PROYECTO. 

2.1. Gestión adaptativa. 

a) Operación del Proyecto. 

El Proyecto para su operación propuso una Unidad de Gestión del Proyecto (UGP) compuesta por 4 miembros: El 
Director Nacional del Proyecto (DNP),Coordinador  Nacional del Proyecto (CNP), el Coordinador Local de AJF 
(CLAJF) y el Profesional Asistente de Gestión  (PAG). Tempranamente considerando la envergadura del proyecto, 
las múltiples acciones y la necesidad de articulación con el sistema contable del PNUD, se incorporó un 
profesional responsable de la gestión, del seguimiento y evaluación (S&E) del financiamiento y co‐financiamiento 
del Proyecto articulado con el sistema contable de S&E del PNUD. La gestión estuvo vinculada a la planificación y 
gestión presupuestaria del Plan Operativo Anual y Plurianual.    

Como recomendación de la Evaluación de Medio Término (EMT‐ mayo de 2015) la UGP se complementó con un 
profesional responsable del seguimiento y evaluación, quien vino a fortalecer  la organización de la información, 
la planificación y operación nacional y local del proyecto contribuyendo a la GBR. A nivel del piloto, para fortalecer 
la gestión operativa, se contrató un profesional en apoyo a la coordinación local. 

 

b) Adaptación a asuntos sociopolítico de contingencia Nacional, Regional y local. 

Asuntos Sociopolíticos con impacto directo en el avance del proyecto hacia productos y resultados. 

Nacional: Al Proyecto le tomó 6 meses aproximadamente el proceso de implementación temprana, considerando 
el establecimiento de redes, equipo de proyecto y diseño y validación del plan de acción inicial puesto que el 
mismo MMA no contaba con facilidades para tener a la UGP y que además se inició en período de verano donde 
las contrapartes públicas a distinto nivel se encontraban en período de vacaciones.  

El cambio de la Presidencia de la República4 (2014 ‐2018), impactando la toma de decisiones por el gobierno 
saliente y de la administración entrante por desconfianza inicial hasta su empoderamiento. Esta situación impacto 
negativamente en el Componente 1, relativo al marco de políticas, leyes y regulaciones (específicamente 
producto 1.2). El proyecto a pesar de lo anterior, logró responder al objetivo y componente 1 referido al marco 
regulatorio, contribuyendo con recomendaciones a la Ley SBAP, apoyando al COCEI en su rol consultivo, 
contribuyendo a su reconocimiento regulatorio por el MMA, aportando instrumentos para la gestión y 
fortaleciendo la institucionalización del proyecto en el MMA, estrechando la participación y trabajo de la Sección 
de Especies del MMA en la elaboración de Planes de Acción Regionales y del Plan de Acción Nacional que es 
constituyen un importante avance en la institucionalización del tema EEI en el país tal como se señala más 

                                                 
4 Este cambio de autoridades no fue menor puesto que las administraciones del ex presidente Sebastián Piñera y de la Presidenta Michelle 
Bachelet son de posiciones políticas muy diferentes.  
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adelante en este informe.   

Nacional ‐ Regional: El cambio en la Dirección Nacional y Regional de CONAF (2014), sumado posteriormente al 
tremendo desastre socio natural como fueron los incendios de verano (2017) generaron cambios en la 
priorización institucional, provocando demoras en la  toma de decisiones e impactando  específicamente en el 
retraso de la formalización del producto Barrera de Bioseguridad del Componente 2.  

Local (Archipiélago de Juan Fernández): El proyecto se diseñó y comenzó su trabajo bajo una administración que 
tenía su mandato hasta diciembre del año 2012. El cambio del Gobierno Local produjo el retraso en el inicio de 
las actividades por la necesidad del establecimiento de nuevas redes de confianza y de un proceso de, 
renegociación de los acuerdos con la autoridad municipal anterior. La coordinación del Proyecto realizó la gestión 
necesaria ante la nueva autoridad para establecer confianzas, favorecer el conocimiento y apropiación del 
proyecto facilitando la participación del Alcalde, encargado de Cultura y encargado de Ambiente de la IMJF, así 
como del CAC, permitiendo el avance hacia el logro del resultado. 

Además, es necesario considerar un hecho crítico ocurrido en octubre del año 2013, cómo fue la toma del 
Aeródromo por la Comunidad del AJF que involucró al proyecto, limitando la salida de la Isla del DNP y CNP, 
situación que impacto negativamente la operación del proyecto en los siguientes aspectos: pérdida relaciones de 
comunicación y confianza entre el DNP, el CNP y CLAJF con la persona del Alcalde de la Ilustre Municipalidad de 
Juan Fernández (IMJF) y algunos Concejales Municipales; así como la gestión operativa del proyecto a nivel local. 
Respecto de esta situación de conflicto para restablecer la comunicación y confianza, la EMT recomendó el 
cambio de  responsabilidades asignadas, cambiando el contrato del coordinador local por otro responsable de la 
gestión de productos específicos, tales como: La Barrera de Bioseguridad Inter Isla, el Sistema de Alerta Temprana 
(SAT), el Sistema de Control de Chaqueta Amarilla y la Sistematización de la Experiencia del Proyecto a nivel del 
AJF; en complemento la EMT recomendó la asignación al profesional de apoyo a la coordinación local la 
responsabilidad de favorecer las buenas relaciones con el gobierno local  e instituciones, la iniciativa de género, 
el Sistema de Información Geográfico/CONAF/IMAJF) y las relaciones con la comunidad.  

El Proyecto específicamente como medida estratégica frente al corte de relaciones, impulso una serie de 
actividades con las mujeres de la isla, promoviendo asimismo el tema de género y educación ambiental. Estas 
actividades fueron bien recibidas por parte de la comunidad del AJF, lo que permitió a la postre, restablecer las 
confianzas y el trabajo conjunto del Proyecto con la Ilustre Municipalidad Juan Fernández.  El trabajo con amplia 
participación de las mujeres, fue apoyado por la IMJF y el CAC, este acercamiento favoreció en forma 
determinante el desarrollo de actividades que se desarrollaron posteriormente y logro de los productos 
alcanzados en la experiencia del AJF.   

En diciembre del año 2016 nuevamente hay cambio de administración en la IMJF, retornando el alcalde que había 
estado históricamente desde el año 1992 hasta el año 2012. Esta administración que si bien es cierto participó 
activamente en el diseño del proyecto, no ha participado durante el presente año. Las explicaciones de que no 
se involucre actualmente son diversas: Tienen otras prioridades y que no les acomoda apoyar esfuerzos 
realizados fundamentalmente con la administración anterior, sin embargo desde la autoridad actual señalan que 
no se les ha informado adecuadamente y que algunas actividades no le ven relevancia.  

Tal como se señala en el logro de productos y resultados, la experiencia en el AJF ha permitido interesantes logros 
sin embargo no ha estado exenta de problemas, errores y también de éxitos en el manejo adaptativo para el logro 
de los objetivos del proyecto.   

 

c) Adaptación de diseño de Proyecto y Resultados. 

La EMT recomienda ajustes al marco lógico y extensión del proyecto (10 meses) focalizada en GBR, resguardando 
los alcances de capacitación, institucionalización y sostenibilidad de los productos y resultados. La extensión fue 
ratifica y aprobado por el Senior Management Team de PNUD/GEF en HQ (hasta finales de septiembre de 2017). 
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El ajuste del marco lógico respecto de indicadores de institucionalización se presenta en la Tabla N° 5, este ajuste 
conllevó en un ajuste del plan de actividades para la GBR. 

Tabla N° 5: Adecuación del Marco Lógico basado en sostenibilidad. 

Resultado 1: Un marco regulatorio, institucional y financiero en pleno funcionamiento para combatir las EEI importantes para la 
conservación de la biodiversidad. 

Producto Producto Ajustado Indicador de institucionalización 

Producto 1.1: Programa Nacional 
Integrado para el Control de Espe-
cies Invasoras (PEEI) implementado 
por los sectores bajo la coordina-
ción del Comité Operativo para el 
Control de Especies Exóticas Inva-
soras. 

Producto 1.1.: Programa 
Nacional Integrado para el 
Control de Especies 
Invasoras (PEEI) 
implementado por los 
sectores bajo la 
coordinación de la Sección 
de Especies del MMA. 

Profesional de Sección de Especies del MMA coordinando PEEI. 
PEEI reconocido por el MMA, Consejo de Ministros para la 
Sustentabilidad u otro, e inserto en el Programa Nacional de 
Biodiversidad. 

Producto 1.4: Instituciones y secto-
res productivos con capacidades 
fortalecidas para el manejo de EEI. 

 Un mínimo de 20 profesionales de instituciones relevantes del 
sector público (MMA, CONAF, SAG, SERNAPESCA, entre otros) 
participando en Diplomado de EEI 

Producto 1.5: Plan de financia-
miento; mecanismos y movilización 
de recursos para la implementación 
del PEEI 

 a. A nivel nacional: el Plan de Acción Nacional de las EEI se 
encuentra inserto en la Estrategia Nacional de Biodiversidad, el que 
a su vez está siendo apoyado por el proyecto BIOFIN, que tiene por 
objetivo la elaboración de su plan de financiamiento y la vinculación 
con el Ministerio de Hacienda y el presupuesto nacional.  
b. A nivel regional: Programas y proyectos sobre EEI están siendo 
financiados a través de los fondos de los gobiernos regionales 
(FNDR). Estos proyectos o programas forman parte de 4 planes 
regionales y uno especial para el AJF. 

Resultado 2: Sistema integrado de control de EEI en funcionamiento como proyecto piloto en el Archipiélago de Juan Fernández y 
desarrollo de herramientas y estrategias para ser replicadas a nivel nacional 

Producto 2.2: Procedimientos de 
inspección y cuarentena para pre-
venir la introducción de EEI hacia y 
dentro del AJF 

 
Barrera de bioseguridad del continente con resolución del SAG en 
curso 
Barrera de bioseguridad inter-isla con resolución de CONAF en 
curso 

Producto 2.3: Sistema de Alerta 
Temprana (SAT) para la rápida de-
tección de nuevas EEI en el AJF 

 
Un sistema de alerta temprana apoyado y conocido por el CAC en 
el AJF 
Protocolos de SAT en funcionamiento en SAG y CONAF 

Producto 2.6: Implementación de 
buenas prácticas de manejo de EEI 
en los sectores de comercio, trans-
porte y turismo de la isla. 

 
Un acuerdo de producción limpia (APL) con prácticas de manejo 
que incluyen las EEI para el Archipiélago de Juan Fernández, apro-
bado por el Consejo de Producción Limpia (CPL) y en plena imple-
mentación 

Producto 2.7: Instituciones locales 
con personal capacitado y herra-
mientas para la implementación 
del  manejo de EEI 

 
Funcionario del Comité Ambiental Comunal (CAC) con Diplomado 
en Invasiones biológicas y biodiversidad 
Funcionaria del proyecto con capacitación en SIG 
Asociación de guías capacitados en EEI y  acreditados por CONAF 

Producto 2.8: La sociedad civil del 
AJF consciente e involucrada en las 
actividades para el manejo de las 
amenazas de EEI, en el Plan de Ac-
ción de EEI y en otras regulaciones 

 
Se agregó al Marco Lógico el indicador del tema de género: 50% de 
las mujeres participantes de Jardines endémicos en el marco del 
programa  de  Medio Ambiente y Genero, con sus jardines con es-
pecies endémicas y controlando sus especies exóticas invasoras 
Indicadores de institucionalización: 
Asociación de mujeres organizadas y funcionando con programas y 
proyectos relacionados con Genero y Medio Ambiente 
Propuesta educativa ambiental validada por la JUNJI (Junta Nacio-
nal de Jardines Infantiles) e incorporada en el Proyecto Educativo 
Institucional (PEI) del Jardín infantil Sandalito del AJF. 

Fuente: Informe EMT 
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Complementariamente, el Proyecto realizó una propuesta de adecuación de algunos de los indicadores del marco 
lógico del Componente 2, (producto 2.4), junto con un plan de acciones, validado e implementado (ver Tabla N° 
6. Estas modificaciones dieron respuesta a la recomendación de la EMT respecto de ajustar estos indicadores, de 
modo que sean factibles de medir, enfocados en la sostenibilidad de mejores prácticas de control y generación 
de modelos experimentales de control costo efectivos para su replicación, más allá de los indicadores biológicos 
previos. 

 
Tabla N° 6: Ajuste de indicadores y metas del producto 2.4. Control de poblaciones críticas de EEI a niveles 

donde no constituyan una amenaza a las especies endémicas 
 

Indicador Resultado 2. Sistema integrado de control de EEI en funcionamiento como proyecto piloto en el Archipiélago de Juan 
Fernández y desarrollo de herramientas y estrategias para ser replicadas a nivel nacional. 

Indicador Inicial Indicador Ajustado Meta Inicial Meta Ajustada 

Producto 2.4. Actividades de control reducen la población de especies invasoras agresivas claves en el AJF y proveen buenos prácticas 
y conocimiento para acciones de mayor envergadura y replicas en otros sitios al largo plazo. 

Control de fauna (roedores) y flora 
invasora reduce la presión y expande 
hábitat disponible para el rayadito de 
Masafuera, posibilitando un aumento 
de la población de esta especie 
endémica críticamente amenazada. 
Medida por el número de cajas de 
nidificación exitosas.  

Para rayadito, porcentaje de 
éxito (tasa de ocupación) de  los 
nidos de PVC (diseño1) y del di‐
seño 2 (diferentes alternativas  y 
con análisis de  costo/efectivi‐
dad de los diseños) 

Un aumento del 20%  de 
éxito  en cajas de 
nidificación del  rayadito  al 
final del proyecto 

Sin cambio 

Control de las EEI  zarzamora y maqui 
que desplazan especies nativas y 
alteran la función ecológica del 
bosque nativo en  isla Alejandro 
Selkirk 

Metodología costo‐eficiente de 
control de maqui, mora y 
murtilla establecida para el 
Archipiélago Juan Fernández.  
 

Reducción a 100 ha. al final 
del proyecto  
 

Diferentes metodologías de 
control reducen en un 20% los 
costos respecto de la 
metodología de control 
manual (mecánico,  químico, 
integrado) en Robinson 
Crusoe 

Aumento de la población del picaflor 
endémico de Juan Fernández por 
medio del control de las EEI 
zarzamora y maqui en isla de 
Robinson Crusoe, medido por el 
aumento en el número de nidos 
exitosos. 

Protocolo para mejorar los sitios 

de nidificación de especies críti‐

camente amenazadas. 

Aumento de 20% en nidifi-
cación exitosa del picaflor 
endémico en la zona de con-
trol de zarzamora  

 

Mejoramiento del hábitat 
crítico del picaflor endémico 
de Juan Fernández, medido 
por la tasa de disminución de 
invasión de EEI en claros 
mediante metodologías de 
restauración activas 

Control de chaqueta amarilla 
(Vespula germanica) en isla Robinson 
Crusoe: Número de reinas atrapas en 
trampas. 

Porcentaje  de disminución de la 

población de chaqueta amarilla 

(Vespula germanica), a través de 

captura pre y post tratamiento 

por temporada, en lugares de 

control  

80% de reducción al final del  
proyecto 

Sin cambio 

Fuente: Informe EMT 
 
Como medidas de gestión, el proyecto elaboró una propuesta de actividades para el tiempo que restaba del 
proyecto y para la fase de extensión con el propósito de: a) consolidar los resultados; b) tener un plazo adecuado 
para responder a los cambios en los indicadores biológicos y favorecer la replicabilidad de los procesos de control 
y manejo de EEI; c) realizar las acciones apropiadas de cierre del proyecto (Documento Revisión Sustantiva 27 
junio de 2015). La UGP formuló y validó con los socios estratégicos y tomadores de decisiones del Proyecto a 
todo nivel, ((ONG (OIKONOS y lsland Conservation), instituciones gubernamentales (SAG ‐ CONAF), Comités 
Técnico y Directivo)), los nuevos indicadores de institucionalización y las modificaciones de los indicadores 
biológicos del Componente 2. Asimismo, el Comité Técnico validó la Matriz de Respuesta de Gerencia y el Comité 
Directivo reiteró los compromisos políticos claves como el establecimiento de la barrera de bioseguridad (SAG) y 
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la resolución para la barrera de bioseguridad inter‐isla (CONAF).  
 

d) Consideraciones de Género:  

Otra medida de gestión recomendada por la EMT y ATR PNUD fue la incorporación de los asuntos de género. La 
CNP con la autorización de PNUD realizó una iniciativa piloto, que luego fue ampliada; se aplicó una metodología 
denominada de “sanación holística asociada a educación ambiental”. Esta iniciativa fue implementada en 
acuerdo con el Alcalde de turno, favoreciendo las relaciones del Proyecto a nivel local mediante la promoción de 
la participación de las mujeres y en menor grado de algunos hombres y niños, el fortalecimiento de la Agrupación 
de Mujeres del AJF y la realización de jardines endémicos. 

 

2.2. Acuerdos de asociaciones  
 
En la estrategia del proyecto se evidencia su actuar en dos niveles, uno sistémico destinado a establecer las 
condiciones para posibilitar un efectivo y priorizado manejo de las EEI tanto a nivel nacional como subnacional. 
A nivel nacional se promovió y sensibilizó sobre el tema EEI mediante acciones concretas y una eficaz estrategia 
de comunicaciones y a nivel subnacional se desarrolló la experiencia piloto en el AJF para implementar un marco 
integrado de vigilancia y control de EEI en el AJF, para así demostrar enfoques de costo‐efectividad para el manejo 
de EEI en un ambiente con alta biodiversidad, con potencial para ser replicado en otros sitios de Chile.  
 
Otro principio identificado en la estrategia del proyecto es el de búsqueda de ventajas comparativas para el 
establecimiento de asociaciones estratégicas, por lo que  establece asociación con el PNUD como agencia 
implementadora de proyectos del FMAM por su experiencia en el desarrollo y transferencia de capacidades 
nacionales y subnacionales, así como buenas prácticas para la conservación de biodiversidad, el uso de recursos 
sustentables y manejo de EEI; trabajo con diferentes instituciones y stakeholders en estas temáticas, y factibilidad 
de aportar apoyo técnico a través de la red global de especialistas.  
 
El mismo principio conlleva a la complementación y coordinación con varios otros proyectos PNUD‐FMAM de 
conservación de biodiversidad en Chile, entre estos están:  

a) Programa de Erradicación del Castor Canadiense en Tierra del Fuego liderado por el SAG, en que el 
proyecto GEF de EEI contribuyó al financiamiento de la elaboración del PIF, participando en los talleres 
de preparación de proyecto y contribuyendo con información generada a través del Estudio del Impacto 
Económico de siete EEI, donde una de ella es el Castor, aportando relevante información. El proyecto ya 
ha realizado intercambio de información con el proyecto Castor de la FAO. En la fase de formulación, el 
coordinador y el director del proyecto fueron a intercambiar su experiencia con las delegaciones de 
Argentina y Chile. Adicionalmente, se tiene previsto que parte del equipo del proyecto participe en una 
jornada de trabajo para intercambiar experiencias y lecciones aprendidas con este proyecto. 

b) El proyecto “Creación de un Sistema Integral de áreas Protegidas para Chile: Una Estructura Financiera y 
Operativa”, en que se invitó a participar en el Primer Encuentro sobre Especies Invasoras y Áreas 
Protegidas (Reserva Biológica Huilo Huilo, Chile 2014) a compartir la experiencia; participación conjunta 
en el Seminario de Finanzas de Biofin, en reuniones de trabajo y talleres junto PNUD sobre la materia, 
generando planteamientos  al Ministro de Medio Ambiente con propuestas de financiamiento para la 
gestión de EEI. 

 
El establecimiento de asociaciones estratégicas guio al proyecto a establecer una estrecha relación desde la etapa 
de pre proyecto e implementación temprana con el Parque Nacional Galápagos, capturando múltiples lecciones 
aprendidas de la experiencia de manejo de EEI considerados en el diseño del proyecto, entre los citados son: 
aspectos de  leyes y regulaciones, comunidades locales, el sistema de alerta temprana, aspectos de control y 
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erradicación, el enfoque multi especies y el  turismo y comercio. Una delegación de Ecuador visitó Chile en 
septiembre del 2011 reuniéndose y participando en un taller con funcionarios públicos, ONGs y representantes 
del AJF, así como una visita al AJF. Esta delegación estuvo constituida por representantes del Parque Nacional 
Galápagos, del Sistema de Inspección y Cuarentena para Galápagos (SICGAL), del Consejo de Gobierno de 
Galápagos, líderes comunitarios y ONGs (Fundación Darwin, Island Conservation y WWF).  Igualmente de Chile 
fue una delegación de seguimiento a Galápagos donde participaron funcionarios del gobierno chileno, 
representantes del AJF y ONGs. En la lógica de incorporar lecciones aprendidas de otras experiencias, Island 
Conservation, organización que trabajó como socio estratégico del proyecto fue muy importante como tal, debido 
precisamente a su experiencia de trabajó directa con la Fundación Darwin dentro del proyecto de Galápagos 
señalado. 
 
El diseño del proyecto identifica sectores y actores claves para la etapa de implementación, su rol y especificación 
en las acciones que participaran (PRODOC). En la etapa de implementación establece acuerdos de asociación, 
evidenciándose asociaciones estratégicas y aunque no se explicita en el PRODOC el enfoque aplicado es el de 
múltiples actores, sectores y niveles, atendiendo a ámbitos específicos del proyecto; a) gobernanza: Comité 
Directivo, Comité Técnico Nacional y Local; b) de cooperación y transferencia de capacidades, c) Productos 
específicos d) Asociación de contribución. Las asociaciones identificadas en los niveles siguientes son: 

a) Nivel Internacional: 

 Parque Nacional Galápagos / transferencia de experiencia de mecanismo de control, vigilancia y de 
financiamiento de la biodiversidad. 

 Embajada Suiza en apoyo a la Asociación de Guías Acreditados del AJF. 

 Darwin Iniciative, Reino Unido. Proyectos Rescate y restauración de flora nativa Robinson Crusoe.  

 CABI (Centre for Agriculture and Biosciences International)/Proyectos Rescate y restauración de flora 
nativa en Robinson Crusoe. 

 Convenio de Cooperación entre el MMA y el Conservatorio de Brest, Francia, para la creación de un 
Conservatorio de Plantas Endémicas del AJF (2014). 

 Island Conservation. Experiencia en EEI a nivel internacional y en especial en Galápagos  

 PNUD / Agencia Implementadora 

 FAO / ampliación y las operaciones del vivero de especies nativas de CONAF en AJF. 
 

b) Nivel Nacional‐ Regional 

 Ministerio de Medio Ambiente y Seremias Regionales /apoyo gestión directiva y operativa del 
proyecto / Planes de Acción Regional / Presentación de Proyectos FNDR. 

 Ministerio de Agricultura / Comité Directivo. 

 SAG Nacional, SAG Región Valparaíso y SAG‐AJF /Comité Directivo y Técnico Nacional/ Contribución 
cofinanciamiento/ participación en productos: Barrera de de Bioseguridad Continente Isla/ Convenio 
de Colaboración para el control de EEI en AJF 

 CONAF Nacional, CONAF Regional y CONAF‐ AJF/ Comité Directivo y Técnico Nacional/Barrera Inter 
Islas / Convenio de colaboración control de 3 EEI en el Parque Nacional AJF. 

 INIA Nacional / Proyectos Rescate y restauración de flora nativa en Robinson Crusoe. 

 JUNJI / Proyecto de Educación Ambiental – Jardín Infantil Sandalito.  

 Comité Operativo para el Control de Especies Exóticas Invasoras (COCEI) /constituido por: Ministerio 
del Medio Ambiente (MMA); Ministerio de Agricultura, Corporación Nacional Forestal (CONAF), 
Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), Oficina de Estudios y Políticas Agrarias (ODEPA), Ministerio de 
Defensa [Dirección Nacional de Territorio Marítimo y Marina Mercante (DIRECTEMAR), Armada de 
Chile, Fuerza Aérea Chilena (FACH)], Ministerio de Economía [Subsecretaría de Pesca (SUBPESCA), 
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Servicio Nacional de Pesca (SERNAPESCA)], Ministerio de Educación [Museo Nacional de Historia 
Natural (MNHN)] and Ministerio de Relaciones Exteriores [Dirección de Medio Ambiente, Antártica 
y Asuntos Marinos.  (DINA‐MAR)] / Gestión estratégica del proyecto / PEEI / Plan de Acción Nacional 
de EEI / Planes Regionales. 

 Comité de Islas Oceánicas de Valparaíso ‐ CIO / Plan de Acción del AJF/Barreras de Bioseguridad. 

 El Consejo Nacional de Producción Limpia (CPL) en el transcurso del proyecto pasa a ser la  Agencia 
de Sustentabilidad y Cambio Climático / Acuerdo de Producción Limpia (APL)  

 Subsecretaria de Turismo / APL – Zonas de Interés Turístico (ZOIT) 

 Universidades:  
o Universidad de Chile, Talleres nacionales, Plan de Acción Nacional, PEEI, Planes Regionales EEI. 
o Universidad de Concepción: Diplomado sobre EEI.  
o Pontificia Universidad Católica de Chile: Sistema de Alerta Temprana. 

c) Nivel Local:  

 Ilustre Municipalidad de AJF / Piloto en el AJF / Plan de Acción de EEI del AJF 

 Comité Ambiental Comunal de AJF / Piloto en el AJF/ Plan de Acción de EEI del AJF 

 ONG: 
o Convenios PNUD/Island Conservation / Plan de Acción AJF. 
o Convenio PNUD/OIKONOS / Experiencias de control de EEI – Jardines endémicos. 

 Asociación Gremial de Turismo AJF / APL 

 SERNATUR / APL 

 Fundación Archipiélago Juan Fernández / Concurso de fotografías y pinturas de las EEI en el AJF 

 Líneas Áreas: LASSA, ATA y  Aerocardal / APL 
 

d) Nivel  Institucional ‐ Interno: 
MMA: División de Recursos Naturales y Biodiversidad 

Departamento de Conservación de Especies. 
Departamento de Educación Ambiental. 

SAG: Dirección Nacional 
División de Recursos Naturales 
Sección de Protección de Recursos Naturales 
División Protección Agrícola y Forestal 
Sub departamento de Vida Silvestre 
Sección Análisis de Riesgo de Plagas 

CONAF: Dirección Nacional 
Nacional – Regional Departamento de Conservación de la Diversidad Biológica 
Regional – Departamento Áreas Silvestre Protegidas 

 
El diseño de proyecto no evidencia una estrategia de participación de múltiples actores para la implementación, 
que permita identificar lecciones aprendidas al respecto; así como una estrategia de asociación respecto de la 
participación de la comunidad de AJF. Si destaca la incorporaron de las lecciones de otras experiencias relevantes 
en el diseño del proyecto, como lo es la experiencia de Galápagos de modo ampliamente satisfactorio y la 
contribución y trabajo conjunto del proyecto con otras proyectos de Biodiversidad ‐ EEI. 
 
La evaluación respecto de las asociaciones y convenios establecidos por el proyecto con los stakeholders y actores 
claves, se consideran adecuados, pertinentes y efectivos, considerando las capacidades de la/s institución/es y 
organismos para la ejecución respecto del objetivo, productos y resultados propuestos. Respecto de las 
instituciones de gobierno socias como lo es el SAG y CONAF, instituciones de gobierno que a la fecha de este 
proyecto han liderado la erradicación de las EEI. Con ellas se negoció la participación, el cofinanciamiento, las 
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funciones y responsabilidades antes de la aprobación del proyecto, como lo refleja la participación institucional 
en el cofinanciamiento, en el Comité Directivo y Comité Técnico Nacional.  
 

2.3. Financiación y Co financiación del Proyecto. 
 

a) Financiamiento y co financiamiento propuesto. 
 
Al momento de la aprobación del proyecto para contribuir a los beneficios globales, el financiamiento incluye 
US$4.000.000 aportados por el FMAM y US$8.180.113 provistos por co‐financiadores, haciendo un total de 
US$12.180.113.  
 
Todos los co‐financiadores del proyecto manifestaron su compromiso al proyecto, por medio de cartas firmadas 
por sus representantes legales. La tabla N° 7 identifica la fuente del cofinanciamiento propuesta y su distribución 
para los 4 años el proyecto. 
 

Tabla N° 7. Distribución del Co-financiamiento  
 

Fuentes de  Co-
financiamiento 

Nombre del  Co-
financiador 

Monto Año  1 Monto Año 2 Monto Año 3 Monto Año 4 Total % 

Gobierno SAG – Especie 253.863 445.937 438.588 294.140 1.432.528 17.51% 
Gobierno SAG ‐ Valorado 27.985 50.215 48.510 32.460 159.170 1.95% 
Gobierno CONAF – Especie 283.026 454.701 420.958 354.923 1.513.608 18.50% 
Gobierno CONAF ‐ Valorado 31.225 51.299 46.440 39.215 168.179 2.06% 
Gobierno MMA – Especie 432.061 467.289 380.533 251.737 1.531.620 18.72% 
Gobierno MMA ‐ Valorado 26.320 23.383 18.818 12.091 80.612 0.99% 

ONG Oikonos 15.500 32.500 35.000 21.000 104.000 1.27% 
ONG Island Conservation 362.000 412.468 715.630 599.902 2.090.000 25.55% 

Gobierno – Local 

Ilustre Municipalidad  de  
Juan Fernández 

Archipiélago 17.957 826.525 17.957 17.957 880.396 10.76% 
Agencia FMAM PNUD 10.000 60.000 15.000 15.000 100.000 1.22% 
Sector Privado Línea Aérea Corpflite 15.000 15.000 15.000 15.000 60.000 0.73% 

Sector Privado 
Empresas de hoteles y  

transporte 15.000 15.000 15.000 15.000 60.000 0.73% 
Total Co-

financiamiento     1.489.937    2.854.317    2.167.434    1.668.425   8.180.113  100% 
Fuente: PRODOC 

 
 
El proyecto en el Prodoc presenta la distribución de los US$4.000.000 de financiamiento aportados por el FMAM 
según el Sistema ATLAS para la distribución de presupuesto (Por Componente del proyecto/ítem/ año, más el 
presupuesto destinado a gestión del proyecto). Este monto se distribuyó del siguiente modo: US$1.612.747 
(40,31%)/FMAM más US$50.000 (100%)/PNUD destinados al logro del Componente 1/ (total US$1,662.747); 
US$2.197.747 (54,94%)/FMAM para el logro del Componente 2 y US$189.506 (4,73%)/FMAM destinados a la 
gestión del proyecto; haciendo un total propuesto de US$4.050.000 para el período del proyecto. 
 
La distribución del cofinanciamiento de acuerdo con el PRODOC de los US$8.180.113 fue del siguiente modo: 
US$2.264.251 (27,67%) destinados al logro del Componente 1; US$5.383.522 (65,81%) al logro del Componente 
2 y US$532.340 (6,50%) destinados a la gestión del proyecto.   
 
En resumen el 31,83% (US$3.876.998) del financiamiento más el cofinanciamiento (US$12.180.113) fue 
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presupuestado para lograr el Componente 1; el 62,24% para el Componente 2 (US$7.581.269) y el 5,78% para la 
gestión del proyecto.   
 
b) Ejecución presupuestaria por componente. 
 
Previo al análisis de ejecución presupuestaria cabe destacar que al momento del diseño del proyecto (2011) la 
Tasa de Cambio existente fue de  US$ 1 = 470 CLP, existiendo una variación favorable al momento de ejecución 
del proyecto, como se indica: dólar observado promedio para el año 2013 de $495,31 CLP; para el 2014 fue de 
$570,37 CLP; para el año 2015 fue $ 654,24 CLP; para el año 2016 fue de $691,67 CLP y lo que lleva el 2017 es de 
$634,64 CLP. Igual se considera el valor cambiario de Naciones Unidas propuesto, aunque este se ajusta al valor 
cambiario del país. Esta situación del valor de cambio del presupuesto fue significativamente favorable para la 
gestión del proyecto. 
 
La ejecución de presupuesto del proyecto total acumulado arroja US $ 3.822.273, indicado un 96% de ejecución 
sobre el presupuesto/FMAM al momento de la evaluación final (Tabla N° 8). 
 
El gasto anual por componente al momento de la evaluación, respecto de lo presupuestado indica una ejecución 
de un 100% para el Componente 1; de 91,6% para el Componente 2 y una ejecución de presupuesto en gestión 
del proyecto de 103,4%. El desembolso total del proyecto para ambos componentes sigue la siguiente trayectoria: 
14,8% se hace en el 1er año de proyecto, el 19,2% en el 2do año, el 24,3% en el 3er año y 27,7% en el 4to año y 
el 13,8 % en el 5to Año (extensión de proyecto), esta tendencia del gasto hace ver lenta ejecución de las 
actividades del proyecto, concentrándose la mayor ejecución entre el 3er y 4to año del proyecto (Tabla N° 8). 
 

Tabla N° 8. Gasto anual por Componente. 
 

 
 Fuente: UGP Proyecto EEI GEF 

 
Respecto de la ejecución de presupuesto en el Componente 1, se comportó del siguiente modo:  11,7% se hace 
en el 1er año de proyecto, el 19,2% en el 2do año, el 18,6% en el 3er año y 35,3% en el 4to año y el 14,8 % en el 
5to Año (extensión de proyecto). La tendencia de la ejecución de presupuesto para el componente 1 se mantiene 
baja los 3 primeros años y se incrementa considerablemente el 4to año. Este proceso de ejecución manifiesta 
problemas de planificación, diseño y gestión poco eficiente inclusive tomando en cuenta los problemas de 
ejecución producidos por cambios de contexto o de metas ambiciosas. Dado ese ritmo de ejecución fue necesaria 
y correctamente aprobada su extensión para la conclusión en adecuada forma de este componente. 
 
La ejecución de presupuesto en el Componente 2, se comportó del siguiente modo:  16,5% se hace en el 1er año 
de proyecto, el 16,7% en el 2do año, el 28,9% en el 3er año y 23,8% en el 4to año y el 13,8 % en el 5to Año 
(extensión de proyecto). La tendencia de la ejecución de presupuesto para el componente 2 se mantiene baja los 

Resultados

 Suma de 

Gastos 

2012 

 Suma de 

Gasto 

2013 

 Suma de 

Gastos 

2014 

 Suma de 

Gastos 

2015 

 Suma de 

Gastos 

2016 

 Suma de 

Gasto total 

2017 

Totales 

Acumulado

Componente 1 2.415    189.833  310.846     300.246     569.849     239.047   1.612.238   

Componente 2 3.272    332.150  337.158     581.438     480.127     279.920   2.014.065   

Gestión Proyecto 1.520    44.341    88.370       45.516       9.099         7.125       195.971      

Total general 7.208    566.324  736.374     927.200     1.059.075  526.093   3.822.273   
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2 primeros años e incrementa para el 3er y 4to año, igualmente tardía considerando un proyecto de 4 años, 
haciendo necesaria también la extensión del proyecto para la conclusión de este componente. 
 

Gráfico N° 1. Ejecución de Presupuestaria por Componente por Año de implementación del Proyecto. 
 

 
Fuente: UGP Proyecto EEI GEF 
R1= Componente 1 (azul); R2= Componente 2 (rojo) y Verde= Gestión de proyecto. 

 
La representación gráfica del gasto por Componente (Gráfico N° 1), evidencia una lenta ejecución presupuestaria 
relacionada con el retraso en la implementación del proyecto, entre las posibles causales se puede enunciar: el 
impacto de las situaciones sociopolíticas a nivel nacional y en el AJF y el retraso de la aprobación de la Ley SBAP 
(a la fecha de la Evaluación Final no ha sido aprobada), sustento político para la ejecución principalmente del 
componente 1. Se suma una serie de estudios desarrollados durante los dos primeros años que dieron sustento 
a los productos principales.  
 
En general la ejecución presupuestaria obedece a una curva de ejecución de proyecto lenta al inicio, aunque 
escapa a una curva de desembolso eficiente y efectiva con GBR, cuando presenta mayor gastos en los dos últimos 
años y principalmente en el último (4to año), situación que evidencia una gestión estratégica y adaptativa con 
dificultades en la ejecución para el logro de algunos de los productos. Esto quedó ratificado en la EMT (abril mayo 
2015) y recomendación de extensión, que evidencia compromisos de ejecución de presupuesto en el 5to año y a 
la fecha de la evaluación final aún se encuentran productos en etapa de cierre. 
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c) Ejecución presupuestaria por producto. 
 

Tabla N° 9. Gasto por Producto / Componente / Año. 
 

 
Fuente: UGP Proyecto EEI GEF  

 
Gráfico N° 2. Ejecución de Presupuestaria total por Componente   
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Fuente: UGP Proyecto EEI GEF  
d) Ejecución de Co financiamiento. 
 
La Tabla N° 105, presenta el tipo y fuente de cofinanciación propuesto y real, más el desembolso propuesto y real 
a la fecha de realización de la Evaluación Final. 
 

Tabla N° 10. Cofinanciación para los proyectos respaldados por el PNUD y financiados por el FMAM 
 

 
Fuente: UGP Proyecto EEI GEF  

Nota: En otras Fuentes: incorpora 100.000 propuesto /PNUD, sumado a capital otros especificado en el Prodoc. Además incorpora como 
otro tipo de fuente, posible apalancamiento por proyectos presentados al Fondo Nacional de Desarrollo Regional –FNDR sin aprobación a 
la fecha de la evaluación. 

 
Tabla N° 11. Cumplimiento del Cofinanciamiento (US$ y %), sobre lo propuesto en el Prodoc. 

 

 
Fuente: Prodoc, anexadas las dos últimas columnas por UGP Proyecto EEI GEF.  

                                                 
5 Solicitada en los TdR/Guía de Evaluación Final 

Cofinanciación 

(tipo/ fuentes)

Financiació

n propia del 

IA (millones 

USD)

Gobierno 

(millones 

USD)

Otras 

fuentes* 

(millones 

USD)

Financiación 

total (millones 

USD)

Desembolso 

total 

(millones 

USD)

propuesto real propuesto real propuesto real propuesto real propuesto real

Subvención 

Créditos 

Capital 4.000.000  3.822.273  7.772.152   3.417.912 11.772.152       7.240.185     11.772.152  7.240.185           

Ayuda en especie 407.961       133.821     407.961              133.821          407.961          133.821                

Instrumentos sin 

subvención

Otros tipos (FNDR) 4.944.766  4.944.766     4.944.766           

Total 4.000.000  3.822.273  8.180.113   3.551.733 -                  4.944.766  12.180.113       12.318.772  12.180.113  12.318.772        

Fuentes de  Co-

financiamiento
Nombre del  Co-financiador

Monto Año  

1

Monto 

Año 2

Monto 

Año 3

Monto 

Año 4
Total

Cof Acum 

2017

% 

Cumplimiento

Gobierno SAG – Especie 253.863 445.937 438.588 294.140 1.432.528 1.003.231 70,03%

Gobierno SAG - Valorado 27.985 50.215 48.510 32.460 159.170 44.804 28,15%

Gobierno CONAF – Especie 283.026 454.701 420.958 354.923 1.513.608 374.620 24,75%

Gobierno CONAF - Valorado 31.225 51.299 46.440 39.215 168.179 52.447 31,19%

Gobierno MMA – Especie 432.061 467.289 380.533 251.737 1.531.620 1.450.888 94,73%

Gobierno MMA - Valorado 26.320 23.383 18.818 12.091 80.612 36.570 45,36%

ONG Oikonos 15.500 32.500 35.000 21.000 104.000 183.980 176,90%

ONG Island Conservation 362.000 412.468 715.630 599.902 2.090.000 2.169.000 103,78%

Gobierno – Local
Ilustre Municipalidad de Juan

Fernández Archipiélago
17.957 826.525 17.957 17.957 880.396 589.172

66,92%

Agencia FMAM PNUD 10.000 60.000 15.000 15.000 100.000 75.853 75,85%

Sector Privado Línea Aérea Corpflite 15.000 15.000 15.000 15.000 60.000 30.019 50,03%

Sector Privado 
Empresas de hoteles y

transporte 
15.000 15.000 15.000 15.000 60.000 20.295

33,82%

Total Co-

financiamiento
1.489.937 2.854.317 2.167.434 1.668.425 8.180.113 6.030.879

73,73%
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Tabla N° 12: Resumen del cumplimiento del cofinanciamiento acumulado (US$ - %) por fuente y distribución 

% sobre el total del cofinanciamiento. 

 
Fuente: UGP Proyecto EEI GEF  

Al momento de la evaluación final el desembolso de Cofinanciamiento total alcanzó un 73,73%, respecto del total 
comprometido en el PRODOC. El proyecto evidencia un trabajo y compromiso de las instituciones de gobiernos 
socias que trabajan en el manejo de las EEI a través del Ministerio de Agricultura, por el SAG y CONAF, donde 
aquel  ha cumplido con el 65,8% y CONAF con 25,39% del cofinanciamiento comprometido; por su parte el MMA 
ha cumplido el 92,39% como institución líder del Proyecto.  
 
Destacan el compromiso y nivel de cumplimiento de OIKONOS e Island Conservation, como ONGs socias en el 
proyecto, aportando un 176,9% y 103, 78% respectivamente, sin duda destaca el compromiso por su misión y el 
trabajo que viene desarrollando en el AJF. La participación de la Ilustre Municipalidad de Juan Fernández, un 
socio estratégico para el desarrollo del piloto, desembolsó el 66,9% del cofinanciamiento comprometido. Otro 
socio estratégico considerando el aislamiento territorial del AJF, para el desarrollo del piloto es la participación y 
aporte de la empresa privada: Línea Aérea y empresa hotelera local aportando un 50,03% y 33,82% del 
cofinanciamiento comprometido. 
 
El proyecto evidencia a través del desarrollo del proyecto un trabajo articulado interinstitucional, con 
participación del gobierno con las instituciones claves, un gobierno local, ONGs Ambientalistas internacionales y 
la empresa privada.  
 
e) Apalancamiento de cofinanciamiento. 
 

Tabla N° 13. Apalancamiento de cofinanciamiento / Fuente / producto 
 

 
Fuente: UGP Proyecto EEI GEF  

Fuentes  de Cofinanciamiento COF Prodoc COF ACUM

% 

Cumpl imi % del  tota l

SAG 1.591.698 1.048.035 65,84% 17,38%

CONAF 1.681.787 427.067    25,39% 7,08%

MMA 1.612.232 1.487.458 92,26% 24,66%

Oikonos 104.000 183.980    176,90% 3,05%

Is land Conservation 2.090.000 2.169.000 103,78% 35,96%

Ilustre Municipa l idad de  

Juan Fernández Archipiélago 880.396 589.172    66,92% 9,77%

PNUD 100.000 75.853      75,85% 1,26%

Línea Aérea Corpfl i te 60.000 30.019      50,03% 0,50%

Empresas  de hoteles  y  

transporte 60.000 20.295      33,82% 0,34%

Total  Co-Finaciamiento 8.180.113 6.030.879 73,73% 100,00%

Organismo Nombre Proyecto Monto USD$

FAO

Conservación ins i tu y exs i tu de los  recursos  fi togenéticos  

endémicos  y la  biodivers idad del  Archipielago Juan Fernandez 

Reserva Muncia l  de la  Biosfera USD 164.086

Embajada Suiza

Apoyo a  la  Agrupación de Guias  Acreditados  en el  Archipielago 

de Juan Fernandez USD 16.600

DARWIN INITIATIVE

Rescate y Restauración de la  flora  nativa  de la  Is la  Robinson 

Crusoe USD 291.586

Total  Apalancamiento GEF EEI USD 472.272
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El Proyecto realizó una buena gestión de apalancamiento de recursos reflejada en la articulación de la 
institucionalidad pública nacional (CONAF) con un Organismo Internacional (FAO) en el fortalecimiento de las 
capacidades institucionales para el trabajo local en el AJF. Contribuyó en la articulación para la obtención de 
recursos a nivel del AJF con el aporte de un gobierno extranjero (Suiza) a través de su Embajada en apoyo al 
fortalecimiento de la profesionalización y regularización del conocimiento de la Agrupación de Guías Acreditados 
en el AJF en la temática de EEI y otros compromisos con la comunidad del AJF. También fortaleció la gestión del 
proyecto a nivel del piloto con el apalancamiento de recursos de una Fundación Ambientalista (Fundación Darwin 
Initiative) para el rescate de la flora y fauna endémica.  
 
 
f) Gestión Financiera. 

 
El costo total del proyecto, el presupuesto por componente y el compromiso de cofinanciamiento se encuentran 
expresados claramente en el Prodoc. La gestión financiera del proyecto fue apoyada por un profesional exclusivo 
para esta operación que favoreció el seguimiento y evaluación de la gestión presupuestaria, entregando las 
recomendaciones oportunas a los tomadores de decisiones. 
 
Al momento de la evaluación, se cuenta con la información relativa a desembolso (ejecución presupuestaria) por 
componente, producto y por año, como también el aporte de cofinanciamiento, favoreciendo la evaluación de la 
ejecución presupuestaria y cumplimiento de compromiso de los socios estratégicos. Sin embargo no se cuenta 
con la información específica y oportuna respecto del presupuesto anual por componente y producto, por año 
más allá del plan plurianual, situación que hubiera favorecido evaluar la eficiencia en la planificación y ejecución 
presupuestaria.  
 
La gestión financiera favorece la identificación de la eficiencia del proyecto respecto de la gestión del 
cofinanciamiento así como del apalancamiento de recursos que fortalecieron la gestión del proyecto con GBR a 
nivel de piloto y comunidad de AJF. 
 
La gestión del proyecto evidencia que consideró la inclusión de un mecanismo de control  financiero, a través de 
seguimiento, sin embargo la eficiencia en la gestión financiera con GBR es muy relativa, considerando las ventajas 
comparativas que tuvo el proyecto respecto del alza del dólar, el retraso en la ejecución presupuestaria y tardío 
logro de algunos productos.  Sí, se constata que la información financiera permitió a la gestión del proyecto tomar 
decisiones informadas sobre el presupuesto en cualquier momento, permite el flujo oportuno de fondos y el 
pago compromisos del proyecto en forma satisfactoria. Respecto de mecanismos de contratos manejados por 
PNUD, no fue fluida la gestión de desembolso, en especial en el AJF, donde dado el tamaño y las características 
locales, es difícil contar con las capacidades locales para satisfacer los requerimientos contractuales (tres ofertas), 
demorando incluso varios meses todo el proceso y por tanto desfavoreciendo la gestión del proyecto a nivel local. 
La gestión financiera cumplió rigurosamente con las auditorías financieras anuales de PNUD. 
 
El proyecto aprovecho los recursos del FMAM y del cofinanciamiento para el logro de los productos establecidos 
en ambos componentes, así como también la realización de otras acciones que favorecen la gestión y manejo de 
las EEI por los socios estratégicos. Sobre el cofinanciamiento el proyecto identifica fehacientemente la 
contribución de las partes, sobre todo en la gestión hacia resultado, principalmente a nivel del piloto, El aporte 
de la cofinanciación de los Socios estratégicos (SAG, CONAF, Ilustre Municipalidad de AJF, OIKONOS e Island 
Conservation), ha favorecido los resultados del proyecto y la sostenibilidad del alcance de la materialización de 
la cofinanciación.  
 
En síntesis el proyecto cumplió con los informes financieros y de progreso de acuerdo a los requerimientos, 
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favoreciendo la ejecución presupuestaria. 

2.4. Seguimiento y Evaluación (S&E): diseño de entrada y ejecución. 

a) Evaluación y calificación del diseño y la aplicación del plan de S&E del proyecto. 

El Plan de Seguimiento y Evaluación del proyecto está ampliamente descrito en el PRODOC, y queda claramente 
establecido que está en concordancia con lo establecido en los procedimientos del PNUD y FMAM y la 
responsabilidad de ejecución por el Proyecto bajo la supervisión de la Oficina País del PNUD y la Oficina Regional 
GEF PNUD. Así como su focalización en el seguimiento y evaluación de resultados con indicadores propuestos por 
el proyecto; queda constatado que incluiría un informe de inicio, revisiones de la implementación del proyecto, 
informes de avance trimestral (QPR en Inglés) y anual (PIR en inglés), además de evaluaciones de medio‐término 
y final.  Quedan claras las responsabilidades frente a la implementación y cumplimiento del S&E, así como los 
instrumentos empleados para ello en una línea de tiempo (diario, cuatrimestral, anual, revisión final y las 
evaluaciones de medio término y final). Igualmente establece los lineamientos para la calendarización de las 
revisiones de avance del proyecto por la estructura de dirección y técnica del proyecto, como también las 
acciones de S&E. 
 
Los instrumentos obligatorios del Plan de S&E expuestos son: Informe de Inicio de Proyecto (IIP), Informe Anual 
del Proyecto (IAP), Revisión Sustantiva del Proyecto, Informes de Avance trimestral, Informes Temáticos, Informe 
Final del Proyecto y Publicaciones del Proyecto; y las visitas a terreno por parte del PNUD para S&E; todos estos 
instrumentos – acción son descritos en alcance y contribución a la gestión del proyecto.  
 
En síntesis el Plan de S&E del Proyecto cumple las indicación de la guía de EF del FMAM, evidencia un diseño de 
un plan sólido de SyE para controlar los resultados y llevar un registro de la ejecución proyecto con el objeto de 
alcanzar sus resultados. Se identificó una metodología, las responsabilidades y las funciones han sido bien 
presentadas, la línea de base queda expuesta en el informe inicial junto con el desarrollo del Plan de Trabajo y 
los verificadores (Informes) han sido definidos como indicadores de logro e instrumentos de S&E . 
 
 
b) Retroalimentación de actividades de Seguimiento y Evaluación (S&E) a la gestión de adaptación. 
 
El plan de S&E fue expuesto en un taller inicial, como fue propuesto en el PRODOC, para entero conocimiento de 
las partes, respecto del alcance, los roles y las responsabilidades de cada uno.  
 
El seguimiento y evaluación del proyecto estuvo dado por una gestión coordinada entre el DNP, CNP y el CLAJF, 
en estrecha relación con la Oficina Nacional del PNUD y la asistencia del ATR –PNUD GEF, en seguimiento a la 
implementación del Plan Operativo Anual (POA) y Plurianual, como instrumentos de gestión. 
 
La operación del Comité Directivo, Comité Técnico Nacional y el Comité Técnico Local contribuyeron a dar 
seguimiento y evaluación al avance del cumplimiento de las acciones acordadas. Cada uno de ellos opero según 
se encuentra descrito en el PRODOC, aunque la participación a nivel local no siempre fue permanente y oportuna 
por todas las partes, principalmente por la Representación del Gobierno Local, producto de los acontecimientos 
sociopolíticos descritos anteriormente. A nivel del Piloto, el seguimiento temprano fue dado por el CLAJF, luego 
el S&E fue diferenciado por producto asignando una parte al CLAJF y otra al profesional de apoyo técnico, 
liderando el S&E el profesional nacional contratado para esta acción en comunicación con el CNP. Este cambio de 
figura fue una recomendación de la EMT y contribuyó al avance hacia resultado. 
 
La UGP, al inicio del proyecto contó con un equipo mínimo para operación, viéndose sobrepasado en la acciones 
de S&E tanto del ámbito financiero como de la ejecución, producto del amplio marco lógico, el elevado número 
de acciones establecidas en el POA y por sobre todo, el tiempo requerido para el establecimiento de asociaciones 
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estratégicas en la fase de implementación del proyecto. Lo anterior, se  suma a que el desarrollo del piloto en el 
AJF, a pesar de contar con el CLAJF viviendo en el AJF, los requerimientos para implementar las acciones lo 
sobrepasaron largamente y sin duda había acciones que demandaron tempranamente la presencia de toda la 
UGP. Para contrarrestar esta situación el UGP fue complementado primero por un profesional para apoyar la 
gestión financiera y luego por recomendación muy pertinente de la EMT, se suma un profesional específicamente 
para S&E. Ambos profesionales contribuyen positivamente en el fortalecimiento de la gestión operativa y 
financiera del proyecto contribuyendo favorablemente al S&E del estado de cumplimiento de los compromisos 
con BGR.  
 
El taller inicial se realizó tal como fue propuesto, teniendo como objetivo del mismo, la presentación del Plan de 
Trabajo, el mecanismo de S&E y la presentación de una cronograma para el desarrollo de la reuniones de la 
estructura de dirección y técnica del proyecto.  
 
Los instrumentos de S&E empleados en los comienzos del proyecto, fueron los establecidos por el Plan de S&E. 
Se logró el Informe Inicial, se realizaron periódicamente los reportes  trimestrales (QPR por su sigla en inglés), 
que relatan las acciones realizadas en el período más que una GBR, junto con el seguimiento permanente del 
Asesor Técnico de la Oficina PNUD quien mantuvo el S&E centrado en GBR en comunicación con el ATR PNUD‐
GEF.  
 
Los informes anuales claves que retroalimentaron la gestión adaptativa fueron los Informes Anuales del Proyecto 
(IAP) y las Revisiones de Implementación del Proyecto (PIR por su sigla en inglés) y la EMT, a pesar que esta última 
se realizó meses más tarde de lo que correspondía (EMT abril‐mayo de 2015), retrasando la reacción del proyecto 
reflejado en el informe Revisión Sustantiva (Octubre, 2015) como propuesta de adecuación del proyecto al 
tiempo que le restaba de ejecución y de extensión. Sin embargo contribuyó contundentemente en la gestión 
adaptativa sobre todo con recomendaciones de ajuste al marco lógico y en aquellos puntos débiles de avance 
hacia resultado. La EMT recomendó incluso la extensión para fortalecer la GBR tanto nacional como del piloto, 
tales como: fortalecimiento de capacidades institucionales, el logro de experiencias de control de EEI y resguardar 
la sostenibilidad de los productos y resultados a través de una gestión basada en indicadores de 
institucionalización. 
 
Se constataron  Informes Temáticos en el caso de la Experiencia Piloto en el AJF, elaborado por el Coordinador 
Local y un informe Temático de Comunicación Ambiental y Género, los que en forma muy importante contribuyen 
con experiencia y aprendizajes; más un documento de la  Biología de la avispa chaqueta amarilla. Frente a la 
generación de publicación como verificadores y difusión de la información la Evaluación Final constata las 
siguientes publicaciones: Memoria del Primer Encuentro sobre Especies Invasoras y áreas Protegidas de Chile 
(Chile 2014); el Plan de Acción del Archipiélago de Juan Fernández para la Prevención, Control y/o Erradicación 
de Especies Exóticas Invasoras (marzo 2017); en versión electrónica el Catálogo de las Especies Exóticas 
Asilvestradas/Naturalizadas en Chile (2017).  
 
La Evaluación Final pudo observar en un alto grado de elaboración una serie de publicaciones que están en 
proceso de revisión y edición para su publicación, lamentablemente atrasadas considerando que el proyecto se 
encuentra en periodo de cierre. Entre estos productos están los planes de acciones regionales para el control de 
EEI y los siete librillos de sistematización de experiencias y aprendizajes logrados por el Proyecto. Estos 
documentos son especialmente importantes para el tema de las EEI en Chile y quedan como productos del 
proyecto y son de relevancia para la sostenibilidad e impactos del mismo. El momento es poco propicio para 
obtener un mayor impacto pues se da en el marco del cierre de proyecto y ahora de cierre del gobierno actual, 
sin claridad de que la próxima administración del país continúe internalizando estas herramientas, conceptos, 
instrumentos y experiencia en favor de una efectiva gestión de control de las EEI.  

El Proyecto cumplió con los informes claves del S&E de modo satisfactorio, aunque a la fecha existe un informe 
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pendiente. A saber, las revisiones de implementación del proyecto, junto con el informe de la evaluación de 
medio término y la justificación de extensión (Revisión Sustantiva, 2015), son los documentos que evidencian 
mayor efectividad y contribución a la gestión adaptativa del proyecto y el avance hacia resultado. 

Otro mecanismo de seguimiento y evaluación fueron las visitas a terreno realizadas por las 2 oficiales de 
programa que estuvieron a cargo durante la vida del proyecto por parte del PNUD, visitando el AJF en tres 
oportunidades, en una de las cuales se realizó incluso con el Representante Residente. Igualmente es importante 
señalar, la guía técnica oportuna del ATR PNUD‐GEF en aspectos técnicos, transferencia de experiencias y en 
seguimiento y evaluación, aportando recomendaciones pertinentes para resguardar el logro de productos y 
resultados, rescate de aprendizajes y de recomendaciones que favorezcan próximas iniciativas.  

 

2.5. Coordinación de la aplicación y ejecución del PNUD y del Ministerio de Medio Ambiente para la ejecución 
y cuestiones operativas. 
a) Ejecución del Organismo de Implementación - PNUD. 
 
El PNUD contribuyó desde la etapa de diseño de Proyecto aportando la guía y elementos para la elaboración de 
la propuesta de proyecto y gestión para su aprobación por el FMAM. Como Agencia Implementadora, representó 
y resguardo el interés de la agencia financiadora del proyecto y procuro orientación relativa a la factibilidad 
técnica del proyecto contribuyendo en la focalización de los resultados, considerando el alcance a políticas y 
relacionados a los resultados del Programa País. Favoreció la conexión desde la experiencia y coordinación con 
otros proyectos en Biodiversidad y sobre EEI, como la experiencia de Ecuador / Parque Nacional Galápagos y 
otros proyectos llevados en Chile enunciados anteriormente, con los cuales el proyecto se vinculó.   

La Oficina  País del PNUD, a través del Punto Focal para el Proyecto y el Oficial del Medio Ambiente y Energía 
mantuvieron estrecho contacto con el Proyecto, a través de la UGP en la toma de decisiones relevantes respecto 
de ejecución  del proyecto con GBR. Se desarrolló desde el PNUD tempranamente una capacitación al UGP sobre 
el mecanismo administrativo y financiero del PNUD para la gestión de proyectos de modo de resguardar la debida 
diligencia. Se trabajó conjuntamente los términos de referencia y se operó la contratación de una serie de 
consultoría realizadas, sosteniendo el monitoreo y evaluación a través de su ejecución favoreciendo la obtención 
de los productos. Guío el mecanismo de S&E, resguardando la generación y calidad de los informes, así como el 
acompañamiento del debido proceso de la evaluación de medio término, favoreciendo la gestión adaptativa y el 
avance del proyecto hacia resultado. Favoreció guiar el rescate de aprendizajes de la experiencia y resguardar la 
gestión de a información a través de la producción de publicaciones de alto nivel. 

El sistema administrativo para la contratación de servicios en PNUD considera como mecanismo de probidad 
importante el que siempre se tengan al menos tres ofertas para las contrataciones. En el caso de comunidades 
aisladas y pequeñas este procedimiento se convierte en un gran problema obstaculizando la gestión y el logro de 
las actividades. En la experiencia piloto efectivamente la labor fue entorpecida por este mecanismo durante una 
parte importante de la vida del proyecto hasta finales del 2016 en que el proyecto manejó una caja chica en 
donde parte de ella se le entregaba al equipo local para facilitar contrataciones pequeñas y la operación del día 
a día. También se gestionó un gran número de contrataciones directas tomando en cuenta la falta de mercado 
en el AJF en diversos temas. También se pudo observar que muchas contrataciones se subdividieron en el monto 
contratado de tal manera de agilizarse los procesos de contratación. Este problema no es un caso aislado o que 
se haya podido observar tan sólo en Chile, sino que es recurrente precisamente en lugares apartados. La gestión 
de las UGP puede en alguna medida planificar anticipadamente algunas situaciones sin embargo evidentemente 
es un problema a trabajar más adecuadamente por parte de PNUD en futuros proyectos.   
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b) Ejecución del Organismo Responsable de Ejecución - Ministerio de Medio Ambiente. 
 
Al Ministerio de Medio Ambiente le correspondió ser la entidad gubernamental responsable de la ejecución del 
Proyecto. Se propició la institucionalización del proyecto designando en el cargo de Director del Proyecto a un 
funcionario de la División de Recursos Naturales y Biodiversidad desde el inicio del proyecto hasta fines del 2016. 
Este funcionario había participado activamente en el diseño y elaboración de la propuesta original y final del 
Proyecto en conjunto con múltiples actores a nivel nacional, regional y local. Luego, en enero de 2017 el cargo 
de Director Nacional del Proyecto se asienta en la Dirección de la División de Recursos Naturales y Biodiversidad, 
responsable de la coordinación, gestión y monitoreo del plan de trabajo. El MMA promovió contantemente la 
coordinación con la Corporación Nacional Forestal (CONAF), el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), la Ilustre 
Municipalidad de Juan Fernández y con el PNUD para el temprano establecimiento del proyecto y lograr su 
institucionalidad Directiva y Técnica y consecuentemente para la etapa de implementación.  

El MMA favoreció la institucionalización del proyecto, a través de brindar el asentamiento y las condiciones a la 
UGP para la debida operación. Así como también avanzado el proyecto y como recomendación de la EMT, 
contribuyó en la institucionalización y sostenibilidad de los resultados y productos, facilitando la participación 
activa de del Departamento de Conservación de Especies y del Departamento de Educación Ambiental, socios 
estratégicos que aportaron visión institucional y técnica al logro de productos claves trabajando estrechamente 
con la UGP. En el mismo proceso de debida diligencia, el MMA contribuyó en el fortalecimiento del COCEI, órgano 
consultivo nacional para el manejo de las EEI, luego avanzó formalizando su reconocimiento a través de una 
Resolución Ministerial. En la misma línea facilitó la descentralización nacional del proyecto a través de las 
Secretarias Regionales del Ministerio de Medio Ambiente. En este sentido el MMA tuvo un enfoque apropiado 
para favorecer la institucionalidad e institucionalización del proyecto y contribución al logro y sostenibilidad de 
los productos. EL MMA cumplió el compromiso de cofinanciamiento de acuerdo a lo pre establecido y favoreció 
satisfactoriamente los procesos para la implementación del proyecto. 

En la descentralización a nivel regional el MMA, facilitó la ejecución del Proyecto a través de las Seremias 
Ministeriales del Medio Ambiente, quienes tuvieron un rol activo en la articulación con los socios estratégicos a 
nivel regional; sobre todo la Seremia Ministerial de la Región de Valparaíso que manifestó un rol activo para el 
desarrollo y sostenibilidad del Plan de Acción del Archipiélago de Juan Fernández y de aquellas donde se 
desarrollaron los Planes de Acción Regional para la Prevención, Control y Erradicación de las EEI (Regiones de los 
Ríos, de Los Lagos, Aysén y Magallanes) y la presentación de proyectos al FNDR.    

Respecto de un enfoque apropiado en la supervisión de la CNP con un enfoque en GBR y la puntualidad de 
entrega de los productos, tal vez no se procedió con la debida diligencia, considerando el retraso que hasta el 
momento de la Evaluación Final el proyecto lo manifiesta en algunos de los productos. El esfuerzo del MMA en 
la gestión para la aprobación de la Ley SBAP, que a la fecha de la Evaluación Final aún está pendiente, pudo ser 
una de las causales que limitó el avance hacia resultado del proyecto en su primera mitad; esto promovió una 
gestión adaptativa dirigida a temas de regulaciones institucionales a nivel del piloto y la bajada regional 
focalizando el logro de los planes de acción   para el manejo y control de la EEI.   

Es importante señalar también que el MMA apoyó el abordaje del piloto contribuyendo con el enfoque territorial 
y cultural. Contribuyó en la generación de materiales, instrumentos de comunicación, así como en la generación 
de comunicados en un lenguaje positivo; encargándose del sostén del sitio web del proyecto, favoreciendo la 
comunicación y difusión de los productos y resultados, así como la gestión con el equipo de comunicación del 
MMA. Apoyó la organización y difusión de los seminarios del proyecto y la edición y corrección de estilo de los 
documentos generados 

 
c) Ejecución de la UGP  

En sus inicios la UGP estaba compuesta por tan sólo dos personas lo que para un proyecto tan complejo y 
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manejando un piloto en el AJF con el cual se tienen serias complicaciones  de comunicación, era claramente 
insuficiente y demando un gran esfuerzo inicial con un importante apoyo del Director del Proyecto representante 
del MMA. 

Posteriormente como se ha señalado en párrafos anteriores, la UGP fue fortalecida con un profesional  en 
administración de finanzas y un profesional dedicado a la función de seguimiento y evaluación, más la ampliación 
del equipo a nivel del Piloto, este cambio fue un refuerzo a la gestión favoreciendo el avance del proyecto con 
enfoque hacia resultado. El nuevo equipo permitió abarcar las distintas acciones propuestas por el proyecto a 
nivel nacional y local, aunque a la fecha se sigue evidenciando retraso de actividades y entrega de productos, por 
varios factores, entre ellos el impacto del retraso inicial ya productos entregados inadecuadamente, como por 
ejemplo: Los planes de acciones regionales, los informes de experiencias de control de EEI y sobre todo lo referido 
a publicaciones. En este último caso la falta de lineamientos y de entendimiento temprano respecto a las 
normativas de autoría institucional, así como el proceso de revisión por múltiples actores institucionales, amplio 
considerablemente el tiempo para el logro del producto final, así como también la suma del tiempo requerido 
por el propio proceso editorial y de imprenta. Este conjunto de situaciones, han sobrecargado el trabajo a la UGP, 
en revisión y adecuación de documento, más las actividades del debido proceso de cierre.   

Es muy importante destacar que la UGP tomó una decisión muy pertinente, al contratar a un equipo de 
comunicación permanente, sólido y con mucha experiencia, quien elaboró una Estrategia de Comunicación 
coherente con los objetivos, productos y resultados del proyecto. La Estrategia de Comunicación cumplió el 
propósito de informar, sensibilizar e incrementar la motivación y toma de conciencia sobre la necesidad de 
regular la problemática de las EEI en Chile, llegando al posicionamiento temático a nivel institucional, de la 
opinión ciudadana, del AJF y de los propios medios de comunicación6. Aplicó ideas fuerzas, atendió las vocerías, 
los planes de medios de comunicación, implementando y posicionando conceptos creativos de las EEI en la 
socialización y en la estandarización de productos del proyecto, fortaleciendo la participación colaborativa en la 
resolución de los problemas territoriales, específicamente a nivel del AJF. 

No obstante lo anterior, hubieron diferencias importantes entre la UGP y la Dirección del Proyecto a cargo del 
representante del MMA frente a temas particulares como lo fue la presentación de conflictos externos a nivel 
local (toma del aeropuerto en AJF), la toma de  decisiones de alto riesgo como lo fue la implementación de la 
iniciativa de género y su prolongada persistencia en el tiempo también llevaron a conflictos al interior del 
Proyecto, situación que desvió los esfuerzos en el avance hacia el logro de los resultados. En este caso, no hay 
una responsabilidad única, la evidencia de las entrevistas nos indica que el manejo de supuestos, la gestión de 
riesgos, el manejo y resolución de conflictos internos y externos, no evidenciaron un método y estrategia 
conjunta de alto nivel para abordar y buscar la mejor solución y que las responsabilidades necesariamente son 
compartidas tanto por el MMA y PNUD que deberían haber tomado decisiones como socios y en forma más 
ejecutiva. 

La persistencia de la iniciativa de género tuvo un impacto complejo en la comunicación interna y externa del 
proyecto y el avance hacia resultado: el cambio de la Dirección del Proyecto, el cambio en el cargo y funciones 
del coordinador local, el cambio de funciones del profesional de apoyo local y a nivel comunitario la generación 
de posiciones contrarias la iniciativa, generaron un alto riesgo de que el instrumento de mejora de las relaciones 
se transformara en una polarización de la comunidad incentivada por este proyecto. El resultado final sin 
embargo, fue favorable puesto que favoreció la participación de las mujeres y de la Agrupación de Mujeres de la 
Isla, iniciativa acordada con la IMJF, y contribuyó en alguna medida a mejorar las relaciones locales. El desembolso 

                                                 
6 Son múltiples y muy destacables las actividades desarrolladas con mucho éxito y que merecen ser replicadas o tomadas en cuenta para 
futuros proyectos: A nivel local se pueden destacar las cápsulas radiales dirigidas a la comunidad de Juan Fernández, con el fin de 
posicionar la temática, los concursos de dibujo, pintura y fotografía tanto con el colegio, como con la comunidad, etc., y a nivel nacional 
la sistemática labor y generación de redes para posicionar en el periodismo nacional la temática de las EEI, el manejo de los seminarios y 
encuentros además de toda concepción de posicionamiento del tema desde una perspectiva positiva y estimulante a proteger las especies 
nativas.  
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económico, en gestión y esfuerzo de los profesionales del proyecto no fue menor y requiere todavía una reflexión 
más profunda y con mediciones concretas del proyecto. La iniciativa respondió en términos globales a la 
adecuación de la ejecución a nivel local recomendada en la EMT sin embargo fue una operación de alto riesgo 
que pudo haber fracasado involucrando no sólo la pérdida de recursos y tiempo sino que también afectando el 
prestigio del MMA, de PNUD y del GEF. Estos hechos evidenciaron también que la UGP estuvo muy enfocada en 
la implementación de actividades que en la visión de contexto y de los riesgos que se asumieron y la dirección 
estratégica del proyecto a cargo del MMA y el apoyo del PNUD no fueron lo suficientemente acuciosos en tomar 
precauciones o diseñar una estrategia menos riesgosa para superar el impasse en la operación de la experiencia 
piloto.  

 

3. RESULTADOS DEL PROYECTO 

3.1. Resultados generales. 

El análisis de resultados del proyecto, busco dar respuesta a aquellos cambios ambientales en el desarrollo 
descriptible o aquellos mensurables que surgieron de la ejecución del proyecto teniendo como base los 
indicadores y metas definidas en el marco lógico, así como en la integralidad del contexto en que ejecutó la 
iniciativa. Se empleó registro en tabla para establecer la relación de coherencia y la comparación con el PIR 2017. 
Al mismo tiempo se incluyó el rendimiento directo del proyecto, de corto a mediano plazo, y el impacto a mayor 
plazo que incluye beneficios del medio ambiente mundial, efectos de repetición y otros efectos locales.  

El proyecto contó con recursos financieros asignados por componentes y de acuerdo al análisis previo el gasto 
por componente es equivalente a lo presupuestado. Tuvo un aporte de cofinanciación importante de las ONGs 
focalizada en el piloto (aporte de ONGs), así como también del Municipio. El cofinanciamiento institucional se 
distribuyó en todo el proyecto por la participación en las diferentes actividades; y en menor escala se apalanco 
recursos que contribuyeron en acciones específicas a nivel del piloto.  

El recurso humano base del proyecto comprendió la UGP, más un CLP; luego como fue visto se amplió con 3 
profesionales más para cubrir el gran número de actividades. Las instituciones de Gobierno socias contribuyeron 
con el apoyo profesional a través del COCEI que contribuyeron técnicamente en el logro de los productos y 
resultados. A nivel del MMA profesionales en apoyo del Departamento de Conservación de Especies de la División 
de Recursos Naturales y de Biodiversidad y en las acciones de educación ambiental se incorpora el Departamento 
de Educación de Ambiente /MMA. Se hace extensivo el apoyo del MMA a través de las Seremias y en mayor 
grado de aquellas en que se desarrollaron los Planes de Acción Regional para la gestión de la EEI. Las instituciones 
de gobierno socias estratégicas (MMA, SAG y CONAF), contribuyeron con capacidades profesionales, con bienes 
y servicios, tanto nacional, regional y local para el desarrollo de productos y logro de resultados. Múltiples 
consultorías fueron realizadas para lograr serie de estudios, informes, sistematizaciones y publicaciones. 

El proyecto en su estrategia realizó múltiples acciones y consultorías que atendían el logro de los productos y 
resultados. La estrategia se trabajó focalizada en resultados nacionales y en el proyecto piloto viéndose necesario 
fortalecer la UGP. El proyecto demando gran esfuerzo en gestión política para el establecimiento de redes y poner 
en marcha las diferentes líneas de acción. La suma de hechos socios políticos nacional y local, el impacto de los 
supuestos como por ejemplo: la no aprobación de la Ley SBAP y el conflicto local, sumado a variadas consultorías 
de base, el tardío comienzo algunas consultorías importantes y el tiempo excedido en el logro de los productos 
en otras, han dejado ver una débil planificación basada en resultados. Al momento de la Evaluación Final varios 
productos escritos están en revisión, están pendiente su publicación y difusión. 

La evaluación de los resultados como se indicó se hizo en coherencia con el marco lógico, poniendo atención a 
todo el alcance de una cadena de gestión basada en los resultados (RBM), desde aportes, resultados, 
rendimientos, posibles impactos y la relevancia. En las tablas siguientes se presenta el análisis y calificación de 
los resultados del proyecto. El método y escala de calificación responde a la Guía de Evaluación Final de Proyectos 
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Ejecutados por el PNUD y Financiados por el FMAM. Aplica Códigos de color Verde: completo, el indicador 
muestra un logro exitoso; Amarillo: el indicador muestra una finalización prevista al término del proyecto y Rojo: 
el indicador muestra escasos logros; poco probable que se complete al cierre del proyecto. La calificación es 
palabras que describen un nivel de logro en una escala de 6 puntos (Términos de Referencia de la Evaluación 
Final, Anexo A). 
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3.2 Matrices de evaluación y calificación de resultados. 

a) Matriz de evaluación y calificación de resultados del objetivo principal del proyecto. 

Objetivo: Marcos políticos nacionales y capacidades institucionales están establecidos para el control de la introducción y diseminación de Especies Exóticas Invasoras (EEI), por medio del 
comercio, viajes y trasporte. Pilotos de medidas de  vigilancia y control en un ambiente de alta biodiversidad amenazado por las EEI: el Archipiélago de Juan Fernández  
Indicador Línea de Base Meta final del pro-

yecto 
Informe Reporte Progreso  Agosto 2017 Comentarios finales de evaluación Calificación Sostenibilidad  Relevancia 

1. Fortaleci-
miento manejo 
integrado de Es-
pecies Invasoras 
a nivel nacional 
medido por el in-
cremento de la 
puntación total 
de la herramienta 
de seguimiento 
(TT) de EEI. 

% Puntuación línea 
de base para EEI que 
impactan Biodiversi-
dad : 10.3% 

% Puntuación línea 
de base para EEI que 
impactan Biodiversi-
dad : 65.5% 

  El proyecto contribuyó al fortalecimiento del 
manejo integrado de las EEI, de lo general a lo 
específico: 1.Marco de institucionalización: 
fortalecimiento de la Estrategia Nacional de 
Biodiversidad con la línea de acción sobre EEI, 
la Ley SBAP y a la Ley de Caza. 2. Ámbito de 
Gobernanza para el manejo integral de las EEI: 
El proyecto hizo gran esfuerzo institucionali-
zando el tema de las EEI al interior del 
MMA/División RNB- Departamento de Con-
servación de Especies y de Educación Ambien-
tal; así como Regularizando el funcionamiento 
del COCEI. La estructura para la Gobernanza 
de las EEI está en proceso inicial, debe per-
mear el trabajo interinstitucional. 3) Instru-
mentos: el proyecto contribuyo para la ges-
tión integral de las EEI con: PEEI - 4 planes de 
acción regional para la prevención, control y 
erradicación de las EEI; un Plan de Acción para 
la prevención, control y erradicación de las EEI 
en el AJF) en manos del COCEI y seremias mi-
nisteriales.  4) Capacidades institucionales: el 
proyecto ha contribuido con el SAG, CONAF y 
el MMA fortaleciendo sus capacidades para la 
gestión de las EEI (SAT; Barreras de Bioseguri-
dad; lista negra, sistema de vigilancia, educa-
ción ambiental etc.). 4) Financiamiento para la 
gestión integral de las EEI: aún débil, requiere 
mayor esfuerzo para lograrlo, hoy está a mer-
ced de alguna implementación a través de 
FNDR. 

15 puntos / 
51,7%,  5: Satis-
factorio (S) 

Sostenibilidad 
está dada por 
MMA/División 
RNB- Departa-
mento de Conser-
vación de Espe-
cies/ COCEI. 

Nacional, regional y 
local. 

2. # de protoco-
los implementa-
dos para especies 
y sitios  prioriza-
dos en un Pro-
grama Nacional 
Integrado para el 

PEEI no existe.                                      
Protocolos existen-
tes solo cubren EEI 
que amenazan espe-
cies de importancia 
económica.                                    
No existe una lista 
negra de EEI que 

PEEI aprobado final 
año 2.                                            
Protocolos del PEEI 
cubren EEI que ame-
nazan biodiversidad.                                                                   
Lista negra de EEI 
que amenazan biodi-
versidad.       Sitios 

1) Efforts are being made with the COCEI for drawing 
up the National Integrated Program for Invasive Alien 
Species Control. In this process, progress has been 
made in the participative preparation of both the Na-
tional Action Plan and the 4 Regional Action Plans, as 
well as one for the JFA, all of which are an important 
part of the PEEI. 2) The proposed legislation for es-

El proyecto hizo un camino, asentando la te-
mática de las EEI a nivel nacional y regional:1) 
Aporte de estudios: a) Diagnóstico de necesi-
dades institucionales, para construir capacida-
des; b) Diagnostico del estado de las EEI a ni-
vel nacional y el impacto económico de 7 EEI 
relevantes; c) discusión nacional y regional 
respecto de las EEI; d) Lista negra de EEI y el 

5: Satisfactorio 
(S):  

sostenibilidad 
está dada por 
MMA/División 
RNB- Departa-
mento de Conser-
vación de Espe-
cies/Seremias 

Nacional, regional y 
local. 
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Control de Espe-
cies Invasoras 
(PEEI) 

amenazan la biodi-
versidad.                            
No hay sitios priori-
zados para el ma-
nejo de las EEI 

prioritarios defini-
dos, incluidos islas y 
áreas protegidas es-
pecíficas 

tablishing the SBPA, which was put forward with indi-
cations for management and control of those IAS, 
which affect biodiversity, is currently under indige-
nous consultation.  The Project is monitoring this 
process.  In addition, efforts are being made jointly 
with SAG for implementing a Bio-Security Barrier be-
tween the Continent and the JFA. SAG drew up an 
early warning plan for the yellow jacket, which has 
been incorporated by CONAF for use by its park rang-
ers in Selkirk and Robinson. Regarding early warning 
for the blackberry IAS, CONAF is carrying out a proce-
dure of observation, monitoring and recording of the 
species’ proliferation in specific sectors, thereafter to 
fall under joint control with the NGO’s.  In addition, 
SAG is carrying out 58 annual surveys through agri-
cultural and forestry observation in Robinson Crusoe. 
3) The first integrated national catalogue of natural-
ized species in Chile has been completed, including      
1,129 species registered in 12 categories; this study, 
financed by the Project, represents an important 
contribution toward establishing a national IAS data-
base.  In addition, on the regional level, IAS prioritiza-
tions were established in the 4 southern regions 
(equivalent to 40% of Chile’s land surface) through 
participative workshops, as part of the efforts to 
draw up Regional Plans for Patagonia and southern 
Chile, in which IAS’s present in the Region                                   
were recorded, priority being given to the 10 species 
most threatening to biodiversity. As for the JFA, the 
threats of pests present on the Continent with a po-
tential for infestating the Island were evaluated, pri-
ority status being assigned to 27 species from differ-
ent categories, each of which was recorded with its 
own risk analysis, and these should form the basis for 
SAG’s bio-security barrier.    4) Area prioritization is 
being carried out as part of the National IAS Program, 
and the Project has been working specifically on the 
Juan Fernández Action Plan as well as the regional 
plans, where the importance of IAS control and pre-
vention in protected areas, whether public or pri-
vate, was emphasized.  In addition to this, support 
was given to the efforts to eradicate mink in Chiloé 
and Tierra del Fuego. 

fortalecimiento del sistema de vigilancia y 
gestión de riesgos /SAG. 2) Diagnostico y prio-
rización territorial de EEI relevantes, focali-
zando planes para su gestión integral. 3) cons-
truyó instrumentos de modo participativo y 
validados para la gestión integral de las EEI: 
PEEI / Plan de Acción Nacional de EEI/4 planes 
de acción regional para la prevención, control 
y erradicación de las EEI; un Plan de Acción 
para la prevención, control y erradicación de 
las EEI en el AJF, quedando en manos del 
MMA / SEREMIAS /COCEI/ CONPAJF, para su 
implementación. 4) Gestionó el desarrollo de 
proyecto presentados al FNDR en las regiones 
con planes de acción, como iniciativa articu-
lada con el Gobierno Regional y instituciones 
públicas; esto como mecanismo de financia-
miento, aún pendiente para la implementa-
ción del PEEI. 

MMA/ CO-
CEI/CIO-CONPAJF 
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3. Aumento en fi-
nanciamiento 
para las EEI ,in-
cluida la asigna-
ción de presu-
puesto anual  gu-
bernamental 
para el manejo 
de las EEI en islas 
y áreas protegi-
das y de otras 
fuentes, como el 
Fondo Nacional 
de  Desarrollo Re-
gional (FNDR) 

SNASPE: 
$2.006.479SAG: 
$23.025.023MMA: 
$187.822Otros: 
FNDR tiene un plan 
de manejo para cas-
tores 

20% aumento: 
SNASPE: 
$2.407.775SAG: 
$27.630.028MMA: 
$225.386Otros: 
Meta a ser determi-
nada cuando se es-
tablezca el vacío de 
financiamiento para 
un manejo mejorado 
de las EEI 

SAG has contributed human resources for both the 
risk analysis studies carried out jointly with the Pro-
ject. The EM has contributed to studies and human 
resources in areas related to Control of Invasive Alien 
Species, both in cash and kind, for a total of USD 
840,000, surpassing the planned goal at Project fina-
lization. Efforts made by the Project were successful 
in involving the 5th Region Environment Seremi in 
leading the JFA Action Plan, in presenting inter-insti-
tutional projects (EM, CONAF, INIA, and SAG) for re-
gional funding for Biological Control of invasive spe-
cies, currently being drawn up, and co-financing in-
house professionals to participate in the Graduate 
Program on Biological Invasions organized by the 
Project. In addition, 4 projects are being defined for 
IAS management and control in each of Chile’s south‐
ern regions, to be presented for regional financing  
(FNDR, Transfer Programs) for the coming 3-4 years. 
These programs will be led by the Environment or 
Agriculture SEREMI, depending on the specific focus 
of the regions’ projects currently in the design phase.  
Other funds have been obtained through the Darwin 
Project, for ecological restoration on Juan Fernandez. 
One important tool obtained during this period is the 
data on the economic impact both on the productive 
sectors and on biodiversity, of a group of 7 emblem-
atic Chilean IAS’s, this being the first in-depth study 
in this area which has made available baseline num-
bers for the purpose of justifying future IAS projects 
in this country. 

El proyecto contribuyó a establecer los prime-
ros elementos para avanzar al aumento del fi-
nanciamiento para las EEI y su inclusión en la 
asignación de presupuesto gubernamental 
anual; los elementos aportados son: 1) Contri-
buir a la discusión nacional sobre la temática. 
2) Aportar línea base de impacto económico 
de 7 EEI. 3) trabajo conjunto con Proyecto 
BIOFIN para el desarrollo de una estrategia 
para el financiamiento de la Biodiversidad, 
identificando el gasto público, el análisis por 
servicio sobre las EEI e identificación de fuen-
tes de financiamiento concursable; esta base 
queda en manos del MMA/CONCEI para su 
gestión a nivel de Hacienda. El proyecto en su 
ejecución posiciona las EEI en documento de 
política nacional como es Estrategia Nacional 
de Biodiversidad /y la Ley SBAP, elementos 
que serían una vía para favorecer el financia-
miento de las EEI a futuro. A nivel institucional 
el proyecto contribuyó a un trabajo articulado 
interinstitucional a nivel local, generando 
aportes en RRHH específico al control de EEI y 
en la Barrera de Bioseguridad (CONAF y SAG), 
luego una vez implementadas estas institucio-
nes favorecería en su presupuesto al manejo 
de las EEI. Los Proyectos presentados al FNDR 
producto del avance de la implementación de 
los planes de acción regional contribuirían de 
ser aprobados con un monto de 
USD$4.944.766 para el control de las EEI. Co-
mentario: El proyecto se desarrolló bajo el su-
puesto de la aprobación de la LEY SBAP, situa-
ción no acontecida que limitó el logro de esta 
meta como fue propuesta.  

3. Algo insatis-
factorio (AI): el 
proyecto pre-
sentó deficien-
cias significati-
vas. 

sostenibilidad 
está dada por 
MMA/División 
RNB- Departa-
mento de Conser-
vación de Espe-
cies/Seremias 
MMA/ CO-
CEI/CIO-CONPAJF 

Nacional, Regional 
y local. 



Informe de Evaluación Final Proyecto “Fortalecimiento de los Marcos Nacionales para la Gobernabilidad de las Especies Exóticas Invasoras: Proyecto 

Piloto en el Archipiélago de Juan Fernández” 

 

4. Un sistema de 
vigilancia de bie-
nes y visitantes 
que entran a eco-
sistemas insula-
res de Chile y a 
otros sitios vulne-
rables protege la 
biodiversidad de 
los impactos de 
las EEI. 

El sistema de vigilan-
cia existente solo cu-
bre las barreras 
(fronteras) interna-
cionales. 

Sistema de vigilancia 
aprobado esta en es-
tablecido en AJF 
(9.500 ha), y listo 
para implementa-
ción en otras islas de 
Chile (39.700 ha) y 
áreas protegidas 
prioritarias. 

Thanks to the positive results of voluntary IAS inspec-
tion barriers between JFA islands during 2 seasons, 
CONAF published in January 2016  Resolution N°: 
4/2016 which formally ratifies the “Regulation re‐
garding control of entry of invasive alien species into 
the  Juan Fernandez Archipelago National Park”, in 
this manner transforming the voluntary barrier into a 
compulsory one. This is the first such resolution in 
Chile, and therefore is available for replication in 
other island protected areas.  During the 2015-2016 
fishing season in the JFA, a total of 26 trips were 
made, transporting 188 passengers and 3500 units of 
baggage and cargo. In the cargo, 1342 risk items 
were found, and 25 interceptions were made of IAS’s 
that would have transited from Robinson to Selkirk.                                                                                                                                                                                                                 
SAG jointly with the GEF Project are currently evalu-
ating the costs of a bio-security barrier between the 
Continent and the Island, having established in the 
risk analysis study completed by SAG and the Project 
during the first half of this year, the entry channels 
and vectors which must be supervised.  Thanks to the 
action commitments in the CPA, controls will also be 
implemented together with the airlines and ocean 
transport in order to complement the bio-security 
barrier. 

1. Proyecto contribuyó formalizando una ex-
periencia local voluntaria, institucional y co-
munitaria. Favoreció la sinergia interinstitu-
cional y promovió la regularización de la ini-
ciativa concretándose en Resolución Institu-
cional por parte de CONAF / Formaliza la Ba-
rrera de Bioseguridad Inter isla y por parte del 
SAG Resolución en proceso de consulta / For-
maliza la Barrera de Bioseguridad Continente 
Isla. Ambas experiencias fortalecen la gestión 
articulada público comunitaria, siendo replica-
bles. 2. El proyecto contribuye en fortaleci-
miento de articulación pública, comunitaria y 
empresa privada en la toma de acuerdo, el 
fortalecimiento de capacidades de la Agrupa-
ción de Guías de Turismo y Empresarios Hote-
leros y líneas Áreas que operan Continente 
Isla, formalizando el Acuerdo de Producción 
Limpia (APL), contribuyendo al impacto en la 
prevención, control y erradicación de la EEI, 
aportando otra vía de financiamiento en la 
gestión. Experiencias con alto grado de repli-
cación. 

6: Muy satisfac-
torio (MS):  

Sostenibilidad: 
Alta con bajo 
riesgo. 

Relevancia: nacio-
nal, regional y lo-
cal. 

5. Tasas de re-
ducción de intro-
ducción de EEI  
son medidas  por  
#  de nuevas EEI 
descubiertas 
fuera del recinto  
de inspección 
(i.e. en el pueblo  
de  San Juan Bau-
tista y áreas ale-
dañas)) 

A ser desarrollado 
durante el primer 
año del proyecto 

Por lo menos  30%  
de reducción al fina-
lizar el proyecto 

 SAG inspections and CONAF warnings, as well as 
alerts by the JFA population via the whatsapp net-
work established by  Island Conservation and OIKO-
NOS (NGO’s), have made possible the early detection 
of highly dangerous species, such as the reappear-
ance of Genista monspessulana (currently under the 
name of Teline monspessulana), as well as sighting 
and control of Cuscuta sp., Tristerix corymbosus, and 
Solanum sp. ( Solanum nigrum);  all of the above on 
Robinson. On Selkirk, Caesalpinia sp. (Caesalpinia 
bonduc) was also detected.  Selkirk is scheduled for 
control efforts in the up-coming campaign. 

 Se redactó nuevamente el resultado: El pro-
yecto contribuyó con las Barreras de Biosegu-
ridad y con la infraestructura para su opera-
ción, hoy en inicio de construcción en la Isla 
Robinson Crusoe.  El logro de esta meta su-
peró el tiempo del proyecto debido al retraso 
y puesta en marcha de las Barreras de Biose-
guridad y del APL. 

2. Insatisfacto-
rio (I). 

Sostenibilidad: 
Alta con bajo 
riesgo/ dada por 
SAG y CONAF 

Relevancia: regio-
nal y local. 
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b) Matriz de evaluación y calificación de resultados de la herramienta de S&E TT. 

 
Objetivo: Marcos políticos nacionales y capacidades institucionales están establecidos para el control de la introducción y diseminación de Especies Exóticas Invasoras (EEI), por medio del comercio, viajes y trasporte.               
Pilotos de medidas de  vigilancia y control en un ambiente de alta biodiversidad amenazado por las EEI: el Archipiélago de Juan Fernández  

Indicador Línea de Base   Meta final del 
proyecto 

  Informe Reporte Progreso  Agosto 2017 Comentarios finales de evaluación Calificación Sostenibilidad  Relevancia 

1. 
Fortalecimiento 
manejo 
integrado de 
Especies 
Invasoras a 
nivel nacional 
medido por el 
incremento de 
la puntación 
total de la 
herramienta de 
seguimiento 
(TT) de EEI. 

% Puntuación 
línea de base 
para EEI que 
impactan 
Biodiversidad : 
10.3% 

  % Puntuación 
línea de base 
para EEI que 
impactan 
Biodiversidad : 
65.5% 

  

  

Gobernanza requiere fortalecimiento, 
está en proceso/ depende del 
MMA/División RNB‐ Departamento de 
Conservación de Especies/ COCEI, 
luego la replicación regional con 
alcance local. Cuenta con instrumentos 
para la Gestión de las EEI (PEEI ‐ 4 
planes de acción regional para la 
prevención, control y erradicación de 
las EEI; un Plan de Acción para la 
prevención, control y erradicación de 
las EEI en el AJF) en manos del COCEI y 
seremias ministeriales. El SAG y CONAF 
han fortalecido sus capacidades para la 
gestión de las EEI (Barreras de 
Bioseguridad) y otros instrumentos. 
Contribución a la Ley SBAP y a la Ley 
de Caza, así como la contribución y 
fortalecimiento de la Estrategia 
Nacional de Biodiversidad con la línea 
de acción sobre EEI. 

15 puntos / 
51,7%,  5: 
Satisfactorio 
(S) 

Sostenibilidad 
está dada por 
MMA/División 
RNB‐ 
Departamento 
de Conservación 
de Especies/ 
COCEI. 

Nacional, 
regional y 
local. 

   Puntuación línea de base   Puntación Metas           

TEMA EEI que 
impactan 
Sectores Econ. 

EEI que  
impactan 
Biodiversidad 

EEI que 
impactan 
Sectores Econ. 

EEI que  
impactan 
Biodiversidad 

Informe Reporte Progreso  Agosto 2017 Comentarios finales de evaluación Calificación Sostenibilidad  Relevancia 

1) ¿Existe un 
mecanismo de 
coordinación 
nacional para 
asistir en el 
diseño e 
implementación 
de una 
estrategia 
nacional de EEI? 

3 1 4 4 

1) During this period, and in accordance with the 
MTE recommendations, the role of coordinating 
implementation of the National Integrated 
Strategy for Prevention, Control and Eradication 
of Invasive Alien Species and the National Action 
Plan for Prevention, Control and/or Eradication of 
Invasive Alien Species by means of setting up 
Regional IAS Plans in the 4 regions of Patagonia 
and southern Chile, in addition to the IAS Plan for 
the JFA, has been taken over by the EM.  This is 
being carried out in coordination with the 
Ministry’s Species Department  and with the 
support of the Regional Seremi’s. 

MMA/COCEI / reconocimiento por 
Resolución Ministerial, Comité 
Consultivo. A nivel regional bajada es a 
través de las seremias de MMA. 

Puntuación 
meta 3; 5: 
Satisfactorio 
(S) 

Sostenibilidad 
está dada por 
MMA/División 
RNB‐ 
Departamento 
de Conservación 
de Especies/ 
COCEI. 

Nacional, 
regional y 
local. 
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2) ¿Existe una 
Estrategia 
Nacional de EEI 
y está siendo 
implementada? 

2 1 3 3 

2) The IAS National Strategy was presented by the 
COCEI in 2014.  At the present time, this 
Committee is carrying out its mandate to define 
the National Integrated Program for Control of 
Invasive Alien Species.  This process is being 
coordinated by the EM’s Species Department 
with support from the GEF Project. 

PEEI / Plan Acción Nacional / 4 Planes 
de Acción Regional control de EEI y 
Plan de Acción para control de EEI de 
AJF/ en proceso de evaluación sin 
implementación. 

Puntuación 
meta 2;  5: 
Satisfactorio 
(S) 

Sostenibilidad 
está dada por 
MMA/División 
RNB‐ 
Departamento 
de Conservación 
de Especies/ 
COCEI. 

Nacional, 
regional y 
local. 

3) ¿Ha 
conducido la 
estrategia 
nacional de EEI 
al desarrollo y 
adopción de un 
marco 
comprehensivo 
de políticas, 
legislación y 
regulaciones en 
los sectores? 

4 0 4 3 

3) During this period, preparation of the    
National Action Plan for Prevention, Control 
and/or Eradication of Invasive Alien Species was 
finalized, in line with the up‐dated National 
Biodiversity Strategy (2015‐2030) and its four 
lines of action: Protection, Restoration 
Administration and Governance. This Action Plan 
includes the actions to be carried out by the 
National IAS Management Program, indicating 
who is responsible as well as related goals.  This 
process was carried out through participative 
workshops including members of the 13 COCEI 
bodies, EM professionals, NGO personnel, and 
researchers associated with Academia, with 
support from the GEF Project.  In addition,  the 
IAS Plans for each of the 4 southern regions 
(“Regional Strategic Plan for IAS Management”) 
are currently in the process of being validated, 
representing considerable progress in terms of 
incorporating IAS management into Regional 
public policy.   

Incidencia en la Estrategia Nacional de 
Biodiversidad; Contribución a la Ley 
SBAP (no aprobada); contribución en la 
Ley de Caza; contribución en 
regulaciones sectoriales (SAG CONAF 
para barrera bioseguridad. 

Puntuación 
meta 2;5: 
Satisfactorio 
(S) 

Sostenibilidad 
está dada por 
MMA/División 
RNB‐ 
Departamento 
de Conservación 
de Especies/ 
COCEI. 

Nacional, 
regional y 
local. 

4) ¿Se han 
identificado las 
vías de ingreso 
prioritarias para 
las EEI y 
activamente 
manejadas y 
monitoreadas? 

2 1 3 3 

4) The Agriculture and Livestock Department 
(SAG), jointly with the GEF Project, have 
completed a study of pests existing on the 
Continent with a potential for becoming invasive 
species in the JFA.  This document indicates all 
possible channels of access to the island of these 
continental IAS has and offers recommendations 
for preventing negative impact.  Armed with this 
information, an effort is being carried out to 
determine the costs that will be necessary for 
setting up both a bio‐security barrier between the 
Contenant and the Island and the first 

Estudio SAG / Fortalecimiento 
inventarios y sistema de vigilancia de 
EEI; Barrera Bioseguridad Continente 
Isla en proceso de evaluación 

Puntuación 
meta 3;  5: 
Satisfactorio 
(S) 

Sostenibilidad: 
resolución del 
SAG que 
establece la 
Barrera de 
Bioseguridad 

Nacional, 
regional y 
local. 
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5) ¿Se 
conducen 
encuestas de 
detección, 
límites y 
monitoreo en 
forma regular? 

4 0 4 2 

5) During this period, the second stage of 
voluntary IAS inspections between JFA islands 
(from Robinson Crusoe to Alejandro Selkirk) was 
implemented, as a learning process and for 
awareness‐building among the fishermen, 
including participation of  CONAF, SAG, the JFA 
Municipality, Port Authority, and Police Force. 
Thanks to the excellent results obtained and the 
high level of acceptance by those involved in the 
voluntary barrier, CONAF established in January 
2016 Resolution N°: 4/2016 by which it approves 
the “Regulation for Control of Invasive Alien 
Species Introduction to the Juan Fernandez 
Archipelago National Park”, in this manner 
transforming the previously voluntary barrier into 
a mandatory one.  This is the first such resolution 
in the country, and it demonstrates the level of 
commitment of the Project’s partner institutions 
to the idea of setting up more permanent norms. 

Barrera voluntaria institucionalizada 
por CONAF‐Barrera  de Bioseguridad 
interisla; y barrera de Bioseguridad 
continente Isla en proceso de 
consulta/ SAG 

Puntuación 
meta 2;  5: 
Satisfactorio 
(S) 

Sostenibilidad: 
resolución del 
SAG que 
establece la 
Barrera de 
Bioseguridad 

Nacional, 
regional y 
local. 

6) ¿Se aplican 
buenas 
prácticas de 
manejo en las 
áreas de 
implementación 
del proyecto? 

4 0 5 4 

6) The efforts carried out during this period with 
the JFA Tourism Association and the 
transportation sector, for the purpose of 
improving both sectors’ productivity and 
sustainability, in addition to proposing specific 
actions for conserving island biodiversity through 
IAS prevention and control, led to the Clean 
Production Council (CPL) approving in June of this 
year the first phase (diagnosis) toward 
implementing a Clean Production Agreement 
(CPA) for Juan Fernandez,  this being the first such 
agreement to include aspects of biodiversity and 
the first to be carried out jointly with the ZOIT 
(Zones of Touristic Interest) Action Plan. 

SAT / ZOIT‐APL / Barrera Interisla. Puntuación 
meta 3;  5: 
Satisfactorio 
(S) 

Sostenibilidad: 
resolución del 
SAG que 
establece la 
Barrera de 
Bioseguridad 

Nacional, 
regional y 
local. 

PUNTUACION 
TOTAL 

19 3 23 19 
    15 (51,7%)     

TOTAL POSIBLE 29 29 29 29     29     
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c) Matriz de evaluación y calificación de resultados del Componente1. 
 

Componente 1: Un marco regulatorio, institucional y financiero en pleno funcionamiento para combatir las EEI importantes para la conservación de la biodiversidad 

Indicador Línea de Base Meta final del proyecto Informe Reporte Progreso  Agosto 2017 Comentarios finales de evaluación Calificación Sostenibilidad  Relevancia 

1. Fortalecimiento de 
sistema regulatorio me-
dido por la inclusión del 
manejo de EEI al menos 
en los siguientes instru-
mentos: 
Ley de Caza / Regla-
mento 
Ley SBAP 
Ley de Estatuto Especial 
de los Territorios Insula-
res - Archipiélago de 
Juan Fernández 
Regulaciones en avia-
ción civil y de transporte 
marítimo (ej. restricción 
de importación de cier-
tos productos, aumento 
de inspecciones por lí-
neas aéreas y navieras 
de los bienes que trans-
portan, Resoluciones de 
exenciones del SAG, 
etc.) Resoluciones en tu-
rismo (restricciones de 
productos trasportados 
por aviación civil y bar-
cos de pasajeros al AJF, 
Resoluciones de exen-
ciones del SAG, etc.) 

Texto relativo al ma-
nejo de EEI que impac-
tan la biodiversidad no 
existe en ningún instru-
mento legal o regula-
ción que rige de secto-
res relevantes en Chile. 

Texto finalizado y enviado 
a autoridades competen-
tes para inclusión en ins-
trumentos legales rele-
vantes al final del año 1 y 
aprobados al finalizar el 
proyecto. 

1) The Hunting Law Regulation has been modi-
fied, wherein new lists of IAS’s were incorpo‐
rated with no hunting restrictions on them. 
  2) The proposed legislation for establishing a 
Service for Biodiversity and Protected Areas 
(SBPA) is currently under indigenous consulta-
tion.  In the previous period, indications re-
garding IAS’s were incorporated into the text. 
 3) The proposed legislation regarding Special 
Status for Juan Fernandez is currently in the 
hands of the Municipality, and they will deter-
mine what the next steps will be.  The Project 
has offered support and is following this pro-
cess closely, but it is the Mayor who has the 
power to make decisions in this matter.   
 4) The Project together with SAG has made ef-
forts to improve the present system used for 
risk analysis in the proceedure for introducing 
wild animals into Chile.  This modification 
makes possible differential evaluation by taxo-
nomic groups of species, as well as generating 
priority data for type studies, users’ manuals, 
systematic databases and a unified GIS.  In ad-
dition, it broadens the current database used 
by SAG’s Renewable Natural Resources Protec‐
tion Division (DIPROREN), regarding 50 fauna 
species most frequently introduced into Chile, 
with specific studies, generation of taxonomic 
statistics, cataloguing based on biology and  
spread/invasion, among others. 
  5) During this period, the efforts made with 
the Tourism Association, the airlines and ship-
ping companies that serve the JFA, as well as 
JFA’s Municipality, have resulted in approval 
(in June 2016) for a diagnosis phase toward a 
Clean Production Agreement (CPA) with both 
the tourism and transport sectors that have 
links to the JFA.  For this agreement, commit-
ments will be sought with the airlines and ship-
ping companies for regulating IAS introduction 
into the JFA.  This agreement will include com-
mitments for both inspecting cargo and build-
ing awareness among tourists and passengers. 

Resultado:  inclusión de la temática 
de la prevención, control y erradica-
ción de las EEI en el marco legal na-
cional (SBAP - Ley de Caza), en un 
instrumento para la gestión institu-
cional de aplicación nacional y local 
(SAG - Instrumento para la Gestión 
de Riesgo y Vigilancia de las EEI); Lo-
gro de un acuerdo entre empresas 
de transporte aéreo  y agrupación de 
turismo local como experiencia terri-
torial (APL).Rendimiento: contribu-
ción y fortalecimiento de las capaci-
dades nacionales e institucionales en 
materia de EEI; aporte a la gestión 
del gobierno local (Estatuto Especial 
del AJF); mejoramiento de la gestión 
de la empresa de transporte aérea 
local y del turismo local en materia 
ambiental; Impacto: a largo plazo 
prevención, control y erradicación 
de EEI, resguardo de la biodiversidad 
local y a nivel global. Replicación: 
transferencia de capacidades a tra-
vés de cooperación institucional in-
ternacional / replicación del APL    

5: Satisfacto-
rio (S): solo 
hubo defi-
ciencias me-
nores. 

Marco legal SBAP 
con alto riesgo de 
aprobación/ soste-
nibilidad está dada 
por MMA/División 
RNB- Departa-
mento de Conser-
vación de Espe-
cies/ COCEI. Esta-
tuto Especial AJF 
alto riesgo / Soste-
nibilidad está dada 
en gestión de la 
Ilustre Municipali-
dad y gestión de la 
comunidad del AJF.  
Los restantes pro-
ductos riesgo bajo 
con lata sostenibili-
dad (SAG y APL). 

Nacional y 
local: Alta.  
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The fact that this commitment will be volun-
tary and that these companies are prepared to 
comply reflects a considerable increase in 
awareness regarding the IAS problem on the Is-
land. 

2. % de metas en el plan 
de trabajo anual oficial-
mente aprobado del Co-
mité Operativo para el 
Control de Especies Exó-
ticas Invasoras (COCEI) 
alcanzadas por las insti-
tuciones participantes: 
MMA, SAG, CONAF, MI-
NAGRI, SERNAPESCA, 
SUBPESCA, DIRECTE-
MAR, FACH, DIMAMARy 
Museo Nacional de His-
toria Natural. 

COCEI opera sin estatus 
formal  o plan  de tra-
bajo anual.0% 

Instrumento legal del  CO-
CEI, con metas específicas 
anuales publicado al final 
del año 3 y80% al final del 
proyecto 

The COCEI, formally established through the 
Environment Ministry’s Exempt Resolution N° 
684 of 09 March 2013, has during this report-
ing period been directed efficiently by the EM’s 
Species Department.   With the GEF Project’s 
support, they have coordinated work meetings 
both for continuing to draw up the National IAS 
Plan and for participation agreements and the 
commitment to define the National IAS Pro-
gram  (PEEI). In addition to this, the Species De-
partment has taken on a most vital  role, link-
ing data from different studies carried out 
through the GEF Project, transmitting it, both 
in its initial phase and results, to the COCEI par-
ticipants, integrating knowledge among the dif-
ferent COCEI participating institutions, regard-
ing progress on IAS issues both on the national 
level and locally (the pilot experiences in the 
JFA itself). 

Resultado: Establecimiento formal 
del COCEI/Resolución Ministerial; lo-
gro de instrumentos para la gestión 
nacional, regional y local de las EEI 
(PEEI - Plan de Acción Nacional - Pla-
nes de Acción Regional (4) y Plan de 
Acción de las EEI AJF. Rendimiento: 
Institucionalidad fortalecida; capaci-
dades de gestión institucional forta-
lecidas (COCEI y del MMA).  Impacto: 
Gestión nacional sobre las IIE mejo-
rado a mediano y largo plazo a tra-
vés de instrumentos de gestión que 
permeen a otras instituciones que 
constituyen el COCEI. Replicación de 
Planes de Acción Regional de EEI 

6: Muy satis-
factorio (MS) 

Sostenibilidad está 
dada por MMA/Di-
visión RNB- Depar-
tamento de Con-
servación de Espe-
cies/ COCEI; avan-
zar en la gober-
nanza institucional 
nacional sobre las 
EEI.  

Relevancia 
Nacional 

3. Operadores turísticos, 
viajeros, importadores y 
agentes navieros son 
conscientes del riesgo 
de las EEI para la biodi-
versidad vulnerable. 

No hay información es-
pecífica enfocada a 
operadores turísticos, 
importadores y agentes 
navieros. En general 
hay escasa conciencia 
del daño de las EEI a la 
biodiversidad 

Acuerdos con todas las lí-
neas aéreas y operadores 
turísticos que viajan al AJF 
ya otras islas chilenas 
para la entrega de infor-
mación sobre EEI a los pa-
sajeros. 

In the diagnosis to be carried out within the 
framework of the CPA approved in June of this 
year, thanks to the interest and commitment 
shown by tourism and transport companies in 
working out this voluntary agreement,  a series 
of actions will be defined toward generating 
awareness of IAS issues,  among both tourists 
traveling to the JFA and the Island’s residents.  
The actions to be implemented include making 
available to passengers “black lists” of the spe‐
cies they must not carry, with information both 
in documentation distributed with their tickets 
and in leaflets on the planes, as well as videos 
designed to make tourists and island residents 
more aware of  the IAS threat, to be shown in 
the waiting areas. If the diagnosis is approved 
in December of this year, the CPA will be im-
plemented beginning in March 2017. 

Resultado: APL. Rendimiento: 
Acuerdo  entre empresa privada y 
Agrupación de Guías Turismo y Agru-
pación de Empresarios Hoteleros lo-
cales; fortalecimiento de la gestión 
local para el resguardo de la Biodi-
versidad y control de las EEI;  fortale-
cimiento de las capacidades de ges-
tión la Agrupación de Guías de Tu-
rismo, Agrupación de Empresarios 
Hoteleros y de las Líneas Aéreas; 
mayor consciencia de resguardo am-
biental de turista. Replicación: nacio-
nal e internacional, en mecanismos 
de acuerdo de producción limpia. 

6: Muy satis-
factorio (MS) 

Sostenibilidad: 
alta, dada por la 
empresa de tras-
porte aéreo y agru-
pación de guías tu-
rístico y empresa-
rios hoteleros; 
riesgo mínimo.. 

Relevancia 
Nacional/ in-
ternacional / 
local. 
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4. Aumento de las capa-
cidades institucionales 
de instituciones claves 
(CONAF, SAG, MMA-
SNASPE, autoridades re-
gionales , DIRECTEMAR, 
Carabineros, PDI, IMJF) 
para gestionar EEI  dañi-
nas a la biodiversidad , 
medido por: Puesta al 
día de  procedimientos 
técnicos para enfrentar 
las EEI (SAG)Nuevas 
competencias técnicas 
para el personal 
(SNASPE)Procedimientos 
de planificación regional 
que incorporen las EEI 

SAG en la actualidad 
solo  aplica inspección 
en fronteras y a espe-
cies identificadas de in-
terés económico EEI no 
son incluidas  como una 
materia de conoci-
miento requerido para 
el SNASPE y solo 25% 
del personal tiene co-
nocimiento de las EEI-
Procedimientos de pla-
nificación regional y 
manejo de riesgos  no 
contemplan a las EEI 
No hay acuerdo sobre 
índice de desarrollo de 
capacidad  de las EEI 
para la implantación 
del  PEEI  y actualmente 
solo el 15% del perso-
nal de las instituciones 
relevantes comprende 
materias de EEI. 

Al final del proyecto:1. 
SAG ha desarrollado pro-
cedimientos técnicos es-
pecíficos para especies 
priorizadas en el PEEI, y 
en sitios incluyendo el AJF 
y por lo menos en otros 
dos sitios prioritarios.2. 
EEI incluidas en las com-
petencias del personal del 
SNASPE (nuevo SBAP) y 
por lo menos 50% del 
personal tiene conoci-
mientos y habilidades de-
finidas.3. Procedimientos 
de planificación regiona-
les y manejo de riesgos 
incluyen las EEI.  4. Al me-
nos hay un 50%  de incre-
mento en el índice de ca-
pacidad de EEI  sobre la lí-
nea de base establecida al 
final del año 1 para cada 
una de las siguientes insti-
tuciones : CONAF; SAG; 
MMA; Municipio de Juan 
Fernández 

1) SAG together with the GEF Project has car-
ried out a first study of potential infestations 
threatening biodiversity on Juan Fernandez, 
with files on over 27 alien flora and fauna spe-
cies already present on the Continent, and in 
addition, improving the present system for in-
troduction of fauna into Chile.   2) The tender-
ing for establishing a Graduate Course in “Bio‐
logical Invasions: A Threat to Biodiversity” has 
been completed.  In this graduate course, to be 
carried out at the University of Concepcion, 30 
professionals from relevant public services 
(CONAF, SAG, EM, Sernapesca, among others) 
will receive training. 3) In 4 regions (which in-
clude about 40% of Chile’s land surface), “Re‐
gional Strategic Plans for Invasive Alien Species 
Management” are being drawn up, wherein 
guidelines and objectives are set out for im-
proved inter-institutional coordination on 
these issues, and citizen participation, as well 
as outlines for prevention, control and eradica-
tion, among others.  In addition, financing is 
being sought  through projects to be submitted 
for Regional funding (FNDR). 4) The Graduate 
Course will make it possible to have available 
before Project finalization, highly trained pro-
fessionals in public institutions such as CONAF, 
SAG, the EM, as well as in the Juan Fernandez 
Archipelago. 

Resultado: Meta compuesta por sub 
metas, con diferente nivel de logro 
de resultados.  1. Capacidades del 
SAG fortalecidas (Instrumentos Ges-
tión Riesgo y Vigilancia; Actualiza-
ción del Catálogo Nacional de EEI; En 
proceso la Regulación de la Barrera 
Bioseguridad Continente Isla; profe-
sionales capacitados); Estudio de po-
tencial infestación por EEI en AJF. 2. 
Diplomado en Gestión de Invasiones 
Biológicas: Amenazas a la Biodiversi-
dad Nacional. 3. Planes de Acción 
Regional /4 regiones; 1 Plan Acción 
AJF; 4. 30 profesionales de institucio-
nes públicas socias y la Ilustre Muni-
cipalidad de AJF / diplomados. Ren-
dimiento: capacidades fortalecidas 
de institucionales nacionales, regio-
nales y del IM AJF; experiencia parti-
cipativa interinstitucional y de otros 
actores en el logro de los planes de 
acción regional y local. Replicación: 
fortalecimiento de capacidades de 
funcionarios públicos y privados so-
bre EEI/biodiversidad; Replicación de 
planes de acción regionales y local 
factibles de replicar; experiencia de 
trabajo interinstitucional participa-
tivo para el manejo regional y terri-
torial de EEI y la biodiversidad.  

5: Satisfacto-
rio (S): solo 
hubo defi-
ciencias me-
nores. 

Sostenibilidad dife-
rente por metas 
particulares. En ca-
pacidades la soste-
nibilidad demanda 
de gestión institu-
cional para la irri-
dación de las capa-
cidades. Diplo-
mado de riesgo 
alto su sostenibili-
dad, depende de la 
Universidad y ges-
tión articulada con 
MMA y COCEI; Pla-
nes de Acciones re-
gional con riesgo 
moderado, su sos-
tenibilidad está en 
Seremias del 
MMA. 

Relevancia: 
nacional re-
gional. 

5. Planes de manejo de 
EEI para otras islas chile-
nas prioritarias (Isla de 
Pascua ; Islas Desventu-
radas; Isla Mocha; Isla 
Sala y Gómez Estrategia 
de EEI para el Sistema 
Nacional de Áreas Prote-
gidas del Estado  
(SNASPE) 

No existen planes de 
manejo de EEI. No hay 
una estrategia sobre 
EEI para el SNASPE 

Por lo menos 2 planes en 
borrador para el final del 
proyecto Estrategia dise-
ñada al final del proyecto 

1) As part of the Agreement with Island Con-
servation, efforts are being made to establish 
flora and fauna baselines on the islands of Mo-
cha and Desventuradas. 2) Since the year 2010, 
CONAF has been working on its  “Program for 
Control of Threats to Biodiversity in the 
SNASPE”.  Within this context, the Project is 
supporting a joint effort for classifying and cat-
aloguing their experiences over the past 6 
years,  generating a publication which includes 
both the classifications and the practical expe-
riences with 10 emblematic IAS’s, both flora 
and fauna, in 4 of Chile’s ecological macro-
zones (the Andean plains,  the Mediterranean, 
the Valdivian Forest, and Patagonia). The inten-
tion is to hold a workshop with specialists, in 
September of this year, to define lessons 
learned from implementation of this Program 
and what the following steps should be. 

Resultado: Varios estudios de levan-
tamiento de información en territo-
rios asilados de diagnóstico, control 
de EEI; un documento: Experiencias 
de Control de EEI en Áreas Silvestres 
Protegidas del Estado. 12 casos em-
blemáticos. Rendimiento: informa-
ción base que contribuye a la gestión 
institucional nacional SNAPES y ba-
jada regional.  

4: Algo satis-
factorio (AS): 
hubo defi-
ciencias mo-
deradas. 

Sostenibilidad: los 
estudios manifies-
tan alto riesgo en 
su impacto, su sos-
tenibilidad / de-
pende de MMA- 
DRNB. La sistema-
tización sostenibili-
dad Alta con bajo 
riesgo depende de 
CONAF. 

Relevancia 
Nacional y 
Regional. 
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d) Matriz de evaluación y calificación de resultados del Componente2. 

 
Componente 2: Sistema integrado de control de EEI en funcionamiento como proyecto piloto en el Archipiélago de Juan Fernández y desarrollo de herramientas y estrategias para ser replicadas a nivel 
nacional. 
Indicador Línea de Base Meta final del pro-

yecto 
Comentarios finales de evaluación Comentarios finales de evaluación Calificación Sosteniblidad  Relevancia 

2.1. %  de bienes 
y visitantes en-
trando al AJF por 
mar y aire y que 
son sujetos pro-
cedimientos de 
inspección para 
EEI 

0 100% al final del pro-
yecto 

With the results in hand of SAG’s risk 
analysis of pests with a potential to en-
ter the archipelago, completed this se-
mester, a cost evaluation is being car-
ried out regarding establishment of the 
first bio-security barrier between the 
Continent and the Island, taking into ac-
count where the most efficient check 
points should be set up, as well as infra-
structure and personnel requirements. 
Once it has this information, SAG will be 
in a position to generate the corre-
sponding norms in order to  implement 
the control barrier.  In addition, CO-
NAF’s resolution which prohibits trans-
porting IAS’s between the islands, 
should be in force. 

Resultado: Barrera Bioseguridad Inter Isla con 
Regulación CONAF; Barrera de Bioseguridad 
Continente Isla, Regulación del SAG en pro-
ceso de consulta. Rendimiento: capacidades 
nacionales e institucionales ampliadas y forta-
lecidas; Control de bioseguridad y de EEI en 
AJF establecido de voluntariamente con parti-
cipación de la comunidades de pescadores y 
la institucionalidad pública (SAG y CONAF); 
concienciación pública; bioseguridad local for-
talecida, contribución global. Replicabilidad: 
Barrera de bioseguridad experiencia partici-
pativa botton up comunitaria e institucional. 

6: Muy satis-
factorio (MS) 

Sostenibilidad: Alta, 
por la institucional 
pública y comunita-
ria; riesgo moderado 
financiero. 

Relevancia: Na-
cional, regional, 
local e interna-
cional. 
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2.2. Un Plan de 
Manejo para EEI 
del Archipiélago 
de   Juan Fernán-
dez  financiado y 
bajo implementa-
ción ,medido por  
: 
 
Plan aprobado 
 
 
Nivel de financia-
miento aumen-
tado para el AJF 
 
Mejores prácticas 
de manejo aplica-
das en  Archipié-
lago de Juan Fer-
nández , medidas  
por ítem 6 de la 
herramienta de 
seguimiento(TT) 
del FMAM  para 
EEI aplicadas al 
AJF 

No existen planes para el 
manejo de EEI en AJF 
 
Financiamiento 
CONAF: $284.560 
SAG: $56.832 
Municipalidad JF : $15.673 
 
Puntajes línea de base 
(EEI  impactan sectores 
econ = 1 - EEI  impactan 
biodiversidad =0). 

Plan inicial aprobado 
al final del año1 ; 
Plan final aprobado 
al final del proyecto.                                          
40% aumento:         
CONAF: $398.384   
SAG: $79.565 Muni-
cipalidad JF: $21.942                                                                
Puntajes Meta 
EEI   impactan secto-
res econ. = 5 
EEI impactan  biodi-
versidad = 5 

 

1)  The final version of “The JFA’s Action 
Plan for IAS Prevention, Control and/or 
Eradication” is now available.   This Plan 
has already passed the technical valida-
tion phase with the corresponding ser-
vices and stakeholders, and is currently 
in the political design and validation 
phase, in the hands of the relevant Na-
tional Services Directors and Ministries. 
 2) The real level of investment is not 
yet evident, since the Island’s Action 
Plan has not been approved and made 
official by the pertinent authorities; this 
should occur during the second half of 
2016 and will be reflected in the 2017 
PIR.  Despite this, the Municipality is 
contributing human resources for the 
CPA, Gender, EWS and Action Plan 
Workshops. In CONAF, one professional 
was added to the staff assigned to the 
Island, to work on environment projects 
and in support of the yellow jacket initi-
ative. SAG has contributed human re-
sources for risk analysis of pests trans-
ferred from the Continent to the islands 
and for improving the current system 
for fauna introduction; and the Val-
paraiso Environment SEREMI is contrib-
uting human resources for drawing up a 
project for biological blackberry control 
in the JFA and submitting it for regional 
funding. 

Resultado: Plan de Acción del AJF para la pre-
vención , control y/o erradicación de EEI, lo-
grado con participación y validación institu-
cional; inicio del establecimiento del Comité 
Operativo para la Protección del Patrimonio 
Natural del Archipiélago de Juan Fernández 
(COPNAJF) como mecanismo de gobernanza 
ambiental del AJF; Presentación Proyecto al 
FNDR para el control de la zarzamora por Se-
remia Medio Ambiente; contribución institu-
cional con recurso humano capacitado para el  
manejo ambiental en el AJF (CONAF/control 
chaqueta amarilla; SAG /Barrera bioseguri-
dad; IM-AJF/Plan de acción, iniciativa de gé-
nero, Sistema de Alerta Temprana. Rendi-
miento: Mejores prácticas ambientales en el 
AJF, como contribución de la gestión institu-
cional articulada en un territorio aislado; con-
trol y avance a la erradicación de la zarza-
mora del AJF a través Fondos de Desarrollo 
Regional; contribución al resguardo de la bio-
diversidad local y medio global. Replicación: 
Experiencia participativa del Gobierno Regio-
nal/Seremia/Instituciones públicas y Go-
bierno Local en el desarrollo de un plan de ac-
ción y gobernanza de las EEI. 

5: Satisfactorio 
(S): solo hubo 
deficiencias 
menores. 

Sostenibilidad: mo-
derada, riesgo mode-
rado respecto del 
Plan de Acción / se-
remia de medio am-
biente; riesgo al en 
el proyecto de con-
trol de zarzamora, la 
sostenibilidad está 
en la seremia, ges-
tión institucional y 
del Gob. Local.  

Relevancia; re-
gional local 

2.3. Sistema de 
alerta temprana 
para EEI en el  Ar-
chipiélago de 
Juan Fernández  
con participación 
de todos los so-
cios claves (SAG, 
CONAF, IMJF co-
munidad de San 
Juan Bautista) 

No existe sistema o proce-
dimientos para responder 
a las nuevas entradas de 
EEI al AJF. 

Sistema de alerta 
temprana está en 
funcionamiento a  la 
mitad del proyecto; 
reducción del 
tiempo promedio 
para implementar 
respuestas   a las 
alertas  al final del 
proyecto 

n June of this year, jointly with CONAF, 
SAG, Sernapesca, NGO’s and the EM, ef‐
forts were made to define the “Partici‐
pative  Establishment of a Pilot Early 
Warning and Rapid Response System for 
the JFA”.  The progress made can be 
seen in the definition of the System’s 
logical framework, of the responsible 
parties, and of the time frame for the 
different actions to be implemented.   In 
addition, the scope of a consultancy de-
signed to carry out during the rest of 
the year a diagnosis of infrastructure 
and training requirements was defined, 
together with launching the system. 

Resultado: Sistema de Vigilancia y de Alerta 
Temprana; Zonas Prioritarias de Interés Turís-
tico /SIG. Rendimiento: proceso voluntario 
institucionalizado, con aplicación de tecnolo-
gía de comunicación de uso personal; capaci-
dades institucionales y comunitarias fortaleci-
das para la prevención y control incipiente de 
especies invasoras fortalecida; capacidades 
de gestión institucional y turística mejora. Re-
plicación: SAT y experiencia territorial volun-
taria comunitaria institucional en el control 
de especies invasoras. 

6: Muy satis-
factorio (MS) 

Sostenibilidad: alta, 
riesgo bajo; sosteni-
bilidad institucional y 
comunitaria.  

Relevancia na-
cional local 
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 2.4. Actividades 
de control redu-
cen la población 
de EE agresivas 
claves en el AJF y 
proveen buenos 
prácticas y cono-
cimiento para ac-
ciones de mayor 
envergadura y re-
plicas en otros si-
tios al largo plazo 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

    

  

    

2.4.1. Para raya-
dito, porcentaje 
de éxito (tasa de 
ocupación) de  
los nidos de PVC 
(diseño1) y del 
diseño 2 (diferen-
tes alternativas  y 
con análisis de  
costo/efectividad 
de los diseños) 

Numero de cajas de nidifi-
cación exitosa de rayadito 
serán medidas al inicio de 
las actividades de control  
(La población  del rayadito 
de  Masafuera  en  la zona 
sur de Alejandro Selkirk  se  
estima en   250 individuos    

Un aumento del 20%  
de éxito  en cajas de 
nidificación del   ra-
yadito  al final del 
proyecto 

1) Using the first nesting box design, the 
rayadito occupation rate was 0%. This 
led to a MTE recommendation for a 
change in methodology, so that at pre-
sent, several different designs and ma-
terials, such as bamboo and PVC, are 
being evaluated,  in order to determine 
the nesting rate for each design. During 
this period, the design modifications 
were made and the nesting boxes in-
stalled, and results will be available by 
the next reporting period, following 
data collection in the next southern 
hemisphere summer season, which will 
be in 2017. 

Resultado: Aporte relevante de información 
(hábitat georeferenciado, línea de base, den-
sidad población por sector, prueba de di-
seño); mejoramiento del diseño de los nidos, 
probablemente daría indicios muy prelimina-
res de favorecer la nidificación del rayadito, 
aunque requiere ser probado, con más tem-
poradas de anidación para la obtención de 
data estadística. Rendimiento: Probable me-
joramiento de las condiciones de nidificación 
resguardaría la multiplicación del rayadito 
con impacto local y a la biodiversidad global. 
Comentario: Este tipo de intervención, usa el 
método científico y planificación a largo 
plazo, con disposición de recurso financiero 
sostenido y recurso humano, que sobrepasa 
el tiempo y limitado aporte económico que 
hizo el Proyecto, respecto del aporte de la 
ONGs. El proyecto debió realizar una evalua-
ción estratégica costo efectiva buscando una 
mayor contribución para lograr la meta pro-
puesta. 

3. Algo insatis-
factorio (AI). 

Sostenibilidad: baja, 
requiere del trabajo 
de la ONG Oikonos, 
del compromiso de 
la institucionalidad 
pública, de estable-
cer alianzas estraté-
gicas y de recursos fi-
nanciero para la sos-
tenibilidad a largo 
plazo. Alto riesgo la 
sostenibilidad. 

Relevancia: lo-
cal, global. 
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2.4.2. Metodolo-
gía costo-efi-
ciente de control 
de maquí, mora y 
murtilla estable-
cida para el Ar-
chipiélago Juan 
Fernández.  

Metodología utilizada por 
Oikonos  

Diferentes metodo-
logías de control re-
ducen en un 20% los 
costos respecto de la 
metodología de con-
trol manual (mecá-
nico,  químico, inte-
grado) en Robinson 
Crusoe  

2) The MTE recommended focusing on 
highly effective and low cost control 
methods in order to generate replicable 
models. The new activities in accord-
ance with the indicator modification 
were incorporated into the new agree-
ment signed with OIKONOS. In this sum-
mer period, experimental plots were es-
tablished in order to evaluate black-
berry, maqui, forget-me-nots and mur-
tilla control, for the purpose of defining 
cost-efficient control techniques.  Pre-
liminary findings will be available after 2 
months of control efforts, but the re-
sults necessary for an effective analysis 
will not be available until after one year 
of observations, therefore will be in-
cluded in the following reporting period.  
In addition, an FNDR project is being 
drawn up with support from the 5th Re-
gion’s Environment SEREMI,  CONAF, 
INIA and the GEF Project, for methods 
of biological blackberry control, with the 
technical assistance of the CABI Interna-
tional Center.  This project will be pre-
sented to the Regional Government in 
the second half of this year. 

Resultado: Control costo efectivo de Maqui, 
Mora y NoMeOlvides como resultado de tres 
métodos de control (manual, mecánico, quí-
mico); beneficios socio económico local gene-
ración de trabajo temporal; Presentación de 
un proyecto al FNDR, con base en los resulta-
dos de la experiencia del trabajo; claros de 
bosques logrados que favorecen el hábitat del 
picaflor. Rendimiento: control incipiente de 
EEI favorecen el restablecimiento del hábitat 
con especies endémicas, contribuyendo a la 
conservación de picaflor de JF; trabajo articu-
lado ONG y CONAF en un parque nacional en 
el control de EEI. Replicación: proyecto FNDR.  

4: Algo satis-
factorio (AS) 

Sustentabilidad: 
FNDR, recurso finan-
ciero; apoyo institu-
cional en gestión po-
lítica a cargo del 
COPNAJF. 

Relevancia, Lo-
cal y global. 

2.4.3. Protocolo 
para mejorar los 
sitios de nidifica-
ción de especies 
críticamente 
amenazadas.  

·         En el caso del Picaflor 
su hábitat se mejora a tra-
vés de la generación de 
claros en el bosque, y en el 
caso de Rayadito a través 
de la oferta de cajas anide-
ras antidepredadoras. 

·Mejoramiento del 
hábitat crítico del pi-
caflor endémico de 
Juan Fernández, me-
dido por la tasa de 
disminución de inva-
sión de EEI en claros 
mediante metodolo-
gías de restauración 
activas  

3) During this period, control activities 
were carried out in 56 forest clearings, 
covering 2.5 ha, located in the restora-
tion priority zones established in the 
Darwin Project.  In addition, for each of 
the different types of control defined 
(chemical and mechanical), the associ-
ated costs were recorded.  During the 
summer season, the hummingbird nests 
within the control sector were also 
monitored, there having been 92 nest-
ing observations recorded during this 
season. 

Resultado: Incremento en el N-de Claros de 
bosques que viene trabajando Oikonos; mejo-
ramiento del hábitat del picaflor; estableci-
miento y monitoreo de sitios de nidificación 
del picaflor con referencia GPS; generación de 
línea de base e información para futuras ac-
ciones.  Rendimiento: trabajo articulado 
ONGs, CONAF, DARWIN Initiative; generación 
de mano de obra local; contribución de EEI 
resguardo de la biodiversidad a través de la 
recuperación de hábitat; contribución a salva-
guardar la biodiversidad global. COMENTA-
RIO: Este tipo de intervención, requiere plani-
ficación a largo plazo, recurso financiero sos-
tenido y recurso humano, que sobrepasa el li-
mitado aporte económico que hizo el Pro-
yecto, respecto del aporte de la ONGs. El pro-
yecto debió realizar una evaluación estraté-
gica de real contribución. 

4: Algo satis-
factorio (AS). 

Sustentabilidad: 
baja, alto riesgo por 
falta de recurso fi-
nanciero para soste-
ner e incrementar la 
intervención. Soste-
nibilidad está en 
poyo institucional en 
gestión política a 
cargo del COPNAJF y 
articulación con fun-
daciones y proyectos 
de cooperación. 

Relevancia: na-
cional, local y 
global. 
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2.4.4.Porcentaje  
de disminución 
de la población 
de chaqueta 
amarilla (Vespula 
germanica), a 
través de captura 
pre y post trata-
miento por tem-
porada, en luga-
res de control   

# de reinas capturadas al 
comienzo de la 1 tempo-
rada  

80% de reducción al 
final del  proyecto 

4) A program for control of the Vespula 
germánica is being carried out, jointly 
with SAG and CONAF, in the urban area 
of Robinson Crusoe, covering a surface 
area of nearly 400 ha. With Project sup-
port, the existing methodologies used 
on the Continent have been adapted to 
the JFA’s reality, and control activities 
have been carried out in a systematic 
manner, extending these activities dur-
ing the 2015-2016 season to include the 
area of the National Park with CONAF 
carrying them out. The results of this 
will be assessed in the following season.  
On Alejandro Selkirk, CONAF incorpo-
rated the early warning plan drawn up 
by SAG for the yellow jacket into their 
park rangers’ routine tasks. 

Resultado: Metodología probada para el con-
trol de la Chaqueta amarilla. Rendimiento: ca-
pacidades institucionales fortalecidas; expe-
riencia de trabajo interinstitucional en un te-
rritorio aislado y capacidades institucionales 
fortalecidas. Replicación: metodología y expe-
riencias replicable en otros parque nacionales 
y otros territorios.   

5: Satisfactorio 
(S): solo hubo 
deficiencias 
menores. 

Sostenibilidad: mo-
derada, alto riesgo, 
depende de recurso 
financiero y gestión 
institucional y comu-
nitaria.  

Relevancia: lo-
cal, nacional y 
global. 
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2.5. Reducción en 
el número de es-
pecies de flora 
exótica invasora   
(poblaciones pe-
queñas incipien-
tes) en el AJF y 
buenas prácticas 
para un manejo 
costo efectivo de 
EEI para replicas 
en otros sitios en 
Chile. 

46 especies de flora inva-
sora incipiente en Robin-
son Crusoe (área de  San 
Juan Bautista y zonas  ale-
dañas dentro del Parque 
Nacional )   
14 especies de flora inva-
siva en Alejandro Selkirk 
(área  de Rada de la Colo-
nia) 

Erradicación del  
50% (23)  de las es-
pecies de flora inva-
sora incipiente al fi-
nal del proyecto   
 
Erradicación del 50% 
(7) de especies de 
flora invasora al final 
del proyecto 

1) and  2) Eradication of incipient spe-
cies, both on Alejandro Selkirk and Rob-
inson Crusoe, has been highly effective. 
At the present time, on Alejandro Sel-
kirk, 5 species have been eradicated and 
13 are being monitored.  On Robinson 
Crusoe, already 7 species have been 
eradicated with 11 being monitored.  In 
addition to the work with the NGO’s 
OIKONOS and IC, efforts have been 
made together with the community to 
incorporate endemic gardens, where al-
ien species have been gradually re-
placed by native species, as a part of the 
Gender and the Environment Program 
activities. 

Resultados complementarios: 
Se logró desarrollar un trabajo articulado con 
las ONG Island Conservation (IC) y Oikonos  y 
con las instituciones gubernamentales (CO-
NAF y SAG), favoreciendo sinergias y aplica-
ción de experiencias logradas a nivel local e 
internacional por ambas ONGs. 
Fortalecimiento y crecimiento de una red de 
observadores en JF para identificar y reportar 
EE que podrían generar impactos negativos 
en el AJF. 
Se entregó el Manual Guía de Plantas Invaso-
ras Incipientes AJF capacitando a 95 residen-
tes para contribuir al conocimiento de 14 EE, 
su avistamiento y control. 
Contribución al Sistema de Alerta Temprana y 
manejo de EE a través de la aplicación de tec-
nología de la comunicación generando el  
Grupo WhatsApp enfocado en el avista-
miento de EE AJF (112 voluntarios partici-
pando en la red de observadores), articulado 
con el SAG local, regional y nacional para la 
identificación de las EE. Entre SAG, Oikonos y 
IC se sigue trabajando en el mejoramiento y 
fortalecimiento del programa. 
La Red de Observadores ha generado unos 80 
avisos sobre 18 especies de plantas invasoras 
incipientes, 5 insectos desconocidos y 5 espe-
cies de aves invasoras incipientes además de 
otras desconocidas. 
Entrega de un manual con orientación técnica 
(IC a CONAF SAG) para los que trabajan regu-
larmente en el manejo de los recursos natura-
les del Parque Nacional AJF y favoreciendo el 
avistamiento y control de EE. 
Contribución al plan de comunicaciones del 
Proyecto, se colaboró en la elaboración y di-
fusión de folletos y mensajes. 
Se aportó una Metodología para el registro de 
especies de plantas EE incipientes en el AJF. 
Mapa de distribución de plantas invasoras in-
cipientes en AJF (RC y AS). Protocolo para el 
análisis de riesgo de plantas exóticas en AJF. 
Lista priorizada para el manejo de flora inci-
piente invasora en AJF. 
Contribución al sistema de monitoreo institu-
cional local y se creó una base de datos para  
EE ARJ disponible en el portal VPN local ba-
sada en sistema  de datos internacional I3N 
con acceso por las ONGs, SAG, CONAF e IMJF. 

6: Muy Satis-
factorio (MS). 

Sostenibilidad: mo-
derada a baja, alto 
riesgo, depende de 
recurso financiero, 
trabajo ONGs y ges-
tión del gobierno lo-
cal, grupos de muje-
res e iniciativas insti-
tucional y comunita-
ria.  

Relevancia: lo-
cal y global. 
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Se realizó un programa con seguimiento 
anual de control y erradicación de EEI inci-
pientes priorizadas, costo-efectivo de manejo 
en ARJ, con actualización anual del inventario 
y la base de datos (RC y AS). Resultado: Isla 
RC:   9 erradicadas, 13 en proceso de erradi-
cación; Isla AS: 7 erradicadas, 13 en proceso 
de erradicación (total 20). Total AJF 16 erradi-
cadas, 26 en proceso. Resultado esperado: 
erradicación de 23 especies en la isla RC y 7 
en la isla Alejandro Selkirk. 
Se apoyó en 25 de 45 jardines endémicos el 
control de plantas exóticas Invasoras e inci-
pientes (jardines intervenidos con iniciativa 
medio ambiente y género); en 15 jardines se 
hizo educación ambiental; además se apoyó 
el jardín del espacio de la mujer y en el te-
rreno destinado por la IM AJF para el trata-
miento de plantas exóticas invasoras incipien-
tes que afectan la comuna. Se fortaleció capa-
cidades de dueñas de casas y se incentivó con 
recomendaciones y orientación técnica la 
plantación de especies endémicas en los jar-
dines intervenidos. 
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2.6. Propuesta 
para la imple-
mentación de 
buenas prácticas 
de manejo de EEI 
en los sectores 
de comercio, 
viaje y turismo 
(indicador de 
Producto) 

Sn línea de base en el ML no meta ML  5) During this period, the efforts made 
with the Tourism Association, the air-
lines and shipping companies that serve 
the JFA, as well as JFA’s Municipality, 
have resulted in approval (in June 2016) 
for a diagnosis phase toward a Clean 
Production Agreement (CPA) with both 
the tourism and transport sectors that 
have links to the JFA.  For this agree-
ment, commitments will be sought with 
the airlines and shipping companies for 
regulating IAS introduction into the JFA.  
This agreement will include commit-
ments for both inspecting cargo and 
building awareness among tourists and 
passengers. The fact that this commit-
ment will be voluntary and that these 
companies are prepared to comply re-
flects a considerable increase in aware-
ness regarding the IAS problem on the 
Island. 

Resultado: Logro de un acuerdo entre empre-
sas de transporte aéreo y agrupación de tu-
rismo local como experiencia territorial (APL). 
Rendimiento: mejoramiento de la gestión de 
la empresa de transporte aéreo local y del tu-
rismo local en materia ambiental; fortaleci-
miento del Zonas de Interés Turístico - ZOIT; 
Impacto: a largo plazo prevención, control y 
erradicación de EEI, resguardo de la biodiver-
sidad local y a nivel global. Replicación: trans-
ferencia de capacidades a través de coopera-
ción institucional internacional / replicación 
del APL.   

6: Muy satis-
factorio (MS):  

Sostenibilidad Alta, 
riesgo bajo a mode-
rado, depende de las 
capacidades de la 
Agrupación de Guías 
de Turismo y Hotele-
ros de AJF - Empre-
sas Áreas Responsa-
bilidad Corporativa 
ambiental. 

Nacional y local: 
Alta.  
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2.7. Instituciones 
locales con per-
sonal entrenado 
y con herramien-
tas para la imple-
mentación de 
manejo de EEI 
(Indicador de Re-
sultado y pro-
ducto) 

Sin línea de base en el ML no hay meta en el 
ML 

1)  The final version of “The JFA’s Action 
Plan for IAS Prevention, Control and/or 
Eradication” is now available.   This Plan 
has already passed the technical valida-
tion phase with the corresponding ser-
vices and stakeholders, and is currently 
in the political design and validation 
phase, in the hands of the relevant Na-
tional Services Directors and Ministries. 
 2) The real level of investment is not 
yet evident, since the Island’s Action 
Plan has not been approved and made 
official by the pertinent authorities; this 
should occur during the second half of 
2016 and will be reflected in the 2017 
PIR.  Despite this, the Municipality is 
contributing human resources for the 
CPA, Gender, EWS and Action Plan 
Workshops. In CONAF, one professional 
was added to the staff assigned to the 
Island, to work on environment projects 
and in support of the yellow jacket initi-
ative. SAG has contributed human re-
sources for risk analysis of pests trans-
ferred from the Continent to the islands 
and for improving, the current system 
for fauna introduction; and the Val-
paraiso Environment SEREMI is contrib-
uting human resources for drawing up a 
project for biological blackberry control 
in the JFA and submitting it for regional 
funding. 

Resultado: Plan de Acción del AJF para la pre-
vención, control y/o erradicación de EEI; Pro-
yecto presentado para el control de la Zarza-
mora al FNDR; SAT, Barrera Inter Isla y Ba-
rrera Continente Isla; experiencias de méto-
dos de control de EEI, mejoramiento del hábi-
tat para la multiplicación del picaflor, mejora-
miento de las condiciones para nidificación 
del rayadito; método control de chaqueta 
amarilla. Rendimiento: instituciones locales 
SAG y CONAF, Ilustre Municipalidad capacita-
das con instrumentos para la prevención, 
control y erradicación de las EEI; experiencia 
local de trabajo interinstitucional articulado 
en un territorio para el control y erradicación 
de las EEI.  

5: Satisfactorio 
(S): solo hubo 
deficiencias 
menores. 

Sostenibilidad: Alta, 
SAG CONAF e IM-
AJF. Riesgo mode-
rado, financiero. 

Relevancia: lo-
cal, nacional y 
global. 
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2.8. Aumento de 
la conciencia so-
bre la importan-
cia de tener jardi-
nes con especies 
endémicas y li-
bres de Especies 
Exóticas Invaso-
ras, especial-
mente incipien-
tes, que pueden 
ser fuentes de 
propagación ha-
cia todas las 
áreas del parque 
nacional y Re-
serva de la Bios-
fera. 

80 jardines de mujeres be-
neficiarias de la interven-
ción medio ambiente y Gé-
nero en Robinson Crusoe, 
tienen jardines con espe-
cies exóticas invasoras, in-
cluyendo incipientes. 

50% de los jardines 
endémicos maneja-
dos por las mujeres 
participantes del 
programa  de  Medio 
Ambiente y Genero, 
con  al menos 3 es-
pecies endémicas  y 
controlando sus es-
pecies exóticas inva-
soras 

Eradication of incipient species, In addi-
tion to the work with the NGO’s OIKO‐
NOS and IC, efforts have been made to-
gether with the community to incorpo-
rate endemic gardens, where alien spe-
cies have been gradually replaced by na-
tive species, as a part of the Gender and 
the Environment Program activities. 

Resultado: El proyecto trabajó solo en 44 jar-
dines endémicos (44 mujeres/familias). El al-
cance fue el diseño del jardín, educación en 
terreno de la importancia, valor y luego  in-
corporación de especies endémicas en articu-
lación con CONAF; identificación de EEI y téc-
nicas  para el control y erradicación, Resulta-
dos del trabajo en jardínes endémicos:  El sis-
tema de medición empleado indica que hubo 
tendencia a disminuir las EEI y EE incipientes y 
aumento de la endémicas en aquellos que se 
obtuvo resultado positivo, aunque el 50% de 
los jardines no experimentó variación en la 
composición inicial; las EEI disminuyen en el 
50%  y las exóticas incipientes lo hacen en el 
32% de los jardines familiares. Esto no im-
plica que hayan desaparecido de estos jardi-
nes. Las especies endémicas aumentan en el 
46% de los jardines.   Rendimiento: Jardín es-
pacio de la mujer sostenido por la IM-AJF y 
formalizada la transferencia en comodato a la 
Agrupación de Mujeres; grupos de mujeres 
capacitadas en conservación de la biodiversi-
dad, EEI y endemismo particular AJF; resta-
blecimiento y fortalecimiento de la agrupa-
ción de mujeres del AJF; el trabajo con muje-
res y familia favoreció el restablecimiento de 
las relaciones entre el Proyecto y la IM AJF. 
Otros alcances son vistos en el documento e 
informe de la actividad. Sostenibilidad de los 
jardínes endémicos con baja probabilidad por 
el alto riesgo de que sean sostenidos conside-
rando los resultados de la experiencia versus 
el prolongado tiempo de intervención; su sos-
teniblidad podría ser a través del fortaleci-
miento de la Agrupación de Mujeres. Replica-
bilidad: No es recomendable basada en el 
método el costo y la eficacia basa en resul-
tado. Comentario: El proyecto debió evaluar 
el impacto respecto del costo efectividad de 
esta acción buscando rendimiento e impacto 
del Proyecto en relación a sus objetivos prin-
cipales y metas FMAM / PNUD. 

 
4: Algo satis-
factorio (AS): 
hubo deficien-
cias modera-

das. 

Sostenibilidad: bajo, 
alto riesgo, alto 
costo de implemen-
tación y riesgo en la 
desviación temática 
basada en la meto-
dología. Depende de 
la comunidad, re-
quiere alto acompa-
ñamiento.  

Relevancia lo-
cal. 

Nota: el color celeste identifica los indicadores y metas ajustados por recomendación de la EMT. 
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Otros resultados identificados como relevantes por la Evaluación Final. 

1. Desarrollo de un Módulo educativo con pertinencia cultural y educación ambiental en resguardo de la biodiversidad y de las EEI: Propuesta 
Educativa de Valorización y Conservación de la Flora y Fauna Nativa para la Educación Parvularia del Archipiélago de Juan Fernández.  

2. Desarrollo de una Propuesta de un Programa de Educación para el Desarrollo Sostenible del Archipiélago de Juan Fernández. 

3. Educación Ambiental a través de la Estrategia de Comunicación del Proyecto de EEI. 

4. Sistematización de las lecciones aprendidas en 7 librillos temáticos (documento en proceso de revisión al momento de la evaluación final). 



3.2. Relevancia.  

El Gobierno a través de MMA identificó que la solución a largo plazo para salvaguardar la biodiversidad y los 
ecosistemas vulnerables, era el fortalecimiento de los marcos nacionales y las capacidades institucionales para el 
control de la introducción y propagación de especies exóticas invasoras (EEI), enfocándose en los sectores 
económicos claves que son vías de introducción de EEI. Esto requería mejorar las líneas de base para la 
prevención, control y erradicación de las EEI; contar con la gobernabilidad y un programa de manejo de EEI 
basado en prácticas probadas, costo efectivas  para su implementación, acompañado de medidas de vigilancia y 
control validadas en un ambiente biodiverso y amenazado por EEI mundialmente relevante.  

Bajo esta premisa el análisis de objetivos y de los resultados del proyecto permite indicar la relevancia para el 
país que tiene haber desarrollado este proyecto y el impacto de su contribución a corto y mediano plazo. El 
avance del fortalecimiento del manejo integrado de Especies Invasoras (57% logro/indicador TT), la 
implementación de resoluciones, protocolos y otros instrumentos que fortalecen la gestión institucional; la 
existencia de un sistema de vigilancia y alerta temprano y las barreras de bioseguridad, sin duda vienen a 
fortalecer la gestión nacional respecto de la EEI.  

En un nivel superior, la respuesta a los compromisos internacionales del País, a largo plazo se verán favorecido a 
través de la contribución temática sobre las EEI y su inclusión en el marco políticas, leyes y resoluciones 
institucionales (Estrategia Nacional de Biodiversidad, Ley SBAP y Ley de Caza), así como fortalecimiento de la lista 
negra y el sistema de vigilancia y de alerta temprano del SAG.  

El fortalecimiento del manejo integral conlleva un mecanismo de gobernanza fortalecido, en este caso la 
relevancia de los resultados del componente 1 son una real contribución (COCEI e institucionales de gobierno 
claves fortalecidas, Instrumentos que fortalecen la gestión integral (PEEI – Plan de Acción Nacional EEI, Planes 
Regionales y Plan Acción especial para AJF). En su baja regional y local, guardan su relevancia por el impacto 
económico y en a biodiversidad que tienen las EEI.  

La generación de resultados de un piloto en un territorio aislado, con alto endemismo y riesgo en su 
biodiversidad, altamente invadido por EEI, resulta relevante como experiencias locales, replicables, logradas de 
modo articulado y participativo de múltiples actores. Es relevante tanto para su replicación en otros territorios 
como también a nivel internacional. 

El impacto a largo plazo a nivel local con la barrera de bioseguridad y el APL es de alta relevancia; en la misma 
línea suman las experiencias costo efectivas en el control de las EEI y el fortalecimiento de las especies endémicas, 
tanto por relevancia local como global.   

Los resultados logrados contribuyen con el fortalecimiento de las capacidades técnicas e institucionales para el 
logro de la gobernanza de las Especies Exóticas Invasoras. 

 

3.3. Efectividad y Eficiencia 

Efectividad: 

En relación al marco regulatorio, institucional y financiero en pleno funcionamiento para combatir las EEI 
importantes para la conservación de la biodiversidad, la evaluación indica que se avanzó exitosamente con logro 
satisfactorio respecto del marco regulatorio institucional que favorece el manejo integral de la EEI, con 
instrumentos y protocolos que mejoran la gestión sobre las EEI. Insatisfactorio en el alcance de implementación 
producto de no contar con una gobernanza funcional fuerte, aunque efectivo en la obtención del reconocimiento 
por Resolución del COCEI; y con una efectividad insatisfactoria al hablar de mecanismos de financiamiento 
sustentables. Tal vez por causales externas, resultó ser menos efectivo en cuanto al tema de gobernanza y en la 
efectividad de la contribución a la LEY SBAP, que sin duda su aprobación hubiera sido un agente facilitador de 
mayores logros del proyecto. 

El proyecto fue efectivo en lograr posicionar la temática de las EEI a nivel de la discusión nacional y en el 
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conocimiento de la ciudadanía; una efectividad similar en lograr los instrumentos de gestión para el manejo 
integral de las EEI en sitios priorizados como lo es PEEI, Plan de Acción Nacional, Planes de Acción Regionales y 
Plan de Acción del AJF para la prevención, control y erradicación de las EEI. Igualmente fue efectivo en la 
formalización de barreras de bioseguridad y experiencias de buenas prácticas locales para el control de EEI 
(barreras de bioseguridad – APL), aunque aún está pendiente su implementación. 

La mayor efectividad se observa en el logro del APL establecida en el vínculo entre turismo, empresa privada y 
agrupaciones locales de turismo y hotelería en relación a la EEI; así como la efectividad en el logro de las Barreras 
de Bioseguridad y el SAT, todas como experiencias locales de articulación comunitaria e interinstitucional. Menos 
efectividad se ve en las experiencias de control de EEI en el piloto: mejoramiento de la anidación del rayadito y 
de lograr método de control costo efectivo, el más efectivo a corto plazo fue el método de control de chaqueta 
amarrilla; esto considerando 4 años de ejecución del piloto y el trabajo y experiencia que venían desarrollando 
OIKONOS y Island Conservation en el AJF.  

Baja efectividad sin embargo, tuvo la experiencia de género considerando el bajo impacto en jardines endémicos 
verificables y considerando los objetivos del proyecto; y la menor efectividad estuvo en la capacidad de 
replicación de la experiencia piloto en otras islas. Sin embargo el rendimiento del trabajo realizado por el Proyecto 
en la temática de género y EEI, favoreció el restablecimiento y fortalecimiento de la Agrupación de Mujeres del 
AJF, descontinuado producto del tsunami como desastre socio natural en el año 2010 tal como se ha señalado 
anteriormente y en especial el restablecimiento de las relaciones entre el Proyecto y la IM AJF, reposicionando a 
la IM AJF y al CAC como contraparte local. También se puede destacar como beneficio de ese mismo trabajo con 
las mujeres, el logro del Jardín Endémico de la Mujer en terreno municipal como Espacio de la Mujer y la entrega 
en comodato por la IMJF a la Agrupación de Mujeres del terreno aledaño al Espacio de la Mujer para el desarrollo 
de sus iniciativas en un Domo habilitado para esta actividad. 

 

Eficiencia: 

Respecto a la eficiencia del proyecto, en general se puede indicar que fue satisfactoria considerando que el 
presupuesto inicial incremento casi en un 25% debido al aumento del valor cambiario del dólar en los años del 
proyecto, más el logro de consultorías de bajo costo para lograr los productos y resultados.  

 

3.4. Implicación nacional. 

El concepto del proyecto se desarrolló de acuerdo con las prioridades y planes de desarrollo del país;  Gobierno 
de Chile reconoce la amenaza que constituyen las Especies Exóticas Invasoras (EEI) para el bienestar económico 
nacional y a nivel de territorios e islas, sobre la biodiversidad, el endemismo y los propios sistemas productivos. 
En un contexto de política pública el proyecto se desarrolla en el marco del Plan de Acción de País (2005) para la 
Implementación de la Estrategia Nacional de Biodiversidad, que menciona la necesidad de desarrollar un 
“Programa de Control de Especies Nacionales Invasoras”. Este Programa debe establecer regulaciones nacionales 
para las especies invasoras y clarificar los mandatos institucionales, asegurando el cumplimiento de esas 
regulaciones. Tema en que Chile estaba al debe de acuerdo con el 4to Informe Nacional de Biodiversidad (2009). 
Y junto con la creación de MMA, en el 2010 se propuso la creación de un Servicio de Biodiversidad y Áreas 
Protegidas (pendiente en el Congreso Nacional).  En la actualidad existe un borrador de un documento para una 
política global de manejo de EEI en Chile: el Programa Nacional Integrado para el Control de Especies Invasoras 
(PEEI). Sin embargo, el PEEI aún no cuenta con un Plan de Acción o detalles referentes a metas, objetivos, tiempos, 
presupuesto y fuentes de financiamiento.  

En este marco es que el proyecto se propuso poner en funcionamiento marcos nacionales y capacidades 
institucionales, para el control de la introducción y expansión de las EEI, a través del comercio, viajes y transporte, 
con un proyecto piloto de vigilancia y medidas de control en ambiente de alta biodiversidad amenazado por EEI, 
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como es el Archipiélago de Juan Fernández. 

El proyecto generó una amplia participación intersectorial, de aquellas instituciones claves en la temática de las 
EEI y altos personeros para la toma de decisiones e incidencia en política pública nacional y sectorial; así como 
de nivel nacional, regional y local. Involucró representantes claves del gobierno en la ejecución del proyecto, 
incluidos como parte del Comité Directivo: Ministro de Medio Ambiente, El Ministro de Agricultura, el Alcalde de  
la  Ilustre Municipalidad de Juan Fernández, los Secretarios Regionales Ministeriales  (SEREMIS), de la Región de 
Valparaíso de Medio Ambiente y Agricultura, el Director Nacional del SAG, Director Ejecutivo de CONAF, el jefe 
de la División de Recursos Naturales y Biodiversidad del MMA que en este caso correspondió  ser el Director 
Nacional del Proyecto a fines del Proyecto y el Jefe Técnico Especialista y el punto focal Operativo del FMAM.  
 
Además dio la responsabilidad a un comité intergubernamental denominado Comité Técnico Nacional, que tuvo 
la función del monitoreo de los logros de las metas y actividades del proyecto y de proveer apoyo técnico a la 
Unidad de Gestión del Proyecto. Este Comité estuvo compuesto por una amplia representación de actores, entre 
ellos: El jefe de la División de Recursos Naturales y Biodiversidad del MMA, quien lo preside, un representante de 
la Ilustre municipalidad de Juan Fernández,  el Director del Parque Nacional AJF, Jefes de Divisiones o 
Departamentos designados por SAG y CONAF, Director Regional de SAG y CONAF de la región de  Valparaíso, 
encargado regional de Recursos Naturales y Biodiversidad de la SEREMI de Medio Ambiente, Valparaíso, el 
Director Nacional del Proyecto, el Coordinador Nacional del Proyecto, el Coordinador Local del AJF y el 
coordinador del Comité Operativo para el Control de Especies Exóticas Invasoras (COCEI). Y otros representantes 
de otros estamentos que el Comité considerara su participación como invitados.   

En el trabajo en la experiencia piloto, el proyecto por requerimiento de la Ilustre Municipalidad de Juan Fernández 
y funcionarios del SAG y CONAF del AJF, estableció un Comité Local del Proyecto para el AJF (CLP), para supervisar 
y apoyar las actividades del proyecto que se ejecuten en el AJF.  El Alcalde tempranamente permitió en su 
representación la participación de los Concejeros Municipales. 

Sin duda el proyecto buscó la amplia participación con un enfoque multiactor, sector y nivel en la dirección y 
ejecución de actividades del proyecto.  

La evaluación del proyecto evidencia un funcionamiento satisfactorio del nivel nacional, pero no así en el nivel 
local, donde se vio afectado por una situación sociopolítica local afectando las relaciones del municipio con el 
proyecto.  

El proyecto en materia de políticas, leyes y regulaciones, como a nivel de implicancia nacional, contribuyó en el 
mejoramiento de la LEY SBAP a través de la participación del COCEI y aporte de artículos legales que favorecen 
los asuntos relativos a las EEI. Contribuyo de igual forma a la Ley de Caza y a la Estrategia de Biodiversidad en su 
actualización. Por su parte, la CONAF dictó una resolución para el estabelecimiento de la Barrera inter isla e 
igualmente el SAG para el establecimiento de la Barrera Continente Isla, esta última en proceso de consulta. 

 

3.5. Integración. 

Los proyectos respaldados por el PNUD y financiados por el FMAM son elementos clave en la programación del 
país del PNUD. Como tal, los objetivos y los resultados del proyecto deben alinearse con estrategias del programa 
del país del PNUD, así como también con beneficios del medio ambiente mundial requeridos por el FMAM según 
se señala en convenciones sobre el medio ambiente mundial.  

El logro de ambos objetivos en diferente grado, considerando los múltiples productos, contribuyen a las metas 
del PNUD para el país en el avance hacia el diseño e implementación de políticas que posibiliten la sustentabilidad 
ambiental y energética y el fortalecimiento de las  capacidades técnicas e institucionales para promover la 
sustentabilidad del medio ambiente. Al mismo nivel de relevancia los productos y resultados logrados están en 
el marco de los objetivos de FMAM y contribuyen a beneficios para el resguardo de la biodiversidad nacional con 
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impacto global. 

En relación a gobernanza el proyecto en el diseño y operación buscó tanto a nivel nacional como local la 
participación de múltiples actores, Busco la gobernanza para el manejo integral de las EEI lo que se vio reflejado 
en el Comité Directivo Nacional, Comité Técnico Nacional y Comité Técnico Local. En el ámbito operativo al 
gobernanza estuvo centrada en el COCEI, instancia de participación interinstitucional. El abordaje subnacional 
aplicó una estrategia de múltiples actores para la gobernanza de las EEI, a través del desarrollo del diagnóstico 
de estado de las EEI a nivel país y regional, para luego desarrollar y validar los Planes de acción regional para la 
prevención, control y erradicación de las EEI.  A nivel local es donde más se evidencia el avance de la gobernanza 
para el manejo integral de las EEI, donde tanto gobierno local en la Ilustre Municipalidad de AJF, el SAG y CONAF, 
las ONGs Island Conservation y Oikonos, Agrupaciones de Guías Turísticos y Empresarios Hoteleros, jardín infantil 
y comunidad de pescadores y comunidad en general del AJF, dirigido por el proyecto y la representación del MMA 
Regional en su Seremias. La sostenibilidad de la gobernanza de las EEI es un tema clave por resguardar, queda 
establecida a nivel local en el COPNAJF a través del Plan de Acción del AJF para la prevención, control y/o 
erradicación de las EEI.   A nivel nacional la gobernanza de las EEI, está en manos del COCEI /MMA‐División de 
Recursos Naturales y Biodiversidad – Departamento de Conservación de Especies. 

En la temática de género, el proyecto en su diseño enuncia los asuntos de género sin ser desarrollados; por 
recomendaciones de la EMT y ATR GEF‐PNUD de incorporarlos en la implementación, se opta desde la UGP por 
introducirlos en la gestión del proyecto a nivel local.  Se realizó por tanto, una experiencia vinculando el tema a 
mujeres en la isla relacionándolo con un proceso de sanación considerando los desastres naturales que dejaron 
impacto negativo en los habitantes de Robinson Crusoe – empleando métodos holísticos – y también de 
educación ambiental mediante la generación de jardines endémicos. El resultado de este trabajo favoreció el 
resurgimiento de la Agrupación de Mujeres de Juan Fernández y su empoderamiento. 

En complemento a las actividades de control de EEI liderados por Oikonos, el proyecto favoreció la generación 
de empleo temporal y la contratación de una mujer Guarda Parque en CONAF, en conjunto con el proyecto Darwin 
encargada de viveros. 

 

3.6 Sostenibilidad. 

La evaluación y calificación de la sostenibilidad de los proyectos respaldados por el PNUD y financiados por el 
FMAM, busca la identificación de la probabilidad de la sostenibilidad de los resultados como beneficios continuos 
después que finaliza el proyecto. 

a) Riesgos financieros 

La sostenibilidad de los resultados del proyecto se aborda diferenciada respecto de riesgos financieros; el 
resultado vinculado al fortalecimiento del manejo integrado de las EEI como son: PEEI y Planes de Acción Regional 
y el Plan de Acción del AJF para la prevención, control y erradicación de las EEI, presentan alto riesgo financiero, 
ya que depende contar con financiamiento institucional para su implementación. En el caso de los 4 proyectos 
presentados al FNDR, se encuentran en alto riesgo financiero, cuando dependen de su aprobación sujeta a 
priorización política regional para la aprobación del financiamiento para su implementación. La probabilidad de 
sostenibilidad de los resultados del proyecto en este ámbito de resultado es Algo Probable (Riesgos moderados, 
pero con expectativas de que se sostengan, al menos, algunos resultados). 

Los resultados que contribuyen en el fortalecimiento de las capacidades institucionales para el manejo de las EEI, 
ya incorporados en la gestión con respaldado de resolución institucional el riesgo financiero es bajo, ya que en el 
corto plazo se incluyen en el presupuesto institucional. Esto en el caso de las Barreras de Bioseguridad y Sistema 
de Vigilancia y Alerta Temprana para EEI /SAG, etc. Luego la sostenibilidad de los resultados en este ámbito es 
Probable (P) (Riesgos insignificantes para la sostenibilidad, con resultados clave que se espera que continúen en 
un futuro previsible). 
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En el caso de los resultados de las experiencias en el manejo de EEI, el rescate de experiencias costo efectivas y 
de metodologías para favorecer las condiciones de hábitat mejoramiento de la reproducción efectiva del rayadito 
y del picaflor, manifiestan alto riesgo en la sostenibilidad financiera considerando que son experiencias que se 
vienen trabajando con el presupuesto de las ONGs y que el proyecto contribuyó con financiamiento. En el caso 
del control de la chaqueta amarilla por un lado es un trabajo desarrollado por SAG y CONAF, con riesgo financiero 
moderado si se contempla el financiamiento institucional y en el caso de la proyecto FNDR presentado para el 
control de zarzamora en AJF presenta alto riesgo financiero al depender de la aprobación cuando dependen de 
su aprobación sujeta a priorización política regional para la aprobación del financiamiento para su 
implementación. La sostenibilidad de los resultados de las experiencias es Algo Probable (Riesgos moderados, 
pero con expectativas de que se sostengan, al menos, algunos resultados). 

En relación a los resultados y productos vinculados a educación ambiental para el resguardo de la biodiversidad 
y gestión de las EEI, tenemos que: la relevante experiencia con el Jardín Infantil Sandalito en el desarrollo de un 
módulo educativo con pertinencia cultural y educación ambiental en resguardo de la biodiversidad y de las EEI, 
el riesgo financiero es bajo por haber logrado ser incorporado en el plan institucional de educación a largo plazo 
(malla curricular). Ahora bien, el resultado de la estrategia de comunicación del proyecto que contemplo una 
serie de productos de mercadotecnia focalizados en el educación ambiental con pertinencia, presentan alto 
riesgo financiero para su sostenibilidad. Continuando con el resultado del proyecto en educación ambiental, el 
producto Propuesta de un Programa de Educación para el Desarrollo Sostenible del AJF, manifiesta alto riesgo 
financiero para su sostenibilidad. La probabilidad de sostenibilidad de los resultados del proyecto en este ámbito 
de resultado es Algo Probable. 

En síntesis la probabilidad de que los recursos financieros y económicos no estén disponibles una vez que la 
asistencia a través de subvenciones del FMAM es de riesgo moderado a alto dependiendo de cada resultado, 
indicando que la probabilidad de la sostenibilidad de los resultados en general sería Algo Probable. 

 

b) Riesgos socio-económicos 

A fines del 2017, Chile renueva la Presidencia para el período 2018 – 2022, este cambio implica el período de 
puesta en marcha de las propuestas de gobierno y su priorización política de los diferentes temas. Sin duda Chile 
debe seguir respondiendo a los acuerdos internacionales en materia de Biodiversidad y sobre la Agenda 2030 de 
Desarrollo Sostenible. El cambio de Gobierno conlleva cambios de autoridades institucionales sectoriales y en los 
gobiernos regionales, en la misma línea la priorización presupuestaria para el financiamiento de la gestión 
institucional se puede ver afectada. Estos hechos aportan riesgo socio político con la probabilidad de 

sostenibilidad de los resultados del proyecto en este ámbito sea Algo Probable. 

El no reconocimiento del Proyecto y de sus resultados por el actual Alcalde de la Ilustre Municipalidad de Juan 
Fernández, señala que la sostenibilidad de los resultados de las experiencias es Algo improbable, respecto de los 
aspectos que involucran al gobierno local. 

La apropiación de los resultados por el MMA, SAG, CONAF y COCEI, CIO y en avance el fortalecimiento del 
COPNAJF, así como la continuidad del trabajo que vienen desarrollando las ONGs OIKONOS y Island Conservation 
y la agrupación de Guías de Turismo y Empresarios Hoteleros de AJF como las empresas de líneas áreas, 
contribuyen a que la calificación de sostenibilidad de los resultados de las experiencias sea Probable.  

En general, la evaluación constata que los diversos interesados claves entienden que los beneficios del proyecto 
siguen fluyendo gracias a su interés. Principalmente esto se vio a nivel de la institucionalidad pública y las ONGs. 
En la misma línea, tanto la institucionalidad pública como la comunidad del AJF muestran evidencias de suficiente 
conciencia para apoyar los objetivos a largo plazo del proyecto. 

 

c) Marco institucional y riesgos de gobernanza. 
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En general los marcos legales, de las políticas y las estructuras y los procesos de gobernanza dentro de los cuales 
operó el proyecto no plantean riesgos que puedan comprometer la sostenibilidad de los beneficios del proyecto, 
indicándose como sostenibilidad Probable. La sostenibilidad de la gobernanza de las EEI es un tema clave por 
resguardar, queda establecida a nivel local en el COPNAJF a través del Plan de Acción del AJF para la prevención, 
control y/o erradicación de las EEI.   A nivel nacional la gobernanza de las EEI, está en manos del COCEI /MMA‐
División de Recursos Naturales y Biodiversidad – Departamento de Conservación de Especies. 

 

d) Riesgos ambientales 

La evaluación de no riesgo no evidencia existen actividades en curso que puedan ser una amenaza ambiental 
para la sostenibilidad de los resultados del proyecto, luego la sostenibilidad de los resultados es Probable. 

En síntesis el proyecto generó resultados que mejoran la sostenibilidad del rendimiento del proyecto, entre esto 
se puede indicar el desarrollo de PEEI, los planes de acción regionales y del AJF,  el desarrollo de instrumentos y 
mecanismos que favorecen la gestión institucional (SAT del AJF, Barreras de Bioseguridad, Sistema de Vigilancia 
y Alerta Temprana de EEI del SAG): Generó proyecto que al ser aprobados contribuirían al rendimiento, como lo 
son los proyectos presentados al FNDR para 4 regiones. Además fortaleció al COCEI y desarrolló acuerdo 
interinstitucional para manejo integral de las EEI en ALF como es el COPNAJF, así como el Acuerdo de Producción 
Limpia, entre el sector público o privado. Logró marcos regulatorios (Resolución del COCEI, Resoluciones de las 
Barreras de Bioseguridad) y contribuyó a políticas que promueven el rendimiento de los resultados del proyecto 
(Ley SBAP, Ley de Caza y a la Actualización de la Estrategia Nacional de Biodiversidad). Fortaleció las capacidades 
profesionales de instituciones claves a través d Diplomado, aporto estudios en temas de impacto económico, 
estado de situación nacional respecto de las EEI y en contribución a temas de marco legal. Fortaleció las 
capacidades de la comunidad local, de la educación ambiental de los niños y de las agrupaciones de mujeres en 
temas relativos favoreciendo la sostenibilidad social de los resultados, llevando el tema de las EEI a una toma de 
consciencia social nacional. Gran logro además es la gobernanza de las EII a través de la articulación 
interinstitucional, con participación de la empresa privada, ONGs y de la comunidad. En general la sostenibilidad 
de los resultados es Probable. 

 

3.7. Impacto 

Por el diseño del proyecto, con dos niveles de intervención, uno nacional y el otro en un piloto, el impacto a 
durante el desarrollo a nivel de la biodiversidad y del hábitat ecológico se puede evaluar a nivel del piloto en el 
resultado de las experiencias en el manejo de EEI, el rescate de experiencias costo efectivas  y de metodologías 
para favorecer las condiciones de hábitat mejoramiento de la reproducción efectiva del rayadito y del picaflor 
respectivamente y en control de la chaqueta amarilla, así como el control y erradicación de especies exóticas 
incipientes en las islas Robinson Crusoe y Alejandro Serlkirk, destacándose un trabajo articulado 
interinstitucional, ONGs con presencia local y la propia comunidad.  

A corto plazo se ve el impacto a nivel del logro de números de claros de bosques como experiencia replicable en 
el control de zarzamora y maqui (4,5 ha), mejorando el hábitat de alimentación y nidificación del picaflor, aunque 
aún sin impacto evidente en su reproducción. A nivel de control de población de chaqueta amarilla si hubo un 
impacto positivo en reducir la población con la metodología aplicada, pero no queda claro si se alcanzó la meta 
propuesta por el tipo de indicador, pero evidentemente contribuye con la metodología para su replicación. En 
relación a favorecer la nidificación del rayadito, el logro alcanzado es lograr un tipo de nido artificial que 
favorecería su reproducción, posible impacto se ser medido a mediano y largo plazo su reproducción. El control 
de algunas de especies invasoras incipientes es un impacto logrado durante el desarrollo del proyecto, aunque 
requiere seguimiento y evaluación del real impacto.  Se destaca el resultado en la Isla Robinson Crusoe de 9 EE 
incipientes erradicadas y  13 en proceso de erradicación;  en la Isla  Alejandro Selkirk: 7 erradicadas y 13 en 
proceso de erradicación, haciendo un total en el AJF de 16 EE incipientes erradicadas y 26 en proceso de 
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erradicación. A lo anterior, se suman el impacto futuro en lo económico por concepto de reducción de gastos en 
control y erradicación de EEI y reducir el impacto ambiental negativo a la biodiversidad y endemismo local, así 
como el impacto favorable a la gestión institucional en prevención, control y erradicación de las EE incipientes e 
invasoras a través del SAT, Red Local de Observadores, base de datos institucional, entre otros. 

Los tres trabajos contribuyen con antecedentes que tendrán impacto local y global a largo plazo, siempre que se 
salvaguarde la continuidad de las intervenciones con el financiamiento correspondiente.  

El impacto de las medidas en marco legal y regulatorios debe ser evaluada a largo plazo. Las barreras de 
Bioseguridad serán una medida que contribuya a la prevención y control de invasión de las EEI. 

El impacto producto de la intervención y respecto del nivel de intervención se califica como mínimo pero con 
amplio potencial de replicación y por tanto de logro en el largo plazo.  

 

4. CONCLUSIONES, RECOMENDACIONES Y LECCIONES. 

4.1. Conclusiones.  

a) Conclusiones respecto del diseño del marco lógico: 

 El proyecto basa el alcance de las metas de resultados relativas a políticas, leyes y regulaciones en el 
supuesto de aprobación de la Ley que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, restándole 
fuerza al apoyo político para el propio proyecto. 

 El proyecto en su diseño no evidencia la aplicación de enfoques de territorio, pertinencia cultural, 
gobernanza y género que transversalicen el marco lógico, la ejecución del proyecto de modo de 
favorecer la gestión basada en resultados eficiente, el rendimiento, el impacto y la replicación. 

 El marco lógico del proyecto está constituido por múltiples metas e indicadores de resultados, incluso 
en algún caso constituidos por submetas e indicadores y débil coherencia; muchos de ellos con escaso 
realismo, factibilidad de ser logrados sobrepasando las capacidades y tiempos del proyecto.  

 El proyecto en los aspectos de género se comprometió con generar potenciales beneficios para las 
mujeres de la isla, compromiso no desarrollado en el marco lógico, situación que hubiera favorecido un 
real impacto articulado con otros resultados del proyecto. 

 Los arreglos para la gestión del proyecto aportó un enfoque de amplia participación inter sectorial y de 
nivel que favorece la gobernanza, la obtención de resultados, la sostenibilidad, el rendimiento e 
impacto. 
 

b) Conclusiones respecto de la ejecución del Proyecto y resultados. 

 Ausencia de una estrategia escrita que delineara la ejecución del proyecto, que diera coherencia e 
integralidad a las múltiples acciones, consultorías, y que favoreciera la eficacia y eficiencia en la 
obtención de productos y resultados. 

 La gestión del proyecto se fortaleció con la incorporación de un profesional para la administración 
financiera y de un profesional para el monitoreo y evaluación. 

 La derivación del trabajo de comunicación en un equipo y la generación de una estrategia de 
comunicación integral, permitió la puesta de la temática de las EEI en la discusión pública y en la 
consciencia de la comunidad civil a nivel nacional y local. 

 Dado que hubo cambios de contexto problemas con los supuestos e inclusive nuevas necesidades y 
prioridades lo lógico era analizar la MML original y proponerse los cambios necesarios. La MML de 
cualquier proyecto se puede ajustar y adaptar de acuerdo con los criterios metodológicos del GEF. Por 
lo tanto, el ajuste del marco lógico resultó ser un acierto como recomendación de la EMT. 

 La gestión de articulación de múltiples actores favoreció el logro de resultados, el aporte real del 
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cofinanciamiento y el apalancamiento de recursos a nivel de algunas iniciativas del piloto. 

 La ejecución presupuestaria evidencia una planificación y gestión tardía para el logro de productos y 
resultados, concentrando el mayor desembolso en el 3er y 4to año del proyecto e incluso en su 
extensión. Evidenciando débil eficacia y gestión basada en resultado. 

 El gasto del proyecto en general, por componente y en gestión se ajusta a lo presupuestado, marcando 
una baja eficiencia, teniendo en consideración el haber sido favorecido por el fuerte incremento en el 
valor cambiario del dólar, el gasto por producto y el nivel de rendimiento de los resultados.  

 La gestión adaptiva del proyecto fue favorecida por la estrategia e implementación de sistema de 
seguimiento y evaluación. 

 La gestión del proyecto evidencia ausencia de una estrategia de comunicación interna y externa, con 
principios, sumado a una ausente estrategia para la prevención, manejo y solución de conflictos. 

 El proyecto logro productos y resultados, calificados como satisfactorios,  relevantes en contribución 
nacional e integrada; de modo efectivo de acuerdo a lo propuesto, con débil eficiencia; con mínimo 
impacto actual pero con avance hacia impacto nacional, local y global a mediano y largo plazo; con 
sostenibilidad de resultado algo probable con riesgos moderados. 

 

4.2. Recomendaciones. 

a)  Estructurales a este tipo de Proyectos 

 Las metas y supuestos basados en la creación de leyes deben ser consideradas con cautela pues en países 
con regímenes presidenciales cortos (4 años) es muy difícil poder incidir hasta el punto en que se logre 
la generación de una ley. Más difícil es cuando el período del proyecto no coincide con el período 
presidencial y es afectado por cambios de gobierno. Sostener uno de los componentes en el supuesto de 
la dictación de una ley es menos recomendable aún.  

 El diseño de proyecto debe explicitar y transversalizar el enfoque (actualmente conocido como la teoría 
de cambio) que resguarde los principios y criterios en que se sustenta, para que el abordaje de un 
proyecto a través del marco lógico permita resguardar productos y resultados coherentes. El no contar 
con esos principios puede significar una aplicación mecánica de la Matriz de Marco Lógico diluyéndose 
la contribución del aporte del proyecto en actividades que pueden incluso ser contraproducentes a los 
objetivos del mismo.   

 El diseño de marco lógico debe cumplir coherencia en metas e indicadores, que sean específicos, 
medibles, realistas, alcanzables en el tiempo y capacidades del proyecto.  

 Considerando el tiempo y contexto en que se diseña un proyecto, la matriz de riesgos definida y los 
cambios contextuales respecto de la fecha en que inicia y cambios durante el desarrollo, sugiere que el 
marco lógico sea revisado y ajustado de ser necesario junto con el inicio del proyecto, luego sostener un 
monitoreo y evaluación con GBR periódico (al menos anualmente) con el fin de realizar la adecuación y 
gestión pertinente. 

 En proyectos de alcance nacional, regional y local, con pilotos con características sociales, culturales y 
territoriales particulares, que busca incidir en leyes, regulaciones y gobernanza, el diseño del proyecto 
debe considerar que el Equipo de Proyecto desde su inicio con alcance en gestión financiera y en S&E, a 
fin de favorecer la GBR. 

 La estrategia del proyecto debe aplicar una gestión basada en resultados, con un sistema de seguimiento 
y evaluación robusto, en que los instrumentos, principalmente los instrumentos de seguimiento 
trimestral sean el primer indicador de alerta temprana del avance hacia resultado; y que los restantes 
instrumentos PIR y EMT se realicen oportunamente favoreciendo el análisis, la planificación e 
implementación acorde a una gestión adaptativa basada en resultados.  

 La gestión del proyecto debe salvaguardar el logro de los productos y resultados fundamentales 
aproximadamente al 75% de transcurrido de la ejecución del proyecto de modo que permita lograr 
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validar e internalizar productos y resultados en los actores claves, favoreciendo su sostenibilidad e 
impactos a través de una estrategia de cierre diseñada e implementada tempranamente. 

 Proyectos de este tipo deben considerar la realización temprana de una evaluación estratégica socio 
ambiental que identifique beneficios y riesgos de medidas o acciones contempladas en la 
implementación del proyecto.  

 La Agencia de Ejecución y de Implementación, debe resguardar la gestión basada en resultado, eficaz y 
eficiente de modo de lograr los productos y resultados en el tiempo programado o en su defecto en la 
extensión del proyecto.  Deben resguardar permanentemente el cumplimiento de los roles de dirección, 
coordinación y gestión necesarios para asegurar una adecuada GBR; así como la comunicación interna y 
externa oportuna y pertinente. 

 Cuando los conflictos atraviesan institucionalmente los proyectos, la responsabilidad política no puede 
diluirse entre las partes asociadas y se deben asumir por los socios principales. Se recomienda que el 
proyecto explicite un mecanismo de prevención y resolución de conflictos en casos de que afecten a la 
unidad ejecutora del proyecto. 

 Establecer indicadores concretos con los cuales se va a medir el Proyecto al inicio del Proyecto no sólo a 
nivel de resultados sino que también a nivel de Productos de tal manera que no exista confusión a nivel 
de la gestión. De no ser posible realizarlos en el PRODOC, es recomendable realizarlos por el mismo 
Proyecto al inicio del mismo. 

 

b) Específicos al Proyecto evaluado 

 El proyecto debe salvaguardar la sostenibilidad y rendimiento de los productos y resultados de todas las 
consultorías del proyecto. Se recomienda registro y un dosier de productos priorizados, de fácil acceso y 
conocimiento por los socios estratégicos públicos y privados, nacionales, regionales y del Archipiélago de 
Juan Fernández, mandatados a dar sostenibilidad, rendimiento e impacto a los productos y resultados. 

 La Unidad de Gestión del Proyecto debe realizar el análisis de cierre del proyecto con los socios 
estratégicos nacionales y del piloto, a fin de concluir en acuerdos de logros y próximas acciones, con 
reconocimiento de participación y responsabilidad. 

 La Coordinación del proyecto deberá gestionar con la Dirección de la División de Recursos Naturales y 
Biodiversidad del MMA, con la Sección de Especies, así como de Educación Ambiental la estrategia de 
salida del proyecto, con el propósito de resguardar la sostenibilidad de los resultados a través de su 
institucionalización en el MMA y con los socios estratégicos.;  
 

 4.3. Lecciones Aprendidas.  

 Proyectos basados en principios, enfoques y una teoría de cambio explícita, favorecen la coherencia e 
integralidad de sus acciones y resultados. 

 Importancia de incorporar en el diseño la realización temprana del diagnóstico sociocultural que permita 
entregar información valiosa para el diseño e implementación del proyecto en el territorio sujeto de 
acción. Esta información debe alimentar los principios rectores de la implementación y ser conocidos por 
las partes incumbentes. 

 El diseño de un plan de seguimiento y evaluación del proyecto, desde la formulación del proyecto apoyará 
la asignación del personal exclusiva para gestionar el sistema de S&E, en aras de asegurar el adecuado 
seguimiento y evaluación del proyecto. 

 Basar la propuesta de cambio en la aprobación de una propuesta de ley (SBAP) limita el logro de los 
resultados y productos del proyecto. 

 El Marco nacional de gobernabilidad es posible de alcanzar en parte mediante la intervención en los 
reglamentos de las instituciones directamente vinculadas al problema de las EEI. 

 El trabajo participativo voluntario local (comunidad e institucionalidad pública) viabiliza el 
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establecimiento de regulaciones (Casos SAG y CONAF/ Barreras de Bioseguridad)  

 La identificación e integración de intereses particulares, favorece la generación y concreción de iniciativas 
articuladas (APL – Alianza pública‐ privada). 

 El desarrollo de productos participativos y con pertinencia cultural favorece la apropiación y 
sostenibilidad de los mismos (Caso Jardín Infantil/ Propuesta de Educación Ambiental Pertinente). 

 El desarrollo e implementación de una estrategia de comunicación pertinente contribuye al 
posicionamiento mediático de una temática con impacto nacional, regional y local, más en aquellos 
temas no siempre visibilizados como son los ambientales y de biodiversidad. 

 Una adecuada gestión del proyecto deberá proveer con suficiente anticipación la definición de la 
estrategia de salida del proyecto 

 La revisión o ajuste del proyecto durante los diferentes momentos de su ejecución puede facilitar su 
interpretación y gestión.   

 Los proyectos con objetivos de transformaciones institucionales profundas al plantear el propósito deben 
considerar si durante el tiempo previsto este cambio puede ser logrado, con ello se logra una mejor 
comprensión de sus alcances y sobre la forma adecuada de interpretar los resultados finales. 

 

5. Calificación del Proyecto. 

 
Calificación del rendimiento del proyecto 

Criterios Comentarios  

Seguimiento y Evaluación: Muy satisfactorio (MS), Satisfactorio (S), Algo satisfactorio (AS), Algo insatisfactorio (AI), Insa-
tisfactorio (I), Muy Insatisfactorio (MI) 

Calidad general de SyE (califique con una escala 
de 6 puntos) 

5: Satisfactorio (S): solo hubo deficiencias meno-
res. 

Diseño de SyE al comienzo del proyecto (califique con una escala 
de 6 puntos) 

6: Muy satisfactorio (MS): el proyecto no presentó 
deficiencias en el logro de sus objetivos en térmi-
nos de relevancia, efectividad o eficiencia. 

Ejecución del plan de SyE (califique con una escala 
de 6 puntos) 

4: Algo satisfactorio (AS): hubo deficiencias mode-
radas. 

Ejecución de los IA y EA: Muy satisfactorio (MS), Satisfactorio (S), Algo satisfactorio (AS), Algo insatisfactorio (AI), Insatis-
factorio (I), Muy Insatisfactorio (MI) 

Calidad general de la aplicación y ejecución del 
proyecto 

(califique con una escala 
de 6 puntos) 

5: Satisfactorio (S): solo hubo deficiencias menores 

Ejecución del organismo de aplicación (califique con una escala 
de 6 puntos) 

5: Satisfactorio (S): solo hubo deficiencias menores 

Ejecución del organismo de ejecución (califique con una escala 
de 6 puntos) 

5: Satisfactorio (S): solo hubo deficiencias menores 

resultados: Muy satisfactorio (MS), Satisfactorio (S), Algo satisfactorio (AS), Algo insatisfactorio (AI), Insatisfactorio (I), 
Muy Insatisfactorio (MI) 

Calidad general de los resultados del proyecto (califique con una escala 
de 6 puntos) 

5: Satisfactorio (S): solo hubo deficiencias menores 

Relevancia: relevante (R) o no relevante (NR) (califique con una escala 
de 2 puntos) 

 relevante (R) 

Efectividad (califique con una escala 
de 6 puntos) 

5: Satisfactorio (S), 

Eficiencia (califique con una escala 
de 6 puntos) 

4 :Algo satisfactorio (AS), 

Sostenibilidad: Probable (P), Algo probable (AP), Algo improbable (AI), Improbable (I). 

Probabilidad general de los riesgos para la (califique con una escala  3: Algo probable (AP), 
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Calificación del rendimiento del proyecto 

sostenibilidad: de 4 puntos) 

Recursos financieros (califique con una escala 
de 4 puntos) 

 3:Algo probable (AP), 

Socioeconómico (califique con una escala 
de 4 puntos) 

3: Algo Probable 

Marco institucional y gobernanza (califique con una escala 
de 4 puntos) 

 4: Probable (P), 

Ambiental (califique con una escala 
de 4 puntos) 

 4: Probable (P), 

Impacto: Considerable (C), Mínimo (M), Insignificante (I) 

Mejora del estado ambiental (califique con una escala 
de 3 puntos) 

 1: Insignificante (I) 

Reducción verificable del estress en sistemas 
ecológicos 

(califique con una escala 
de 3 puntos) 

 1: Insignificante (I) 

Progreso hacia el cambio de la tensión y el es-
tado 

(califique con una escala 
de 3 puntos) 

 2: mínimo (M), 

resultados generales del proyecto (califique con una escala 
de 6 puntos) 

5: Satisfactorio (S) 

 

 

Escalas de calificaciones 

Calificaciones de resultados, efectividad, eficiencia, SyE y 
ejecución de AyE 

Calificaciones de sostenibili-
dad: 

Calificaciones de rele-
vancia 

6: Muy satisfactorio (MS): el proyecto no presentó deficien-
cias en el logro de sus objetivos en términos de relevancia, 
efectividad o eficiencia. 
5: Satisfactorio (S): solo hubo deficiencias menores. 
4: Algo satisfactorio (AS): hubo deficiencias moderadas. 
3. Algo insatisfactorio (AI): el proyecto presentó deficien-
cias significativas. 
2. Insatisfactorio (I): hubo deficiencias importantes en el lo-
gro de los objetivos del proyecto en términos de relevan-
cia, efectividad o eficiencia. 
1. Muy insatisfactorio (MI): el proyecto presentó deficien-
cias graves. 

4. Probable (P): riesgos insig-
nificantes para la sostenibili-
dad. 
3. Algo probable (AP): 
Riesgos moderados. 
2. Algo improbable (AI): 
Riesgos significativos. 
1. Improbable (I):  
Riesgos Graves. 

2. Relevante (R)  
1. No Relevante (NR) 
 
Calificaciones de im-
pacto:  
3. Significativo (S) 
2. Mínimo (M) 
1. Insignificante (I) 

Calificaciones adicionales donde sea pertinente: No corresponde (N/C) 
No se puede valorar (N/V) 
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ANEXO A1: Términos de Referencia Evaluación Final Consultor Nacional 
 

INVITACIÓN A PRESENTAR CURRICULUM VITAE Nº 072/2017 
 

Modalidad Contratista Individual (IC) 
 

Proyecto N° 83266 
“Fortalecimiento de los Marcos Nacionales para la Gobernabilidad de las Especies Exóticas Invasoras: Proyecto Piloto en el 

Archipiélago de Juan Fernández” 
 

TÉRMINOS DE REFERENCIA 

I. Información general 
Título del cargo: Consultor/a Nacional Para La Evaluación Final Del Proyecto “Fortaleci-

miento de los marcos nacionales para la gobernabilidad de las especies exóti-
cas invasoras: proyecto piloto en el Archipiélago de Juan Fernández” 

Lugar de trabajo: Ciudad de Santiago, Región Metropolitana. 

Fecha de Inicio del Contrato: Agosto 2017 (inicio a la firma del contrato) 

Duración del contrato:  35 días corridos desde la fecha de la firma del contrato, contando los plazos 
de revisión de los productos 

Documentación a enviar para la 
postulación electrónica: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

i. Carta confirmación de interés y disponibilidad debidamente firmada 
(Anexo I) y oferta financiera (Anexo II), según formato adjunto. 
La propuesta financiera debe indicar el precio fijo requerido por la totalidad 
de la consultoría. Por favor revisar la sección VII. Condiciones generales, 
donde se especifica aquellos ítems que se deben incluir como suma alzada 
en la propuesta económica y aquellos que no se incluyen y serán sufraga-
dos por el proyecto GEF SNAP. La suma alzada deberá ser respaldada con 
el desglose de costos correspondiente. El precio será fijo indistintamente 
de los cambios que puedan existir en los componentes de los costos y de-
berá ajustarse al formato adjunto. La moneda de la propuesta podrá ser en 
Pesos Chilenos (CLP) 

ii. Propuesta Técnica, en no más de 5 páginas, con la descripción de la me-
todología y plan de trabajo propuesto para el logro de los productos espe-
rados en la presente consultoría.  

iii. Curriculum Vitae en formato libre y Currículum ingresado en Formulario 
P11 adjunto (Anexo III). Se solicita completar el formulario, ingresando in-
formación para cada uno de los campos registrados, incluyendo al menos 
3 referencias comprobables, con correo electrónico y número telefó-
nico (Si las referencias resultaran ser no favorables, la oferta del consultor 
será rechazada). El Formulario P11 debe estar firmado. 

iv. Declaración Jurada Simple (Anexo IV), completa y firmada según for-
mato adjunto. 
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II. Antecedentes 
 
El Convenio de Diversidad Biológica (CDB) establece el año 1992 como prioridad la gestión de las especies exóticas invasoras 
(EEI) dado los efectos perjudiciales contra la biodiversidad a nivel mundial. Es así como en Chile en el marco de la Estrategia 
Nacional de Biodiversidad diseñada e implementada a fines del 2003, se crea la Política de Protección de las Especies Ame-
nazadas, donde se trazan líneas estratégicas que atañen a las EEI. El año 2006 se conforma el COCEI7, quienes establecieron 
un diagnóstico de prioridades para la elaboración del programa nacional integrado para la prevención, control y/o erradicación 
de las EEI. Durante el año 2013, el COCEI elaboró una propuesta de Programa – que luego se decidió denominar Estrategia 
– que incorpora las prioridades de gestión agrupadas según los lineamientos estratégicos que establece el CDB para especies 
exóticas, incorporando objetivos específicos para cada uno de los lineamientos, según ámbitos terrestres e hidrobiológico, 
pre frontera y post frontera.  
 
Aproximadamente el 40% del país, incluyendo el Archipiélago de Juan Fernández (AJF), es considerado uno de los 34 “hots-
pots” de biodiversidad global. Tanto la Estrategia Nacional de Biodiversidad (ENB) de Chile como el Plan de Acción Nacional 
2004-2015, identifican a las especies exóticas invasoras (EEI) como una grave amenaza a la biodiversidad y ecosistemas en 
Chile. Las EEI son capaces de desplazar a las especies nativas a través de la competencia, depredación, alteración del hábitat 
y transmisión de enfermedades. Además, las EEI causan cambios en las comunidades y ecosistemas, tales como introducción 
y propagación de semillas, enfermedades, endo y exo-parásitos; desbalances en cadenas tróficas, como así también altera-
ción, degradación y fragmentación del hábitat. Los efectos de las EEI son particularmente devastadores en ambientes insu-
lares: las EEI son la mayor causa de pérdida de biodiversidad en islas. El Gobierno de Chile (GoC) ha hecho considerables 
inversiones en la línea de base para enfrentarse a la amenaza de las EEI, incluyendo un robusto sistema de inspección y 
cuarentena. Sin embargo, estas inversiones están limitadas a proteger sectores económicos como el sector agrícola, forestal, 
ganadero y acuícola, no haciéndose cargo de las EEI que se constituyen como una amenaza a la biodiversidad. Además, los 
sistemas de inspección de EEI existentes están solamente disponibles en los principales puntos de entrada a Chile, pero el 
flujo de bienes y personas dentro del país, incluyendo entre el continente y las islas, no está ni monitoreado ni controlado. 
 
El proyecto, financiado por el Fondo para el Medio Ambiente Mundial (GEF) a través del Programa de las Nacionales Unidas 
para el Desarrollo (PNUD) y cuya agencia de ejecución es el Ministerio del Medio Ambiente en coordinación con las institu-
ciones públicas y privadas que participan en la gestión de EEI, busca poner en funcionamiento marcos nacionales y capaci-
dades institucionales, para el control de la introducción y expansión de las EEI, con un proyecto piloto de vigilancia y medidas 
de control en ambiente de alta biodiversidad amenazado por EEI, como es el Archipiélago Juan Fernández. 
 
Introducción 
 
De acuerdo con las políticas y los procedimientos de SyE del PNUD y del FMAM, todos los proyectos de tamaño mediano y 
regular respaldados por el PNUD y financiados por el FMAM deben someterse a una evaluación final una vez finalizada la 
ejecución. Estos términos de referencia (TdR) establecen las expectativas de una Evaluación Final (EF) del Proyecto N° 
83266 MMA / GEF-PNUD “Fortalecimiento de los Marcos Nacionales para la Gobernabilidad de las Especies Exóticas Inva-
soras: Proyecto Piloto en el Archipiélago Juan Fernández” (en adelante, Proyecto GEF EEI). 
 
A continuación, se presentan los aspectos esenciales del proyecto que se deben evaluar:  
Cuadro Sinóptico Del Proyecto 

Título del proyecto: Fortalecimiento de los Marcos Nacionales para la Gobernabilidad de las Especies Exóticas In-
vasoras: Proyecto Piloto en el Archipiélago Juan Fernández (Proyecto GEF EEI) 

 

 

                                                 
7El Comité Operativo para el Control de las Especies Exóticas Invasoras (COCEI) está compuesto por las siguientes Instituciones Públicas: 
Dirección General del Territorio Marítimo y de Marina Mercante (DIRECTEMAR), Oficina de Estudios y Políticas Agrarias (ODEPA), 
Corporación Nacional Forestal (CONAF), Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), Servicio Nacional de Aduanas, Servicio Nacional de Pesca 
(SERNAPESCA), Subsecretaría de Pesca (SUBPESCA), Ministerio del Medio Ambiente (MMA), Museo Nacional de Historia Natural (MNHN), 
Carabineros de Chile, Policía de investigaciones de Chile, Dirección de Medio Ambiente y Asuntos Marítimos (DIMA) del Ministerio de 
Relaciones Exteriores. 
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Identificación del pro-
yecto del FMAM: 

4330  al momento de aproba-
ción (millones de USD) 

al momento de finalización (mi-
llones de USD) 

Identificación del pro-
yecto del PNUD: 

4272 Financiación del 
FMAM: 

4.000.000  

País: Chile IA y EA poseen:   

Región: Provincia de Valpa-
raíso y 
Archipiélago Juan 
Fernandez 

Gobierno: 5.358.152  

Área de interés: Biodiversidad Otro:   

Programa operativo:  Cofinanciación total: 8,180,113  

Organismo de Ejecución: Ministerio del Medio 
Ambiente 

Gasto total del pro-
yecto: 

  

Otros socios involucra-
dos: 

SAG, CONAF, 
ONG y 
Municipalidad Juan 
Fernández 

Firma del documento del proyecto (fecha de 
comienzo del proyecto): 

14 de Noviembre de 2012 

 Fecha de cierre 
(Operativo): 

Original: Noviembre 
2016:  

Real: Septiembre 2017 
 

 
Objetivo y Alcance 
 
El proyecto se diseñó para fortalecer los Marcos Nacionales para la Gobernabilidad de las Especies Exóticas Invasoras, junto 
con un proyecto piloto de vigilancia y control de los ambientes con alta amenaza de EEI a la biodiversidad en el Archipiélago 
Juan Fernández (AJF). Para ello, el Proyecto contempla dos grandes resultados:  
 

a) Resultado 1: Un marco regulatorio, institucional y financiero en pleno funcionamiento para combatir las EEI importantes 
para la conservación de la biodiversidad  

b) Resultado 2: Sistema integrado de control de EEI en funcionamiento como proyecto piloto en el Archipiélago de Juan 
Fernández y desarrollo de herramientas y estrategias para ser replicadas a nivel nacional. 

 
El Proyecto GEF EEI se inició en agosto del 2012, el cual tuvo un período de extensión en su implementación de 1 año a 
partir de los resultados de la Evaluación de Medio Término (EMT) realizada en mayo de 2015. Para la segunda fase de 
implementación se realizaron ajustes a nivel de productos, los que se detallan en la Revisión Sustantiva (septiembre 2015) y 
en el correspondiente Plan Plurianual 2016-2017 que orientó la ejecución de las actividades hasta el final del Proyecto.  
 
La EF deberá tomar en cuenta el escenario político-institucional, donde retrasos en la ejecución del proyecto responden en 
parte a factores externos como los cambios ocurrido en los gobiernos a nivel Nacional, Regional y local en Juan Fernandez, 
los que ocurrieron en los meses iniciales del proyecto. Entre los aspectos relevantes que pueden señalarse al respecto, 
destacan el cambio de la Presidencia de la República a nivel nacional y el cambio de Alcaldía en AJF, resultando en la 
necesidad de crear nuevas redes, establecer confianza con los nuevos líderes políticos y negociar nuevamente acuerdos que 
habían sido previamente acordados con la institucionalidad anterior. La EF se realizará según las pautas, normas y procedi-
mientos establecidos por el PNUD y el FMAM, según se establece en la Guía de Evaluación del PNUD para Proyectos Finan-
ciados por el   FMAM 

1. El comité directivo del proyecto lo integran el Ministerio del Medio Ambiente, la Corporación Nacional Forestal 

(CONAF), el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) y la Ilustre Municipalidad de Juan Fernández, y el financiamiento está 

en manos del Fondo para el Medio Ambiente Mundial (GEF), siendo su agencia implementadora el Programa de las Na-

ciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).   

Los objetivos de la evaluación analizarán el logro de los resultados del proyecto y extraerán lecciones que puedan mejorar la 
sostenibilidad de beneficios de este proyecto y ayudar a mejorar de manera general la programación del PNUD. 
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III. Objetivos del servicio de consultoría 
 
El objetivo principal de la presente consultoría es trabajar en conjunto con el consultor(a) internacional, la Evaluación Final 
para el proyecto denominado “Fortalecimiento de los Marcos Nacionales para la Gobernabilidad de las Especies Exóticas 
Invasoras: Proyecto Piloto en el Archipiélago Juan Fernández (PROYECTO GEF EEI)”.  
 

IV. Metodología y arreglos de ejecución 

 
Enfoque y Método de Evaluación 
Se ha desarrollado con el tiempo un enfoque y un método general para realizar evaluaciones finales de proyectos respaldados 
por el PNUD y financiados por el FMAM. Se espera que el/la evaluador/a enmarque el trabajo de evaluación utilizando los 
criterios de relevancia, efectividad, eficiencia, sostenibilidad e impacto, según se define y explica en la Guía para realizar 
evaluaciones finales de los proyectos respaldados por el PNUD y financiados por el FMAM. Se redactó una serie de preguntas 
que cubre cada uno de estos criterios incluidos en estos TdR (ver Anexo C y Anexo I). Se espera que el/la evaluador/a 
modifique, complete y presente esta matriz como parte de un informe inicial de la evaluación, y la incluya como anexo en el 
informe final. 
 
La evaluación debe proporcionar información basada en evidencia que sea creíble, confiable y útil. Se espera que el/la eva-
luador/a siga un enfoque participativo y consultivo que asegure participación estrecha con homólogos de gobierno, en parti-
cular con los Puntos Focales Operativo y Político del GEF en el Ministerio del Medio Ambiente, la Oficina en el País del PNUD, 
el equipo del proyecto, el Asesor Técnico Regional del FMAM/PNUD e interesados clave. Se espera que el evaluador realice 
una misión de campo en el Archipiélago de Juan Fernandez y en la V región (responsable administrativa del archipiélago). El 
evaluador internacional, en estrecha coordinación con el evaluador nacional, deberá considerar la preparación y ejecución de 
un plan de entrevistas a actores clave. Para ello, deberá cubrir todas las instituciones y organizaciones que se listan a 
continuación, siendo 25 el número mínimo de entrevistas a realizar (individuales o grupales): 
 

Instituciones Personas Clave 

Ministerio del Medio 
Ambiente 

 Marcelo Mena, Ministro del Medio Ambiente 
 Pablo Badenier, ex Ministro del Medio Ambiente 

 Miguel Stutzin, Punto Focal Operativo GEF/ Ex director del proyecto. 
 Alejandra Figueroa, Jefa División Recursos Naturales y Biodiversidad y Directora Nacional 

Proyecto GEF EEI 
 Charif Tala, Jefe Sección de Especies 
 Emma Elgueta, Profesional Sección de Especies 
 Roberto Gonzalez, Jefe de Departamento de Educación Ambiental 
 Tania Bertoglio, Secretaria Regional Ministerial de Medio Ambiente, Región de Valparaíso 
 Francisca Contreras, Profesional SEREMI Medio Ambiente Valparaíso. 
 Sol Bustamante, Sección de Recursos Naturales Renovables y Biodiversidad, Los Lagos 

Corporación Nacional 
Forestal (CONAF) 

 Aarón Cavieres, Director Ejecutivo 
 Fernando Aizman, Gerente de Áreas Silvestres Protegidas 
 Miguel Diaz, analista Departamento de Conservación de la Diversidad Biológica 
 Claudio Ilabaca, Jefe Dpto. Áreas Silvestre Protegidas, V Región 

 Javiera Meza, Jefa Sección Conservación de la Diversidad Biológica, Valparaíso 
 Iván Leiva, CONAF AJF 

Servicio Agrícola y Ga-
nadero (SAG) 

 Ángel Sartori, Director Nacional 
 Rodrigo Astete, Jefe División Protección Agrícola y Forestal 
 Lilian Daisy Ibañes, Sección Análisis de Riesgo de Plagas 
 Rafael Asenjo, Jefe Sub departamento de Vida Silvestre 
 Patricia Astudillo, Coordinadora Regional de Importaciones 
 Aurora Espinoza, Encargada Regional Sección Protección Recursos Naturales 
 Hernan Gonzalez, SAG AJF 



Informe de Evaluación Final Proyecto “Fortalecimiento de los Marcos Nacionales para la 
Gobernabilidad de las Especies Exóticas Invasoras: Proyecto Piloto en el Archipiélago de Juan 

Fernández” 

 
78 

Ilustre Municipalidad de 
Juan Fernandez 

 Leopoldo González, Alcalde AJF 
 Felipe Paredes, ex Alcalde (4 años del período del proyecto) 
 Carol Chamorro, ex encargada CAC (Comité Ambiental Comunal) 
 Yaritza Rivadeneira (Ex Jefa Cultura 4 años del proyecto). 

Comité Operativo de 
Control de Especies In-
vasoras (COCEI) 

 Ricardo Saez, SERNAPECA 
 Jose Yañez, Museo Nacional de Historia Natural 
 Miguel Trivelli 

ONG Island Conserva-
tion 

 Erin Hagen 
 Cristian Lopez (Ex Concejal, Ex Encargado OIKONOS AJF 

ONG OIKONOS  Peter Hagen 
 Héctor Gutierrez  

Jardín Infantil y Colegio 
AJF 

 Carolina Rivera, Directora Jardín Infantil Sandalito 
 Carlos Torres, Colegio AJF 

Asociación Gremial de 
Turismo AJF 

 Juan Torres, Presidente Asociación  

Consejo Nacional de 
Producción Limpia 

 Veronica Baquedano, CPL Valparaíso 
 Juan Ladron de Guevara, CPL Santiago 

Equipo GEF-EEI  Fernando Baeriswyl, Coordinador Nacional 
 Claudia Silva, Profesional de apoyo 
 Macarena Isla, Profesional de Apoyo 
 Sandra Guaitro, Asistente Administrativa-financiera 
 Magdalena Labbe, Profesional de apoyo 
 Carlos Sato, Profesional de apoyo  
 Caroline Stevens, Profesional comunicaciones 

PNUD Chile y Centro 
Regional PNUD-GEF en 
LAC 

 Paloma Toranzos, Oficial de Programa Medio Ambiente y Energía 
 Alexandra Fischer, Regional Technical Advisor, Centro Regional PNUD-GEF en LAC 
 Nadia Mujica, Profesional Medio Ambiente y Energía 
 Elena Aguayo, Profesional Medio Ambiente y Energía 
 Helen Negret, ex Regional Technical Advisor UNDP GEF Centro Regional PNUD-LAC 

 Andrea Cabezas, Coordinadora ENB/BIOFIN  
AJF  2 a 3 mujeres beneficiarias del programa de Medio Amiente en Base a Género y Asociación 

de Mujeres. 

 
El/la evaluador/a revisará todas las fuentes de información relevantes, tales como el documento del proyecto, los informes del 
proyecto, incluidos los PIR (Project Implementation Report) anuales y otros informes, revisiones de presupuesto del proyecto, 
Evaluación de medio Término, informes de progreso, herramientas de seguimiento del área de interés del FMAM, archivos 
del proyecto, documentos nacionales estratégicos y legales, y cualquier otro material que el evaluador considere útil para esta 
evaluación con base empírica. En el Anexo B de los TdR de estos Términos de Referencia se incluye una lista de documentos 
que el equipo del proyecto proporcionará al evaluador para el examen. 
 
Criterios y Calificaciones de la Evaluación 
 
Se llevará a cabo una evaluación del rendimiento del proyecto, en comparación con las expectativas que se establecen en el 
Marco lógico del proyecto (consulte el Anexo A), que proporciona indicadores de rendimiento e impacto para la ejecución del 
proyecto, junto con los medios de verificación correspondientes. La evaluación cubrirá mínimamente los criterios de: relevan-
cia, efectividad, eficiencia, sostenibilidad e impacto. Las calificaciones deben proporcionarse de acuerdo con los siguientes 
criterios de rendimiento. Se debe incluir la tabla completa en el resumen ejecutivo de evaluación. Las escalas de calificación 
obligatorias se incluyen en el Anexo D de los TdR. 
 
A continuación, se expone una tabla que se debería incluir en el informe de evaluación en el Resumen Ejecutivo. 
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Calificación del rendimiento del proyecto 
Criterios Comentarios  

Seguimiento y Evaluación: Muy satisfactorio (MS), Satisfactorio (S), Algo satisfactorio (AS), Algo insatisfactorio (AI), Insatisfactorio (I), 
Muy Insatisfactorio (MI) 

Calidad general de SyE (califique con una escala de 6 puntos)  

Diseño de SyE al comienzo del proyecto (califique con una escala de 6 puntos)  

Ejecución del plan de SyE (califique con una escala de 6 puntos)  

Ejecución de los IA y EA: Muy satisfactorio (MS), Satisfactorio (S), Algo satisfactorio (AS), Algo insatisfactorio (AI), Insatisfactorio (I), 
Muy Insatisfactorio (MI) 

Calidad general de la aplicación y ejecución del pro-
yecto 

(califique con una escala de 6 puntos)  

Ejecución del organismo de aplicación (califique con una escala de 6 puntos)  

Ejecución del organismo de ejecución (califique con una escala de 6 puntos)  

resultados: Muy satisfactorio (MS), Satisfactorio (S), Algo satisfactorio (AS), Algo insatisfactorio (AI), Insatisfactorio (I), Muy Insatisfac-
torio (MI) 

Calidad general de los resultados del proyecto (califique con una escala de 6 puntos)  

Relevancia: relevante (R) o no relevante (NR) (califique con una escala de 2 puntos)  

Efectividad (califique con una escala de 6 puntos)  

Eficiencia (califique con una escala de 6 puntos)  

Sostenibilidad: Probable (P), Algo probable (AP), Algo improbable (AI), Improbable (I). 

Probabilidad general de los riesgos para la sostenibili-
dad: 

(califique con una escala de 4 puntos)  

Recursos financieros (califique con una escala de 4 puntos)  

Socioeconómico (califique con una escala de 4 puntos)  

Marco institucional y gobernanza (califique con una escala de 4 puntos)  

Ambiental (califique con una escala de 4 puntos)  

Impacto: Considerable (C), Mínimo (M), Insignificante (I) 

Mejora del estado ambiental (califique con una escala de 3 puntos)  

Reducción verificable del estrés en sistemas ecológicos (califique con una escala de 3 puntos)  

Progreso hacia el cambio de la tensión y el estado (califique con una escala de 3 puntos)  

resultados generales del proyecto (califique con una escala de 6 puntos)  

 
FINANCIACIÓN / COFINANCIACIÓN DEL PROYECTO 
La evaluación valorará los aspectos financieros clave del proyecto, incluido el alcance de cofinanciación planificada y reali-
zada. Se requerirán los datos de los costos y la financiación del proyecto, incluidos los gastos anuales. Se deberán evaluar y 
explicar las diferencias entre los gastos planificados y reales. Deben considerarse los resultados de las auditorías financieras 
recientes, si están disponibles. Los evaluadores recibirán asistencia de la Oficina en el País (OP) y del Equipo del Proyecto 
para obtener datos financieros a fin de completar la siguiente tabla de cofinanciación, que se incluirá en el informe final de 
evaluación. 
 
Cofinanciación (tipo/fuente) Financiación propia 

del PNUD 
(millones de USD) 

Gobierno (millones 
de USD) 

Organismo asociado 
(millones de USD) 

Total 
(millones de USD) 

Planificado real Planificado real Planificado real real real 

Subvenciones         

Préstamos/concesiones         

Ayuda en especie         

Otro         

Totales         

 
INTEGRACIÓN 
Los proyectos respaldados por el PNUD y financiados por el FMAM son componentes clave en la programación nacional del 
PNUD, así como también en los programas regionales y mundiales. La evaluación valorará el grado en que el proyecto se 
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integró con otras prioridades del PNUD, entre ellos la reducción de la pobreza, mejor gobernanza, la prevención y recupera-
ción de desastres naturales y el género. Además, la evaluación se incluirá en el plan de evaluación de la oficina en el país. 
 
IMPACTO 
Los evaluadores valorarán el grado en que el proyecto está logrando impactos o está progresando hacia el logro de impactos. 
Los resultados clave a los que se debería llegar en las evaluaciones incluyen si el proyecto ha demostrado: a) mejoras verifi-
cables en el estado ecológico, b) reducciones verificables en las presiones sobre los ecosistemas, y/o c) un progreso demos-
trado hacia el logro de estos impactos. Debe considerarse que, para este Proyecto en particular, el punto (c) es de mayor 
importancia debido a que el objetivo y resultados del Proyecto apuntan a establecer lineamientos regulatorios y operativos, 
tanto a nivel de políticas como a nivel técnico en las medidas de bioseguridad en el Archipiélago de Juan Fernandez. La 
medición de impactos, por lo tanto, deberá considerar cómo la adopción y uso de las propuestas de políticas, técnicas y 
herramientas pueden favorecer o promover impactos en el estado ecológico (a) y la reducción de presiones (b). Asimismo, 
para lo anterior, se deberá tomar en cuenta las recomendaciones realizadas en el marco de la Revisión de Medio Término.  
 
CONCLUSIONES, RECOMENDACIONES Y LECCIONES 
El informe de evaluación debe incluir un capítulo que proporcione un conjunto de conclusiones, recomendaciones y lecciones. 
 
ARREGLOS DE APLICACIÓN 
La responsabilidad principal para gestionar esta evaluación radica en la Oficina de País (OP) del PNUD en Chile. La OP del 
PNUD contratará a los evaluadores y asegurará el suministro oportuno de viáticos y arreglos de viaje dentro del país para el 
equipo de evaluación. El Equipo del Proyecto será responsable de mantenerse en contacto con el equipo de Evaluadores 
para establecer entrevistas con los interesados, organizar visitas de campo, coordinar con el Gobierno, etc. 
 
PLAZO DE LA EVALUACIÓN 
La duración total de la evaluación será de 35 días de trabajo durante 5 semanas de acuerdo con el siguiente plan (a partir del 
01 de agosto de 2017). 
 

Actividad Días de trabajo Fecha de finalización 
Preparación 6 días 06-08-2017 

Entrevistas  8 días 14-08-2017 

Misión de evaluación AJF 4 días 15-08-2017 

Borrador del informe de evaluación 6 días 24-08-2017 

Envío de comentarios al Evaluador y aclaraciones 
(puede incluir teleconferencia) 

6 días 30-08-2017 

Informe final 5 días 04-09-2017 

Total 35  

 

V. Productos y resultados esperados 
 
Los productos mínimos esperados del presente contrato son los siguientes: 
 

Resultado final Contenido Plazos de Entrega Responsabilidades 
Informe inicial El/la evaluador/a propor-

ciona aclaraciones sobre 
los períodos y métodos 

A los 5 días de iniciado el 
contrato 

El/la evaluador/a lo presenta a la 
OP del PNUD 

Presentación Resultados iniciales Fin de la misión de evalua-
ción (a los 14 días de ini-
ciado el contrato) 

A la gestión del proyecto, OP del 
PNUD 

Borrador del informe final Informe completo, (por plan-
tilla anexada) con anexos 

A los 22 días de iniciado el 
contrato 

Enviado a la OP, revisado por los 
ATR, las PCU, los CCO del FMAM. 

Informe final* Informe revisado A los 35 días de iniciado el 
contrato 

Enviado a la OP para cargarlo al 
CRE del PNUD 
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*Cuando se presente el informe final de evaluación, también se requiere que el evaluador proporcione un 'itinerario de la 
auditoría', donde se detalle cómo se han abordado (o no) todos los comentarios recibidos en el informe final de evaluación. 
*El informe se deberá entregar en español, el proyecto correrá con posteriores gastos de traducción.  
 
Por su parte, los pagos se realizarán de la siguiente manera: 
 

% Hito 
10 % Informe Inicial 

40 % Después de la presentación y aprobación del primer borrador del informe final de evaluación. 

50 % Después de la presentación y aprobación (OP del PNUD y ATR del PNUD) del informe final definitivo de 
evaluación. 

 

VI. Perfil del(a) Consultor(a) 

El (la) Consultor(a) Nacional deberá asegurar que la evaluación se lleve a cabo de manera objetiva al proporcionar una 
perspectiva externa al ambiente inmediato del proyecto, en consideración a sus experiencias nacionales en políticas públicas 
para la gestión ambiental y la conservación de la biodiversidad. En términos generales, el (la) Consultor(a) nacional trabajará 
conjuntamente con el (la) Consultor(a) Internacional y ambos tendrán las siguientes funciones comunes: 

 Evaluar la relevancia del proyecto y el progreso hacia los objetivos y resultados establecidos. 

 Evaluar los diferentes aspectos del proyecto como sostenibilidad, apropiación, seguimiento y evaluación, eficiencia, con-
secución de impactos, sostenibilidad financiera y capacidad institucional, entre otros. 

 Realizar las recomendaciones e identificar las lecciones aprendidas, buenas prácticas y acciones específicas para la 
sostenibilidad futura de los resultados del proyecto. 

 Compartir antecedentes, información, insumos y apoyarse mutuamente en la redacción final y ajustes solicitados hasta 
el cierre del proceso de evaluación. 

 Preparar y editar conjuntamente el Informe Final.    
 

Específicamente el (la) Consultor(a) Nacional estará a cargo de:  

 Revisar en detalle los aspectos operativos y de gestión del Proyecto, tales como uso de los recursos del GEF, aportes 
de cofinanciamiento, funcionamiento del esquema de implementación, planificación, monitoreo y aspectos financieros 
del Proyecto. 

 Sistematizar insumos de información disponible que den cuenta del contexto nacional y su relación con la implementa-
ción del Proyecto. 

 Apoyar al (a la) Consultor(a) Internacional, quien actuará como responsable del equipo evaluador, en la preparación de 
las recomendaciones, con énfasis en la sostenibilidad futura de los productos asociados al financiamiento de áreas 
protegidas en Chile.  

 
Perfil requerido: se requiere contratar a un consultor individual a tiempo completo que cumpla los siguientes requerimientos 
mínimos: 

 Experiencia profesional relevante de 7 años como mínimo 

 Conocimiento sobre el PNUD y el FMAM 

 Experiencia previa con las metodologías de seguimiento y evaluación, deseable experiencia en evaluación de proyectos 
GEF o PNUD 

 Conocimiento técnico sobre las áreas de interés previstas 

 Conocimiento de sistemas, políticas y herramientas de conservación de la biodiversidad, con énfasis en  gestión de 
invasiones  

 Conocimiento de la historia e institucionalidad de la gestión ambiental en Chile, con énfasis en gestión, fortalecimiento de 
capacidades y gobernanza.  

 
ÉTICA DEL EVALUADOR/A 
Los/as consultores/as de la evaluación asumirán los más altos niveles éticos y deberán firmar un Código de Conducta (Anexo 
E) al aceptar la asignación. Las evaluaciones del PNUD se realizan de conformidad con los principios que se describen en 
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las 'Directrices éticas para evaluaciones' del Grupo de Evaluación de las Naciones Unidas (UNEG). 
 
VII. Condiciones generales 
 

 El/la profesional será seleccionado por los mecanismos que establece el PNUD para este tipo de contratos. 

 Los honorarios serán con cargo al proyecto, previa certificación de pago validada por el Coordinador Nacional del Pro-
yecto GEF EEI y la Oficial de Programa de Energía y Medio Ambiente de PNUD. 

 El/la consultor/a deberá presentar una propuesta económica (según formulario entregado en Anexo I), a suma alzada, 
que incluya todos los ítems de gastos que el (la) consultor (a) estime necesarios para la realización de sus labores. Por 
tanto, el (la) consultor(a) deberá incluir: 
- sus honorarios profesionales; 
- los gastos operativos para la realización de reuniones, impresión de documentos y materiales de trabajo. 

 
No obstante, no deberá incluir en la propuesta económica: 
 

- los costos asociados a la organización y logística de los talleres y seminario final, viajes y viáticos de los participantes,  
- pasajes y traslados del (la) consultor(a) al interno del país. 
 
Esos ítems serán de cargo del Proyecto GEF EEI – PNUD. Todos los valores serán expresados en Pesos Chilenos (CLP) 
y/o dólares americanos (USD). 
 

 El/la profesional contratada deberá tratar toda la información relacionada con el desarrollo de su trabajo en forma confi-
dencial, no pudiendo comunicarla a otros sin la autorización escrita del Representante Residente del PNUD. 

 El contrato es en modalidad Individual Contract. Para mayores detalles ver Anexo V Contrato para Servicios de Contratista 
Individual y Anexo VI Condiciones Generales del Contrato IC. 

 
VIII. Lugar de trabajo y programa de reuniones 
 
Las funciones específicas del cargo no requieren asistencia permanente a las oficinas del PNUD ni al Ministerio del Medio 
Ambiente en Santiago. Se espera que el (la) consultor(a) cumpla con los productos acordados, en el plazo estipulado. Asi-
mismo, tal y como se señala en el punto IV Metodología y Arreglos de Gestión, se espera que el/la evaluador/a realice una 
misión de campo en Chile, incluidos los siguientes sitios del proyecto: Archipiélago de Juan Fernández, por un período de 4 
días y a Valparaíso con 2 viajes por el día. Junto a las misiones de campo, se realizarán entrevistas telefónicas a actores de 
otras regiones del país. En el caso de presentarse algún tipo de retraso que no sea de responsabilidad del/a consultor/a, 
dichos productos podrán ser revisados en forma conjunta con la Contraparte Técnica. 
 
IX. Beneficios 
Aquellos establecidos en el tipo de contrato definido por el PNUD.  

 
X. Criterios de evaluación 
El proceso competitivo se difundirá a través del sitio www.pnud.cl– licitaciones en proceso. 

Una vez recibidas las postulaciones, serán examinadas por una comisión evaluadora integrada por representantes del PNUD 
y del Ministerio de Medio Ambiente.  
De acuerdo a las normas para contratación y teniendo en cuenta tanto la especificidad del trabajo solicitado, se utilizará un 
proceso de evaluación basado en el método combinado de puntuación, con una distribución de 70%-30% para la propuesta 
técnica y financiera, respectivamente.  
El proceso de evaluación consta de dos etapas: 

 Una primera centrada en la revisión de antecedentes curriculares (contenidos en el modelo de CV Formulario P11 
adjunto) y la evaluación de la Propuesta de Trabajo presentada por el Consultor (mencionado en el apartado I. 
Información General, Documentación a enviar para la postulación electrónica) que recibe un puntaje técnico (PT) 
máximo posible de 100 puntos.  

http://www.pnud.cl/
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 Una segunda etapa a la que accederán sólo aquellos/as candidatos/as que alcanzaron 70 puntos del puntaje técnico 
máximo y que consiste en la evaluación de las propuestas económicas de los oferentes. El puntaje económico (PE) 
se calculará usando la siguiente fórmula: 

PEi = 100 x [ OEm / OEi] 
 
              Donde, PEi - Puntaje Económico del consultor i 
   OEm - Menor oferta económica 
   OEi - Oferta económica del consultor i 
 
Finalmente, se ponderarán los puntajes técnico y económico, donde el puntaje técnico tendrá un peso relativo del 70% y el 
puntaje económico un peso relativo del 30%. Por lo tanto, el puntaje final (PF) se obtendrá de la siguiente forma: 
 

PFi = 0.7 x PTi + 0.3 x PEi 
              Donde, PFi - Puntaje Final del consultor i 

   PTi - Puntaje Técnico del consultor i 
   PEi - Puntaje Económico del consultor i 
Se adjudicará la consultoría al oferente con el mayor puntaje final. 
La evaluación de los antecedentes se hará conforme a la tabla de puntaje que se encuentra a continuación: 
 

Criterios Indicadores 
Puntuación 

Máxima 

Formación Profe-
sional 

Título Profesional universitario en ciencias ambientales (biología, geografía, ingeniería, recursos 
naturales o especialidades afines) económicas o del ámbito de la gestión y administración pú-
blica: 10 puntos 
Título profesional en otra área o sin estudios profesionales: 0 puntos 

10 

Conocimientos y 
Experiencia Espe-
cífica 
 

Experiencia profesional de al menos 7 años en el ámbito de la gestión ambiental y/o conserva-
ción de la biodiversidad: 10 puntos 
Experiencia profesional entre 4 y 7 años en el ámbito de la gestión ambiental y/o conservación 
de la biodiversidad: 5 puntos 
Experiencia profesional de menos de 4 años en el ámbito de la gestión ambiental y/o conserva-
ción de la biodiversidad: 0 puntos 

10 

Amplio conocimiento de sistemas, políticas y herramientas de conservación de la biodiversidad: 
10 puntos 
Sin conocimientos ni experiencia calificada y/o demostrada: 0 puntos 

10 

Experiencia previa de evaluación de proyectos GEF; 
Al menos 4 proyectos GEF evaluados: 10 puntos 
Al menos 2 proyectos GEF evaluados: 5 puntos 
Menos de 2 proyectos GEF evaluados: 0 puntos 

10 

Conocimiento de la historia e institucionalidad de las gestiones ambientales en Chile, con énfa-
sis en gestión, fortalecimiento de capacidades y gobernanza: 15 puntos 
Sin conocimientos ni experiencia calificada y/o demostrada: 0 puntos 

15 

¿La metodología y el plan de trabajo propuesto por el (la) consultor (a) logrará los productos y 
resultados esperados, es capaz de demostrar amplio conocimiento de la experiencia desarro-
llada por Chile en el ámbito de las áreas protegidas y la conservación de la biodiversidad? 

- Excelente: La Metodología y el plan de trabajo es claro, coherente y apropiado para 
cumplir satisfactoriamente con los productos y servicios esperados, y demuestra un 
amplio conocimiento de la experiencia desarrollada por Chile en el ámbito de la con-
servación de la biodiversidad y gestión de especies exóticas invasoras: 45 puntos 

- Bueno: La Metodología, el plan de trabajo y la presentación de los conocimientos de 
la experiencia desarrollada por Chile en el ámbito de la conservación de la biodiversi-

45 
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Criterios Indicadores 
Puntuación 

Máxima 

dad y gestión de especies exóticas invasoras presentan algunas deficiencias meno-
res, por lo que se estima permitirá cumplir satisfactoriamente más del 50% de los 
productos y resultados esperados: 35 puntos 

- Regular: La Metodología, el plan de trabajo y la presentación de los conocimientos 
de la experiencia desarrollada por Chile en el ámbito de la conservación de la biodi-
versidad y gestión de especies exóticas invasoras presentan deficiencias relevantes, 
por lo que se estima permitirá cumplir satisfactoriamente con menos del 50% de los 
productos y resultados esperados: 15 puntos 

Deficiente: La Metodología y el Plan de Trabajo se considera inadecuado para las necesidades 
del proyecto, por lo que se estima que no permitiría cumplir satisfactoriamente con ninguno de 
los productos o resultados esperados, tampoco demuestra conocimiento de la experiencia desa-
rrollada por Chile en el ámbito de la conservación de la biodiversidad y gestión de especies 
exóticas invasoras: 0 puntos 

Propuesta 
Técnica 

- TOTAL 100 

 
XI. Plazos, informes y Calendario de Pagos 
 
Se considera un plazo máximo de 35 días para completar la consultoría. Los productos deberán ser reportados a través de 
Informes (productos entregables). A continuación, se indican los Informes, su contenido y fecha de entrega. Junto con la 
entrega, el Consultor deberá efectuar una presentación del mismo a la Contraparte Técnica. 
 
Los productos mínimos esperados del presente contrato son los siguientes: 

resultado final Contenido Período responsabilidades 

Informe inicial El/la evaluador/a proporciona aclara-
ciones sobre los períodos y métodos 

A los 5 días de iniciado el 
contrato 

El/la evaluador/a lo presenta 
a la OP del PNUD 

Presentación Resultados iniciales Fin de la misión de evalua-
ción (a los 14 días de ini-
ciado el contrato) 

A la gestión del proyecto, OP 
del PNUD 

Borrador del informe fi-
nal 

Informe completo, (por plantilla ane-
xada) con anexos 

A los 22 días de iniciado el 
contrato 

Enviado a la OP, revisado 
por los ATR, las PCU, los 
CCO del FMAM. 

Informe final* Informe revisado A los 35 días de iniciado el 
contrato 

Enviado a la OP para car-
garlo al CRE del PNUD 

*Cuando se presente el informe final de evaluación, también se requiere que el evaluador proporcione un 'itinerario de la 
auditoría', donde se detalle cómo se han abordado (o no) todos los comentarios recibidos en el informe final de evaluación. 
 
Por su parte, los pagos se realizarán de la siguiente manera: 
% Hito 
10 % Informe Inicial 

40 % Después de la presentación y aprobación del primer borrador del informe final de evaluación. 

50 % Después de la presentación y aprobación (OP del PNUD y ATR del PNUD) del informe final definitivo de evaluación. 
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Informe (Producto 
entregable) 

Contenido* Fecha de entrega 
Porcentajes 

de Pago 

PRODUCTO 1 
Informe Inicial, el/la evaluador/a proporciona aclaraciones so-
bre los períodos y métodos 

A los 5 días de ini-
ciado el contrato 

 
10% 

PRODUCTO 2 
Presentación de resultados preliminares y borrador inicial 
del informe final 

A los 22 días de ini-
ciado el contrato 

 
 

40% 

PRODUCTO 3 
Después de la presentación y aprobación (OP del PNUD y 
ATR del PNUD) del informe final* definitivo de evaluación. 

A los 35 días de ini-
ciado el contrato 

 
 

50% 

*Cuando se presente el informe final de evaluación, también se requiere que el evaluador proporcione un 'itinerario de la 
auditoría', donde se detalle cómo se han abordado (o no) todos los comentarios recibidos en el informe final de evaluación. 
 
La entrega de los Informes será en forma digital mediante correo electrónico para revisión de la Contraparte Técnica. La 
versión final del Informe Final deberá ser presentada en dos copias impresas en papel tamaño carta, encuadernadas mediante 
anillo o espiral, y su correspondiente versión digital (CD). 
 
Será requisito para el pago, la aprobación de cada Informe por las personas e instituciones designadas de acuerdo al cuadro 
de aprobación establecido en la sección V. Productos y Resultados Esperados. La Contraparte Técnica dispondrá de 5 días 
corridos para revisión y formulación de observaciones. Posteriormente a este plazo el (la) consultor(a) contará con 5 días 
corridos para realizar las modificaciones y/o correcciones que le hayan sido solicitadas.  En caso de persistir las observacio-
nes, se repetirá el procedimiento de revisión antes señalado. 

 
Sólo una vez que la contraparte establezca que los respectivos productos cumplen con los estándares de calidad 
solicitados, se procederá a la aprobación de los mismos y liberación de los pagos correspondientes. 
 
Documentación a presentar por el consultor elegido: 
- Fotocopia de Cédula de Identidad, DNI o Pasaporte del consultor elegido. 
- Fotocopia simple del título profesional 
Certificado de Antecedentes emitido por el Servicio de Registro Civil a Identificación. 
- Declaración jurada simple que no es funcionario público (sea adjunta modelo) 
- N° Cuenta Cte. y Banco donde realizar los pagos al consultor. 
Nota: PNUD no realizará pagos a una cuenta corriente bancaria de un titular distinto al consultor adjudicado para realizar el 
presente trabajo. 
 
 
ANEXOS INCLUÏDOS EN LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA 
  
ANEXO A DE LOS TDR: MARCO LÓGICO DEL PROYECTO 
ANEXO B DE LOS TDR: LISTA DE DOCUMENTOS QUE REVISARÁN LOS EVALUADORES 
ANEXO C DE LOS TDR: PREGUNTAS DE EVALUACIÓN 
ANEXO D DE LOS TDR: CALIFICACIONES 
ANEXO E DE LOS TDR: FORMULARIO DE ACUERDO DEL CÓDIGO DE CONDUCTA DEL CONSULTOR/A DE LA EVA-
LUACIÓN 
ANEXO F DE LOS TDR: ESBOZO DEL INFORME DE EVALUACIÓN 
ANEXO G DE LOS TDR: FORMULARIO DE AUTORIZACIÓN DEL INFORME DE EVALUACIÓN 
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ANEXO A2: Términos de Referencia Evaluación Final Consultor Internacional 
 

INVITACIÓN A PRESENTAR CURRICULUM VITAE Nº 073/2017 
 

Modalidad Contratista Individual (IC) 
 

Proyecto N° 83266 
“Fortalecimiento de los Marcos Nacionales para la Gobernabilidad de las Especies Exóticas Invasoras: Proyecto Piloto en el 

Archipiélago de Juan Fernández” 
 

TÉRMINOS DE REFERENCIA 
 

VII. Información general 
Título del cargo: Consultor/a Internacional Para La Evaluación Final Del Proyecto “Fortale-

cimiento de los marcos nacionales para la gobernabilidad de las especies exó-
ticas invasoras: proyecto piloto en el Archipiélago de Juan Fernández” 

Lugar de trabajo: Ciudad de Santiago, Región Metropolitana. 

Fecha de Inicio del Contrato: Agosto 2017 (inicio a la firma del contrato) 

Duración del contrato:  35 días corridos desde la fecha de la firma del contrato, contando los plazos 
de revisión de los productos 

Documentación a enviar para la 
postulación electrónica: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

v. Carta confirmación de interés y disponibilidad debidamente firmada 
(Anexo I) y oferta financiera (Anexo II), según formato adjunto. 
La propuesta financiera debe indicar el precio fijo requerido por la totalidad 
de la consultoría. Por favor revisar la sección VII. Condiciones generales, 
donde se especifica aquellos ítems que se deben incluir como suma alzada 
en la propuesta económica y aquellos que no se incluyen y serán sufraga-
dos por el proyecto GEF SNAP. La suma alzada deberá ser respaldada con 
el desglose de costos correspondiente. El precio será fijo indistintamente 
de los cambios que puedan existir en los componentes de los costos y de-
berá ajustarse al formato adjunto. La moneda de la propuesta deberá ser 
en USD. 

vi. Propuesta Técnica, en no más de 5 páginas, con la descripción de la me-
todología y plan de trabajo propuesto para el logro de los productos espe-
rados en la presente consultoría.  

vii. Curriculum Vitae en formato libre y Currículum ingresado en Formulario 
P11 adjunto (Anexo III). Se solicita completar el formulario, ingresando in-
formación para cada uno de los campos registrados, incluyendo al menos 
3 referencias comprobables, con correo electrónico y número telefó-
nico (Si las referencias resultaran ser no favorables, la oferta del consultor 
será rechazada). El Formulario P11 debe estar firmado. 

viii. Declaración Jurada Simple (Anexo IV), completa y firmada según for-
mato adjunto. 
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VIII. Antecedentes 
 
El Convenio de Diversidad Biológica (CDB) establece el año 1992 como prioridad la gestión de las especies exóticas invasoras 
(EEI) dado los efectos perjudiciales contra la biodiversidad a nivel mundial. Es así como en Chile en el marco de la Estrategia 
Nacional de Biodiversidad diseñada e implementada a fines del 2003, se crea la Política de Protección de las Especies Ame-
nazadas, donde se trazan líneas estratégicas que atañen a las EEI. El año 2006 se conforma el COCEI8, quienes establecieron 
un diagnóstico de prioridades para la elaboración del programa nacional integrado para la prevención, control y/o erradicación 
de las EEI. Durante el año 2013, el COCEI elaboró una propuesta de Programa – que luego se decidió denominar Estrategia 
– que incorpora las prioridades de gestión agrupadas según los lineamientos estratégicos que establece el CDB para especies 
exóticas, incorporando objetivos específicos para cada uno de los lineamientos, según ámbitos terrestres e hidrobiológico, 
pre frontera y post frontera.  
 
Aproximadamente el 40% del país, incluyendo el Archipiélago de Juan Fernández (AJF), es considerado uno de los 34 “hots-
pots” de biodiversidad global. Tanto la Estrategia Nacional de Biodiversidad (ENB) de Chile como el Plan de Acción Nacional 
2004-2015, identifican a las especies exóticas invasoras (EEI) como una grave amenaza a la biodiversidad y ecosistemas en 
Chile. Las EEI son capaces de desplazar a las especies nativas a través de la competencia, depredación, alteración del hábitat 
y transmisión de enfermedades. Además, las EEI causan cambios en las comunidades y ecosistemas, tales como introducción 
y propagación de semillas, enfermedades, endo y exo-parásitos; desbalances en cadenas tróficas, como así también altera-
ción, degradación y fragmentación del hábitat. Los efectos de las EEI son particularmente devastadores en ambientes insu-
lares: las EEI son la mayor causa de pérdida de biodiversidad en islas. El Gobierno de Chile (GoC) ha hecho considerables 
inversiones en la línea de base para enfrentarse a la amenaza de las EEI, incluyendo un robusto sistema de inspección y 
cuarentena. Sin embargo, estas inversiones están limitadas a proteger sectores económicos como el sector agrícola, forestal, 
ganadero y acuícola, no haciéndose cargo de las EEI que se constituyen como una amenaza a la biodiversidad. Además, los 
sistemas de inspección de EEI existentes están solamente disponibles en los principales puntos de entrada a Chile, pero el 
flujo de bienes y personas dentro del país, incluyendo entre el continente y las islas, no está ni monitoreado ni controlado. 
 
El proyecto, financiado por el Fondo para el Medio Ambiente Mundial (GEF) a través del Programa de las Nacionales Unidas 
para el Desarrollo (PNUD) y cuya agencia de ejecución es el Ministerio del Medio Ambiente en coordinación con las institu-
ciones públicas y privadas que participan en la gestión de EEI, busca poner en funcionamiento marcos nacionales y capaci-
dades institucionales, para el control de la introducción y expansión de las EEI, con un proyecto piloto de vigilancia y medidas 
de control en ambiente de alta biodiversidad amenazado por EEI, como es el Archipiélago Juan Fernández. 
 
Introducción 
 
De acuerdo con las políticas y los procedimientos de SyE del PNUD y del FMAM, todos los proyectos de tamaño mediano y 
regular respaldados por el PNUD y financiados por el FMAM deben someterse a una evaluación final una vez finalizada la 
ejecución. Estos términos de referencia (TdR) establecen las expectativas de una Evaluación Final (EF) del Proyecto N° 
83266 MMA / GEF-PNUD “Fortalecimiento de los Marcos Nacionales para la Gobernabilidad de las Especies Exóticas Inva-
soras: Proyecto Piloto en el Archipiélago Juan Fernández” (en adelante, Proyecto GEF EEI). 
 
A continuación, se presentan los aspectos esenciales del proyecto que se deben evaluar:  
Cuadro Sinóptico Del Proyecto 

Título del proyecto: Fortalecimiento de los Marcos Nacionales para la Gobernabilidad de las Especies Exóticas In-
vasoras: Proyecto Piloto en el Archipiélago Juan Fernández (Proyecto GEF EEI) 

 

 

                                                 
8El Comité Operativo para el Control de las Especies Exóticas Invasoras (COCEI) está compuesto por las siguientes Instituciones Públicas: 
Dirección General del Territorio Marítimo y de Marina Mercante (DIRECTEMAR), Oficina de Estudios y Políticas Agrarias (ODEPA), 
Corporación Nacional Forestal (CONAF), Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), Servicio Nacional de Aduanas, Servicio Nacional de Pesca 
(SERNAPESCA), Subsecretaría de Pesca (SUBPESCA), Ministerio del Medio Ambiente (MMA), Museo Nacional de Historia Natural (MNHN), 
Carabineros de Chile, Policía de investigaciones de Chile, Dirección de Medio Ambiente y Asuntos Marítimos (DIMA) del Ministerio de 
Relaciones Exteriores. 
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Identificación del pro-
yecto del FMAM: 

4330  al momento de aproba-
ción (millones de USD) 

al momento de finalización (mi-
llones de USD) 

Identificación del pro-
yecto del PNUD: 

4272 Financiación del 
FMAM: 

4.000.000  

País: Chile IA y EA poseen:   

Región: Provincia de Valpa-
raíso y 
Archipiélago Juan 
Fernandez 

Gobierno: 5.358.152  

Área de interés: Biodiversidad Otro:   

Programa operativo:  Cofinanciación total: 8,180,113  

Organismo de Ejecución: Ministerio del Medio 
Ambiente 

Gasto total del pro-
yecto: 

  

Otros socios involucra-
dos: 

SAG, CONAF, 
ONG y 
Municipalidad Juan 
Fernández 

Firma del documento del proyecto (fecha de 
comienzo del proyecto): 

14 de Noviembre de 2012 

 Fecha de cierre 
(Operativo): 

Original: Noviembre 
2016:  

Real: Septiembre 2017 
 

 
Objetivo y Alcance 
 
El proyecto se diseñó para fortalecer los Marcos Nacionales para la Gobernabilidad de las Especies Exóticas Invasoras, junto 
con un proyecto piloto de vigilancia y control de los ambientes con alta amenaza de EEI a la biodiversidad en el Archipiélago 
Juan Fernández (AJF). Para ello, el Proyecto contempla dos grandes resultados:  
 

c) Resultado 1: Un marco regulatorio, institucional y financiero en pleno funcionamiento para combatir las EEI importantes 
para la conservación de la biodiversidad  

d) Resultado 2: Sistema integrado de control de EEI en funcionamiento como proyecto piloto en el Archipiélago de Juan 
Fernández y desarrollo de herramientas y estrategias para ser replicadas a nivel nacional. 

 
El Proyecto GEF EEI se inició en agosto del 2012, el cual tuvo un período de extensión en su implementación de 1 año a 
partir de los resultados de la Evaluación de Medio Término (EMT) realizada en mayo de 2015. Para la segunda fase de 
implementación se realizaron ajustes a nivel de productos, los que se detallan en la Revisión Sustantiva (septiembre 2015) y 
en el correspondiente Plan Plurianual 2016-2017 que orientó la ejecución de las actividades hasta el final del Proyecto.  
 
La EF deberá tomar en cuenta el escenario político-institucional, donde retrasos en la ejecución del proyecto responden en 
parte a factores externos como los cambios ocurrido en los gobiernos a nivel Nacional, Regional y local en Juan Fernandez, 
los que ocurrieron en los meses iniciales del proyecto. Entre los aspectos relevantes que pueden señalarse al respecto, 
destacan el cambio de la Presidencia de la República a nivel nacional y el cambio de Alcaldía en AJF, resultando en la 
necesidad de crear nuevas redes, establecer confianza con los nuevos líderes políticos y negociar nuevamente acuerdos que 
habían sido previamente acordados con la institucionalidad anterior. La EF se realizará según las pautas, normas y procedi-
mientos establecidos por el PNUD y el FMAM, según se establece en la Guía de Evaluación del PNUD para Proyectos Finan-
ciados por el   FMAM 

2. El comité directivo del proyecto lo integran el Ministerio del Medio Ambiente, la Corporación Nacional Forestal 

(CONAF), el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) y la Ilustre Municipalidad de Juan Fernández, y el financiamiento está 

en manos del Fondo para el Medio Ambiente Mundial (GEF), siendo su agencia implementadora el Programa de las Na-

ciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).   

Los objetivos de la evaluación analizarán el logro de los resultados del proyecto y extraerán lecciones que puedan mejorar la 
sostenibilidad de beneficios de este proyecto y ayudar a mejorar de manera general la programación del PNUD. 
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IX. Objetivos del servicio de consultoría 
 
El objetivo principal de la presente consultoría es liderar, con el apoyo del consultor nacional, la Evaluación Final para el 
proyecto denominado “Fortalecimiento de los Marcos Nacionales para la Gobernabilidad de las Especies Exóticas Invasoras: 
Proyecto Piloto en el Archipiélago Juan Fernández (PROYECTO GEF EEI)”.  
 

X. Metodología y arreglos de ejecución 

 
Enfoque y Método de Evaluación 
Se ha desarrollado con el tiempo un enfoque y un método general para realizar evaluaciones finales de proyectos respaldados 
por el PNUD y financiados por el FMAM. Se espera que el/la evaluador/a enmarque el trabajo de evaluación utilizando los 
criterios de relevancia, efectividad, eficiencia, sostenibilidad e impacto, según se define y explica en la Guía para realizar 
evaluaciones finales de los proyectos respaldados por el PNUD y financiados por el FMAM. Se redactó una serie de preguntas 
que cubre cada uno de estos criterios incluidos en estos TdR (ver Anexo C y Anexo I). Se espera que el/la evaluador/a 
modifique, complete y presente esta matriz como parte de un informe inicial de la evaluación, y la incluya como anexo en el 
informe final. 
 
La evaluación debe proporcionar información basada en evidencia que sea creíble, confiable y útil. Se espera que el/la eva-
luador/a siga un enfoque participativo y consultivo que asegure participación estrecha con homólogos de gobierno, en parti-
cular con los Puntos Focales Operativo y Político del GEF en el Ministerio del Medio Ambiente, la Oficina en el País del PNUD, 
el equipo del proyecto, el Asesor Técnico Regional del FMAM/PNUD e interesados clave. Se espera que el evaluador realice 
una misión de campo en el Archipiélago de Juan Fernandez y en la V región (responsable administrativa del archipiélago). El 
evaluador internacional, en estrecha coordinación con el evaluador nacional, deberá considerar la preparación y ejecución de 
un plan de entrevistas a actores clave. Para ello, deberá cubrir todas las instituciones y organizaciones que se listan a 
continuación, siendo 25 el número mínimo de entrevistas a realizar (individuales o grupales): 
 

Instituciones Personas Clave 

Ministerio del Medio 
Ambiente 

 Marcelo Mena, Ministro del Medio Ambiente 
 Pablo Badenier, ex Ministro del Medio Ambiente 

 Miguel Stutzin, Punto Focal Operativo GEF/ Ex director del proyecto. 
 Alejandra Figueroa, Jefa División Recursos Naturales y Biodiversidad y Directora Nacional 

Proyecto GEF EEI 
 Charif Tala, Jefe Sección de Especies 
 Emma Elgueta, Profesional Sección de Especies 
 Roberto Gonzalez, Jefe de Departamento de Educación Ambiental 
 Tania Bertoglio, Secretaria Regional Ministerial de Medio Ambiente, Región de Valparaíso 
 Francisca Contreras, Profesional SEREMI Medio Ambiente Valparaíso. 
 Sol Bustamante, Sección de Recursos Naturales Renovables y Biodiversidad, Los Lagos 

Corporación Nacional 
Forestal (CONAF) 

 Aarón Cavieres, Director Ejecutivo 
 Fernando Aizman, Gerente de Áreas Silvestres Protegidas 
 Miguel Diaz, analista Departamento de Conservación de la Diversidad Biológica 
 Claudio Ilabaca, Jefe Dpto. Áreas Silvestre Protegidas, V Región 

 Javiera Meza, Jefa Sección Conservación de la Diversidad Biológica, Valparaíso 
 Iván Leiva, CONAF AJF 

Servicio Agrícola y Ga-
nadero (SAG) 

 Ángel Sartori, Director Nacional 
 Rodrigo Astete, Jefe División Protección Agrícola y Forestal 
 Lilian Daisy Ibañes, Sección Análisis de Riesgo de Plagas 
 Rafael Asenjo, Jefe Sub departamento de Vida Silvestre 
 Patricia Astudillo, Coordinadora Regional de Importaciones 
 Aurora Espinoza, Encargada Regional Sección Protección Recursos Naturales 
 Hernan Gonzalez, SAG AJF 



Informe de Evaluación Final Proyecto “Fortalecimiento de los Marcos Nacionales para la 
Gobernabilidad de las Especies Exóticas Invasoras: Proyecto Piloto en el Archipiélago de Juan 

Fernández” 

 
90 

Ilustre Municipalidad de 
Juan Fernandez 

 Leopoldo González, Alcalde AJF 
 Felipe Paredes, ex Alcalde (4 años del período del proyecto) 
 Carol Chamorro, ex encargada CAC (Comité Ambiental Comunal) 
 Yaritza Rivadeneira (Ex Jefa Cultura 4 años del proyecto). 

Comité Operativo de 
Control de Especies In-
vasoras (COCEI) 

 Ricardo Saez, SERNAPECA 
 Jose Yañez, Museo Nacional de Historia Natural 
 Miguel Trivelli 

ONG Island Conserva-
tion 

 Erin Hagen 
 Cristian Lopez (Ex Concejal, Ex Encargado OIKONOS AJF 

ONG OIKONOS  Peter Hagen 
 Héctor Gutierrez  

Jardín Infantil y Colegio 
AJF 

 Carolina Rivera, Directora Jardín Infantil Sandalito 
 Carlos Torres, Colegio AJF 

Asociación Gremial de 
Turismo AJF 

 Juan Torres, Presidente Asociación  

Consejo Nacional de 
Producción Limpia 

 Veronica Baquedano, CPL Valparaíso 
 Juan Ladron de Guevara, CPL Santiago 

Equipo GEF-EEI  Fernando Baeriswyl, Coordinador Nacional 
 Claudia Silva, Profesional de apoyo 
 Macarena Isla, Profesional de Apoyo 
 Sandra Guaitro, Asistente Administrativa-financiera 
 Magdalena Labbe, Profesional de apoyo 
 Carlos Sato, Profesional de apoyo  
 Caroline Stevens, Profesional comunicaciones 

PNUD Chile y Centro 
Regional PNUD-GEF en 
LAC 

 Paloma Toranzos, Oficial de Programa Medio Ambiente y Energía 
 Alexandra Fischer, Regional Technical Advisor, Centro Regional PNUD-GEF en LAC 
 Nadia Mujica, Profesional Medio Ambiente y Energía 
 Elena Aguayo, Profesional Medio Ambiente y Energía 
 Helen Negret, ex Regional Technical Advisor UNDP GEF Centro Regional PNUD-LAC 

 Andrea Cabezas, Coordinadora ENB/BIOFIN  
AJF  2 a 3 mujeres beneficiarias del programa de Medio Amiente en Base a Género y Asociación 

de Mujeres. 

 
El/la evaluador/a revisará todas las fuentes de información relevantes, tales como el documento del proyecto, los informes del 
proyecto, incluidos los PIR (Project Implementation Report) anuales y otros informes, revisiones de presupuesto del proyecto, 
Evaluación de medio Término, informes de progreso, herramientas de seguimiento del área de interés del FMAM, archivos 
del proyecto, documentos nacionales estratégicos y legales, y cualquier otro material que el evaluador considere útil para esta 
evaluación con base empírica. En el Anexo B de los TdR de estos Términos de Referencia se incluye una lista de documentos 
que el equipo del proyecto proporcionará al evaluador para el examen. 
 
Criterios y Calificaciones de la Evaluación 
 
Se llevará a cabo una evaluación del rendimiento del proyecto, en comparación con las expectativas que se establecen en el 
Marco lógico del proyecto (consulte el Anexo A), que proporciona indicadores de rendimiento e impacto para la ejecución del 
proyecto, junto con los medios de verificación correspondientes. La evaluación cubrirá mínimamente los criterios de: relevan-
cia, efectividad, eficiencia, sostenibilidad e impacto. Las calificaciones deben proporcionarse de acuerdo con los siguientes 
criterios de rendimiento. Se debe incluir la tabla completa en el resumen ejecutivo de evaluación. Las escalas de calificación 
obligatorias se incluyen en el Anexo D de los TdR. 
 
A continuación, se expone una tabla que se debería incluir en el informe de evaluación en el Resumen Ejecutivo. 
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Calificación del rendimiento del proyecto 
Criterios Comentarios  

Seguimiento y Evaluación: Muy satisfactorio (MS), Satisfactorio (S), Algo satisfactorio (AS), Algo insatisfactorio (AI), Insatisfactorio (I), 
Muy Insatisfactorio (MI) 

Calidad general de SyE (califique con una escala de 6 puntos)  

Diseño de SyE al comienzo del proyecto (califique con una escala de 6 puntos)  

Ejecución del plan de SyE (califique con una escala de 6 puntos)  

Ejecución de los IA y EA: Muy satisfactorio (MS), Satisfactorio (S), Algo satisfactorio (AS), Algo insatisfactorio (AI), Insatisfactorio (I), 
Muy Insatisfactorio (MI) 

Calidad general de la aplicación y ejecución del pro-
yecto 

(califique con una escala de 6 puntos)  

Ejecución del organismo de aplicación (califique con una escala de 6 puntos)  

Ejecución del organismo de ejecución (califique con una escala de 6 puntos)  

resultados: Muy satisfactorio (MS), Satisfactorio (S), Algo satisfactorio (AS), Algo insatisfactorio (AI), Insatisfactorio (I), Muy Insatisfac-
torio (MI) 

Calidad general de los resultados del proyecto (califique con una escala de 6 puntos)  

Relevancia: relevante (R) o no relevante (NR) (califique con una escala de 2 puntos)  

Efectividad (califique con una escala de 6 puntos)  

Eficiencia (califique con una escala de 6 puntos)  

Sostenibilidad: Probable (P), Algo probable (AP), Algo improbable (AI), Improbable (I). 

Probabilidad general de los riesgos para la sostenibili-
dad: 

(califique con una escala de 4 puntos)  

Recursos financieros (califique con una escala de 4 puntos)  

Socioeconómico (califique con una escala de 4 puntos)  

Marco institucional y gobernanza (califique con una escala de 4 puntos)  

Ambiental (califique con una escala de 4 puntos)  

Impacto: Considerable (C), Mínimo (M), Insignificante (I) 

Mejora del estado ambiental (califique con una escala de 3 puntos)  

Reducción verificable del estrés en sistemas ecológicos (califique con una escala de 3 puntos)  

Progreso hacia el cambio de la tensión y el estado (califique con una escala de 3 puntos)  

resultados generales del proyecto (califique con una escala de 6 puntos)  

 
FINANCIACIÓN / COFINANCIACIÓN DEL PROYECTO 
La evaluación valorará los aspectos financieros clave del proyecto, incluido el alcance de cofinanciación planificada y reali-
zada. Se requerirán los datos de los costos y la financiación del proyecto, incluidos los gastos anuales. Se deberán evaluar y 
explicar las diferencias entre los gastos planificados y reales. Deben considerarse los resultados de las auditorías financieras 
recientes, si están disponibles. Los evaluadores recibirán asistencia de la Oficina en el País (OP) y del Equipo del Proyecto 
para obtener datos financieros a fin de completar la siguiente tabla de cofinanciación, que se incluirá en el informe final de 
evaluación. 
 
Cofinanciación (tipo/fuente) Financiación propia 

del PNUD 
(millones de USD) 

Gobierno (millones 
de USD) 

Organismo asociado 
(millones de USD) 

Total 
(millones de USD) 

Planificado real Planificado real Planificado real real real 

Subvenciones         

Préstamos/concesiones         

Ayuda en especie         

Otro         

Totales         

 
INTEGRACIÓN 
Los proyectos respaldados por el PNUD y financiados por el FMAM son componentes clave en la programación nacional del 
PNUD, así como también en los programas regionales y mundiales. La evaluación valorará el grado en que el proyecto se 
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integró con otras prioridades del PNUD, entre ellos la reducción de la pobreza, mejor gobernanza, la prevención y recupera-
ción de desastres naturales y el género. Además, la evaluación se incluirá en el plan de evaluación de la oficina en el país. 
 
IMPACTO 
Los evaluadores valorarán el grado en que el proyecto está logrando impactos o está progresando hacia el logro de impactos. 
Los resultados clave a los que se debería llegar en las evaluaciones incluyen si el proyecto ha demostrado: a) mejoras verifi-
cables en el estado ecológico, b) reducciones verificables en las presiones sobre los ecosistemas, y/o c) un progreso demos-
trado hacia el logro de estos impactos. Debe considerarse que, para este Proyecto en particular, el punto (c) es de mayor 
importancia debido a que el objetivo y resultados del Proyecto apuntan a establecer lineamientos regulatorios y operativos, 
tanto a nivel de políticas como a nivel técnico en las medidas de bioseguridad en el Archipiélago de Juan Fernandez. La 
medición de impactos, por lo tanto, deberá considerar cómo la adopción y uso de las propuestas de políticas, técnicas y 
herramientas pueden favorecer o promover impactos en el estado ecológico (a) y la reducción de presiones (b). Asimismo, 
para lo anterior, se deberá tomar en cuenta las recomendaciones realizadas en el marco de la Revisión de Medio Término.  
 
CONCLUSIONES, RECOMENDACIONES Y LECCIONES 
El informe de evaluación debe incluir un capítulo que proporcione un conjunto de conclusiones, recomendaciones y lecciones. 
 
ARREGLOS DE APLICACIÓN 
La responsabilidad principal para gestionar esta evaluación radica en la Oficina de País (OP) del PNUD en Chile. La OP del 
PNUD contratará a los evaluadores y asegurará el suministro oportuno de viáticos y arreglos de viaje dentro del país para el 
equipo de evaluación. El Equipo del Proyecto será responsable de mantenerse en contacto con el equipo de Evaluadores 
para establecer entrevistas con los interesados, organizar visitas de campo, coordinar con el Gobierno, etc. 
 
PLAZO DE LA EVALUACIÓN 
La duración total de la evaluación será de 35 días de trabajo durante 5 semanas de acuerdo con el siguiente plan (a partir del 
01 de agosto de 2017). 
 

Actividad Días de trabajo Fecha de finalización 
Preparación 6 días 06-08-2017 

Entrevistas  8 días 14-08-2017 

Misión de evaluación AJF 4 días 15-08-2017 

Borrador del informe de evaluación 6 días 24-08-2017 

Envío de comentarios al Evaluador y aclaraciones 
(puede incluir teleconferencia) 

6 días 30-08-2017 

Informe final 5 días 04-09-2017 

Total 35  

 

XI. Productos y resultados esperados 
 
Los productos mínimos esperados del presente contrato son los siguientes: 
 

Resultado final Contenido Plazos de Entrega Responsabilidades 
Informe inicial El/la evaluador/a propor-

ciona aclaraciones sobre 
los períodos y métodos 

A los 5 días de iniciado el 
contrato 

El/la evaluador/a lo presenta a la 
OP del PNUD 

Presentación Resultados iniciales Fin de la misión de evalua-
ción (a los 14 días de ini-
ciado el contrato) 

A la gestión del proyecto, OP del 
PNUD 

Borrador del informe final Informe completo, (por plan-
tilla anexada) con anexos 

A los 22 días de iniciado el 
contrato 

Enviado a la OP, revisado por los 
ATR, las PCU, los CCO del FMAM. 

Informe final* Informe revisado A los 35 días de iniciado el 
contrato 

Enviado a la OP para cargarlo al 
CRE del PNUD 
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*Cuando se presente el informe final de evaluación, también se requiere que el evaluador proporcione un 'itinerario de la 
auditoría', donde se detalle cómo se han abordado (o no) todos los comentarios recibidos en el informe final de evaluación. 
*El informe se deberá entregar en español, el proyecto correrá con posteriores gastos de traducción.  
 
Por su parte, los pagos se realizarán de la siguiente manera: 
 

% Hito 
10 % Informe Inicial 

40 % Después de la presentación y aprobación del primer borrador del informe final de evaluación. 

50 % Después de la presentación y aprobación (OP del PNUD y ATR del PNUD) del informe final definitivo de 
evaluación. 

 

XII. Perfil del(a) Consultor(a) 

El (la) Consultor(a) Internacional deberá asegurar que la evaluación se lleve a cabo de manera objetiva al proporcionar una 
perspectiva externa al ambiente inmediato del proyecto, en consideración a sus experiencias nacionales en políticas públicas 
para la gestión ambiental y la conservación de la biodiversidad. En términos generales, el (la) Consultor(a) internacional 
trabajará conjuntamente con el (la) Consultor(a) Nacional y ambos tendrán las siguientes funciones comunes: 

 Evaluar la relevancia del proyecto y el progreso hacia los objetivos y resultados establecidos. 

 Evaluar los diferentes aspectos del proyecto como sostenibilidad, apropiación, seguimiento y evaluación, eficiencia, con-
secución de impactos, sostenibilidad financiera y capacidad institucional, entre otros. 

 Realizar las recomendaciones e identificar las lecciones aprendidas, buenas prácticas y acciones específicas para la 
sostenibilidad futura de los resultados del proyecto. 

 Compartir antecedentes, información, insumos y apoyarse mutuamente en la redacción final y ajustes solicitados hasta 
el cierre del proceso de evaluación. 

 Preparar y editar conjuntamente el Informe Final.    
 

Específicamente el (la) Consultor(a) Internacional será el (la) encargado (a) de preparar y editar el Informe Final, el consultor 
nacional aportara con comentarios y revisiones para apoyar la edición.   

 Específicamente el (la) Consultor(a) Internacional será el (la) líder del equipo y tendrá a su cargo las siguientes funcio-
nes: Revisar la calidad técnica de los productos del Proyecto y determinar su relevancia tanto para Chile y la Región 
como a nivel global. 

 Verificar el uso de información, lecciones aprendidas y recomendaciones a nivel internacional e identificar innovaciones 
posibles de replicar o promover en contextos similares. 

 Incluir en las recomendaciones ejemplos de otros países que pueden ser relevantes para el caso chileno para seguir 
avanzando en la gestión de las especies exóticas invasoras y la sustentabilidad de los logros post-proyecto.  

 
Perfil requerido: se requiere contratar a un consultor individual a tiempo completo que cumpla los siguientes requerimientos 
mínimos: 

 

 Experiencia profesional relevante de 10 años como mínimo 

 Conocimiento sobre el PNUD y el FMAM 

 Experiencia previa con las metodologías de seguimiento y evaluación, deseable experiencia en evaluación de proyectos 
GEF o PNUD 

 Conocimiento técnico sobre las áreas de interés previstas 

 Dominio de las directrices internacionales para la conservación de la biodiversidad a nivel de la Convención de Biodiver-
sidad (CBD) y recomendaciones de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (IUCN) para el manejo 
y gestión de Especies exóticas Invasoras 

 Amplio conocimiento de sistemas, políticas y herramientas de conservación de la biodiversidad, con énfasis en gestión 
de invasiones biológicas a nivel internacional (particularmente países OCDE y de América Latina), especialmente en 
aspectos de financiamiento, gobernanza y técnico-operativos. 
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 Deseable conocimiento de la historia e institucionalidad de la gestión ambiental en Chile, con énfasis en gestión, fortale-
cimiento de capacidades y gobernanza.  

 
ÉTICA DEL EVALUADOR/A 
Los/as consultores/as de la evaluación asumirán los más altos niveles éticos y deberán firmar un Código de Conducta (Anexo 
E) al aceptar la asignación. Las evaluaciones del PNUD se realizan de conformidad con los principios que se describen en 
las 'Directrices éticas para evaluaciones' del Grupo de Evaluación de las Naciones Unidas (UNEG). 
 
VII. Condiciones generales 
 

 El/la profesional será seleccionado por los mecanismos que establece el PNUD para este tipo de contratos. 

 Los honorarios serán con cargo al proyecto, previa certificación de pago validada por el Coordinador Nacional del Pro-
yecto GEF EEI y la Oficial de Programa de Energía y Medio Ambiente de PNUD. 

 El/la consultor/a deberá presentar una propuesta económica (según formulario entregado en Anexo I), a suma alzada, 
que incluya todos los ítems de gastos que el (la) consultor (a) estime necesarios para la realización de sus labores. Por 
tanto, el (la) consultor(a) deberá incluir: 
- sus honorarios profesionales; 
- pasajes del lugar de origen y regreso de residencia del (a) consultor(a); 
- viáticos; y, 
- los gastos operativos para la realización de reuniones, impresión de documentos y materiales de trabajo. 

 
No obstante, no deberá incluir en la propuesta económica: 
 

- los costos asociados a la organización y logística de los talleres y seminario final, viajes y viáticos de los participantes,  
- pasajes y traslados del (la) consultor(a) al interno del país. 
 
Esos ítems serán de cargo del Proyecto GEF EEI – PNUD. Todos los valores serán expresados en Pesos Chilenos (CLP) 
y/o dólares americanos (USD). 
 

 El/la profesional contratada deberá tratar toda la información relacionada con el desarrollo de su trabajo en forma confi-
dencial, no pudiendo comunicarla a otros sin la autorización escrita del Representante Residente del PNUD. 

 El contrato es en modalidad Individual Contract. Para mayores detalles ver Anexo V Contrato para Servicios de Contratista 
Individual y Anexo VI Condiciones Generales del Contrato IC. 

 
VIII. Lugar de trabajo y programa de reuniones 
 
Las funciones específicas del cargo no requieren asistencia permanente a las oficinas del PNUD ni al Ministerio del Medio 
Ambiente en Santiago. Se espera que el (la) consultor(a) cumpla con los productos acordados, en el plazo estipulado. Asi-
mismo, tal y como se señala en el punto IV Metodología y Arreglos de Gestión, se espera que el/la evaluador/a realice una 
misión de campo en Chile, incluidos los siguientes sitios del proyecto: Archipiélago de Juan Fernández, por un período de 4 
días y a Valparaíso con 2 viajes por el día. Junto a las misiones de campo, se realizarán entrevistas telefónicas a actores de 
otras regiones del país. En el caso de presentarse algún tipo de retraso que no sea de responsabilidad del/a consultor/a, 
dichos productos podrán ser revisados en forma conjunta con la Contraparte Técnica. 
 
IX. Beneficios 
Aquellos establecidos en el tipo de contrato definido por el PNUD.  

 
X. Criterios de evaluación 
El proceso competitivo se difundirá a través del sitio www.pnud.cl– licitaciones en proceso. 

Una vez recibidas las postulaciones, serán examinadas por una comisión evaluadora integrada por representantes del PNUD 
y del Ministerio de Medio Ambiente.  

http://www.pnud.cl/
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De acuerdo a las normas para contratación y teniendo en cuenta tanto la especificidad del trabajo solicitado, se utilizará un 
proceso de evaluación basado en el método combinado de puntuación, con una distribución de 70%-30% para la propuesta 
técnica y financiera, respectivamente.  
El proceso de evaluación consta de dos etapas: 

 Una primera centrada en la revisión de antecedentes curriculares (contenidos en el modelo de CV Formulario P11 
adjunto) y la evaluación de la Propuesta de Trabajo presentada por el Consultor (mencionado en el apartado I. 
Información General, Documentación a enviar para la postulación electrónica) que recibe un puntaje técnico (PT) 
máximo posible de 100 puntos.  

 Una segunda etapa a la que accederán sólo aquellos/as candidatos/as que alcanzaron 70 puntos del puntaje técnico 
máximo y que consiste en la evaluación de las propuestas económicas de los oferentes. El puntaje económico (PE) 
se calculará usando la siguiente fórmula: 

PEi = 100 x [ OEm / OEi] 
 
              Donde, PEi - Puntaje Económico del consultor i 
   OEm - Menor oferta económica 
   OEi - Oferta económica del consultor i 
 
Finalmente, se ponderarán los puntajes técnico y económico, donde el puntaje técnico tendrá un peso relativo del 70% y el 
puntaje económico un peso relativo del 30%. Por lo tanto, el puntaje final (PF) se obtendrá de la siguiente forma: 
 

PFi = 0.7 x PTi + 0.3 x PEi 
              Donde, PFi - Puntaje Final del consultor i 

   PTi - Puntaje Técnico del consultor i 
   PEi - Puntaje Económico del consultor i 
Se adjudicará la consultoría al oferente con el mayor puntaje final. 
La evaluación de los antecedentes se hará conforme a la tabla de puntaje que se encuentra a continuación: 
 

Criterios Indicadores 
Puntuación 

Máxima 

Formación Profe-
sional 

Título Profesional universitario en ciencias ambientales (biología, geografía, ingeniería, recursos 
naturales o especialidades afines) económicas o del ámbito de la gestión y administración pú-
blica: 10 puntos 
Título profesional en otra área o sin estudios profesionales: 0 puntos 

10 

Conocimientos y 
Experiencia Espe-
cífica 
 

Experiencia profesional de al menos 10 años en el ámbito de la gestión ambiental y/o conser-
vación de la biodiversidad: 10 puntos 
Experiencia profesional entre 5 y 10 años en el ámbito de la gestión ambiental y/o conservación 
de la biodiversidad: 5 puntos 
Experiencia profesional de menos de 5 años en el ámbito de la gestión ambiental y/o conserva-
ción de la biodiversidad: 0 puntos 

10 

Dominio de las directrices internacionales para la conservación de la biodiversidad a nivel de la 
Convención de Biodiversidad (CBD) y recomendaciones de la Unión Internacional para la 
Conservación de la Naturaleza (IUCN) para la gestión de especies exóticas invasoras: 10 
puntos 
Sin conocimientos ni experiencia calificada y/o demostrada: 0 puntos 

10 

Amplio conocimiento de sistemas, políticas y herramientas de conservación de la biodiversidad 
a nivel internacional (particularmente países OCDE y de América Latina), especialmente en 
aspectos de financiamiento, gobernanza y técnico-operativos: 10 puntos 
Sin conocimientos ni experiencia calificada y/o demostrada: 0 puntos 

10 

Experiencia previa de evaluación de proyectos GEF; 
Al menos 4 proyectos GEF evaluados: 10 puntos 

10 
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Criterios Indicadores 
Puntuación 

Máxima 

Al menos 2 proyectos GEF evaluados: 5 puntos 
Menos de 2 proyectos GEF evaluados: 0 puntos 

Conocimiento de la historia e institucionalidad de las gestiones ambientales en Chile, con énfa-
sis en gestión, fortalecimiento de capacidades y gobernanza: 5 puntos 
Sin conocimientos ni experiencia calificada y/o demostrada: 0 puntos 

5 

¿La metodología y el plan de trabajo propuesto por el (la) consultor (a) logrará los productos y 
resultados esperados, es capaz de demostrar amplio conocimiento de la experiencia desarro-
llada por Chile en el ámbito de las áreas protegidas y la conservación de la biodiversidad? 

- Excelente: La Metodología y el plan de trabajo es claro, coherente y apropiado para 
cumplir satisfactoriamente con los productos y servicios esperados, y demuestra un 
amplio conocimiento de la experiencia desarrollada por Chile en el ámbito de la con-
servación de la biodiversidad y gestión de especies exóticas invasoras: 45 puntos 

- Bueno: La Metodología, el plan de trabajo y la presentación de los conocimientos de 
la experiencia desarrollada por Chile en el ámbito de la conservación de la biodiversi-
dad y gestión de especies exóticas invasoras presentan algunas deficiencias meno-
res, por lo que se estima permitirá cumplir satisfactoriamente más del 50% de los 
productos y resultados esperados: 35 puntos 

- Regular: La Metodología, el plan de trabajo y la presentación de los conocimientos 
de la experiencia desarrollada por Chile en el ámbito de la conservación de la biodi-
versidad y gestión de especies exóticas invasoras presentan deficiencias relevantes, 
por lo que se estima permitirá cumplir satisfactoriamente con menos del 50% de los 
productos y resultados esperados: 15 puntos 

Deficiente: La Metodología y el Plan de Trabajo se considera inadecuado para las necesidades 
del proyecto, por lo que se estima que no permitiría cumplir satisfactoriamente con ninguno de 
los productos o resultados esperados, tampoco demuestra conocimiento de la experiencia desa-
rrollada por Chile en el ámbito de la conservación de la biodiversidad y gestión de especies 
exóticas invasoras: 0 puntos 

45 

Propuesta 
Técnica 

- TOTAL 100 

 
XI. Plazos, informes y Calendario de Pagos 
 
Se considera un plazo máximo de 35 días para completar la consultoría. Los productos deberán ser reportados a través de 
Informes (productos entregables). A continuación, se indican los Informes, su contenido y fecha de entrega. Junto con la 
entrega, el Consultor deberá efectuar una presentación del mismo a la Contraparte Técnica. 
 
Los productos mínimos esperados del presente contrato son los siguientes: 

resultado final Contenido Período responsabilidades 

Informe inicial El/la evaluador/a proporciona aclara-
ciones sobre los períodos y métodos 

A los 5 días de iniciado el 
contrato 

El/la evaluador/a lo presenta 
a la OP del PNUD 

Presentación Resultados iniciales Fin de la misión de evalua-
ción (a los 14 días de ini-
ciado el contrato) 

A la gestión del proyecto, OP 
del PNUD 

Borrador del informe fi-
nal 

Informe completo, (por plantilla ane-
xada) con anexos 

A los 22 días de iniciado el 
contrato 

Enviado a la OP, revisado 
por los ATR, las PCU, los 
CCO del FMAM. 

Informe final* Informe revisado A los 35 días de iniciado el 
contrato 

Enviado a la OP para car-
garlo al CRE del PNUD 
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*Cuando se presente el informe final de evaluación, también se requiere que el evaluador proporcione un 'itinerario de la 
auditoría', donde se detalle cómo se han abordado (o no) todos los comentarios recibidos en el informe final de evaluación. 
 
Por su parte, los pagos se realizarán de la siguiente manera: 
% Hito 
10 % Informe Inicial 

40 % Después de la presentación y aprobación del primer borrador del informe final de evaluación. 

50 % Después de la presentación y aprobación (OP del PNUD y ATR del PNUD) del informe final definitivo de evaluación. 

 

Informe (Producto 
entregable) 

Contenido* Fecha de entrega 
Porcentajes 

de Pago 

PRODUCTO 1 
Informe Inicial, el/la evaluador/a proporciona aclaraciones so-
bre los períodos y métodos 

A los 5 días de ini-
ciado el contrato 

 
10% 

PRODUCTO 2 
Presentación de resultados preliminares y borrador inicial 
del informe final 

A los 22 días de ini-
ciado el contrato 

 
 

40% 

PRODUCTO 3 
Después de la presentación y aprobación (OP del PNUD y 
ATR del PNUD) del informe final* definitivo de evaluación. 

A los 35 días de ini-
ciado el contrato 

 
 

50% 

*Cuando se presente el informe final de evaluación, también se requiere que el evaluador proporcione un 'itinerario de la 
auditoría', donde se detalle cómo se han abordado (o no) todos los comentarios recibidos en el informe final de evaluación. 
 
La entrega de los Informes será en forma digital mediante correo electrónico para revisión de la Contraparte Técnica. La 
versión final del Informe Final deberá ser presentada en dos copias impresas en papel tamaño carta, encuadernadas mediante 
anillo o espiral, y su correspondiente versión digital (CD). 
 
Será requisito para el pago, la aprobación de cada Informe por las personas e instituciones designadas de acuerdo al cuadro 
de aprobación establecido en la sección V. Productos y Resultados Esperados. La Contraparte Técnica dispondrá de 5 días 
corridos para revisión y formulación de observaciones. Posteriormente a este plazo el (la) consultor(a) contará con 5 días 
corridos para realizar las modificaciones y/o correcciones que le hayan sido solicitadas.  En caso de persistir las observacio-
nes, se repetirá el procedimiento de revisión antes señalado. 

 
Sólo una vez que la contraparte establezca que los respectivos productos cumplen con los estándares de calidad 
solicitados, se procederá a la aprobación de los mismos y liberación de los pagos correspondientes. 
 
Documentación a presentar por el consultor elegido: 
- Fotocopia de Cédula de Identidad, DNI o Pasaporte del consultor elegido. 
- Fotocopia simple del título profesional 
- N° Cuenta Cte. y Banco donde realizar los pagos al consultor. 
Nota: PNUD no realizará pagos a una cuenta corriente bancaria de un titular distinto al consultor adjudicado para realizar el 
presente trabajo. 
 
 
 
ANEXOS INCLUÏDOS EN LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA 
  
ANEXO A DE LOS TDR: MARCO LÓGICO DEL PROYECTO 
ANEXO B DE LOS TDR: LISTA DE DOCUMENTOS QUE REVISARÁN LOS EVALUADORES 
ANEXO C DE LOS TDR: PREGUNTAS DE EVALUACIÓN 
ANEXO D DE LOS TDR: CALIFICACIONES 
ANEXO E DE LOS TDR: FORMULARIO DE ACUERDO DEL CÓDIGO DE CONDUCTA DEL CONSULTOR/A DE LA EVA-
LUACIÓN 
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ANEXO F DE LOS TDR: ESBOZO DEL INFORME DE EVALUACIÓN 
ANEXO G DE LOS TDR: FORMULARIO DE AUTORIZACIÓN DEL INFORME DE EVALUACIÓN 
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ANEXO B: Cronograma de Actividades 

 

 Semanas Año 2017 

 Actividades 
17 

Julio 

24 

Julio 

31 

Julio 

07 

Ago. 

14 

Ago. 

21 

Ago. 

28 

Ago. 

04 

Sept. 

11 

Sept. 

I PREPARACIÓN PARA EL TRABAJO DE CAMPO 

1 Entrevistas con el Equipo Técnico del Proyecto.               

2 

Entrevistas con la Dirección del Proyecto (MMA, 

PNUD-GEF) 

    

     

3 

Identificación y Revisión de Información disponible 

del Programa y de los entrevistados 

    

     

4 

PRODUCTO 1  Taller de presentación y validación del 

Plan de trabajo, herramientas a utilizar, orientación 

del trabajo, cronograma afinado  

 

21 

Julio  

  

06 

Ene.     

5 

Sistematización de Información y Documentos del 

proyecto. 

    

           

6 Entrevistas en Santiago y V Región 
    

     

7 

Preparación de la misión en Archipiélago Juan Fernán-

dez (AJF) 

      

          

II MISIÓN EN TERRENO 

8 Misión: Entrevistas en Archipiélago Juan Fernández                

9 Sistematización de Entrevistas en AJF          

10 

PRODUCTO 2 :  

Presentación de Hallazgos Preliminares 
    

 

21 

Ago.    

III BORRADOR DE INFORME FINAL 

11 

PRODUCTO 3: 

Entrega Borrador de Informe Final 

      

   

30 

Ago.    

12 

Comentarios al Borrador del Informe Final por Contra-

parte Técnica del Proyecto 

    

   

05 

Sept.  

13 Inclusión de comentarios por Equipo Evaluador               

V INFORME FINAL 

14 

PRODUCTO 4 

Entrega del Informe Final de Evaluación 

      

        

11 

Sept. 

 

SIMBOLOGÍA   

Actividades Equipo Evaluador   

Fechas de Compromisos Entrega de Productos   

Actividades y fecha de entrega Contraparte Técnica   
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ANEXO C: Lista de personas entrevistadas 
 

i) Nivel País e Internacional 
 

 Nombre Institución Cargo 

1 Paloma Toranzos PNUD Chile Oficial de Programa Medio Ambiente y Energía 

2 Alexandra Fischer PNUD LAC Regional Technical Advisor, Centro Regional PNUD‐GEF en LAC 

3 Nadia Mujica PNUD Chile Profesional Medio Ambiente y Energía 

4 Elena Aguayo PNUD Chile Profesional Medio Ambiente y Energía 

5 Ignacia Holmer FAO Regional Ex‐Oficial de Programa de Medio Ambiente y Energía 

6 Fernando Baeriswyl Equipo GEF‐EEI Coordinador Proyecto 

7 Claudia Silva Equipo GEF‐EEI Profesional Monitoreo 

8 Macarena Isla Equipo GEF‐EEI Profesional Técnico 

9 Sandra Guaitro Equipo GEF‐EEI Profesional Finanzas 

10 Caroline Stevens Equipo GEF‐EEI Profesional comunicación 

11 Macarena Maldonado Equipo GEF‐EEI Profesional comunicación 

12 Roberto González MMA Jefe Depto. Educación Ambiental 

13 Miguel Stutzin, MMA Punto Focal Operativo GEF/ Ex director del proyecto. 

14 
Alejandra Figueroa 

MMA 
Jefa División Recursos Naturales y Biodiversidad y Directora 
Nacional Proyecto GEF EEI 

15 Charif Tala MMA Jefe Sección de Especies 

16 Emma Elgueta MMA Profesional sección especies 

17 Miguel Díaz CONAF Departamento de Conservación de la Diversidad Biológica 

18 Ángelo Sartori SAG Director Nacional 

19 José Rojas Cornejo SAG Jefe División RN 

20 Lía Guzmán SAG   

21 Lilian Daisy Ibáñez SAG Sección Análisis de Riesgo de Plagas 

22 Rafael Asenjo SAG Jefe Sub departamento de Vida Silvestre 

23 Ricardo Sáez SERNAPESCA  Miembro del COCEI 

24 
Erín Hagen 

ONG Island 
Conservation  Director 

25 Héctor Gutiérrez ONG OIKONOS   

26 Peter Odum ONG OIKONOS   

27 Valentina Colodro ONG OIKONOS  Directora para Chile 

28 Andrea Cabezas Consultora Coordinadora ENB/BIOFIN 

29 Petra Wallen Consultora GEF SAT 
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ii) Región de Valparaíso  

 

 Nombre Institución Cargo 

30 Tania Bertoglio MMA SEREMI del Medio Ambiente Región Valparaíso 

31 
María Francisca 
Contreras MMA Encargada Recursos Naturales Seremi MA Región Valparaíso 

32 Claudio Ilabaca CONAF    Jefe Dpto. Áreas Silvestre Protegidas, Región Valparaíso 

33 Patricia Astudillo SAG    Coordinadora Regional de Importaciones 

34 Verónica Baquedano ASCC (ex CPL) Valparaíso 

  
iii) Archipiélago de Juan Fernández  

 

 Nombre Institución Cargo 

35 Iván Leiva CONAF Administrador Parque Nacional AJF 

36 Hernán González SAG Encargado Sub oficina SAG en AJF  

37 Leopoldo González 
Municipalidad de 
Juan Fernández Alcalde Actual de Juan Fernández 

38 Felipe Paredes 
Municipalidad de 
Juan Fernández Ex Alcalde 

39 Jaritza Rivadeneira 
Municipalidad de 
Juan Fernández  Ex Jefa Cultura – Dirigente de Agrupación de Mujeres AJF 

40 Carlos Sato 
Equipo local AJF 
GEF‐EEI  Ex Coordinador Local en AJF 

41 Carolina Rivera 
Jardín Infantil San-
dalito  Directora 

42 Juan Torres 
Asociación Gre-
mial de turismo  Presidente 

43 Magdalena Labbe 
Equipo local AJF 
GEF-EEI  Coordinador Local en AJF 

44 Cheyla Recabarren  
Municipalidad de 
Juan Fernández  Ex Concejal - Participó en iniciativa de género 

45 Paula Bravo Consultora 
 Hizo Propuesta educación DS y Dirigente de Asociación de 
Mujeres AJF 

46 
Rosa María Recaba-
rren 

Asociación Gre-
mial de turismo Guía Turismo – Técnico en Control de chaqueta amarilla 

47 Pablo Manríquez Oikonos   Coordinador Local 

48 Paola González Oikonos  Profesional Local 

49 Flora Rojas Oikonos  Profesional Local 

50 Ángela García CONAF Guarda Parque - Presidenta Asociación de Mujeres  

51 Karina González  CONAF Técnico Agrícola  / Encargada de vivero e Invernadero 

53 Marcelo Rossi 
Asociación Gre-
mial de turismo 

 Presidente Sindicato de Pescadores – Miembro del directo-
rio del Gremio Turismo 
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ANEXO D: Resumen de trabajo y visitas de campo 
 

 

 Tipo de Trabajo de Campo Fechas Número 

1 Reuniones y Entrevistas en Santiago 10 de Julio al 21 de Agosto  35 

2 Entrevistas por Skype 26 de Julio al 23 de Agosto 6 

3 Entrevistas en Valparaíso y Viña del Mar 25 Julio 3 

4 Entrevistas en Archipiélago Juan Fernández 14 al 19 de agosto 17 

 Total  10 de Julio al 23 de Agosto 61 

 
 
El Total de las reuniones y entrevistas es de 61 y el número de entrevistados fue de 53. Con representantes del 
equipo de gestión del proyecto se sostuvo más de una reunión lo que explica la diferencia. 
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ANEXO E: Lista de documentos revisados 

 

 Astorga, F., 2015. Informe Final. Los impactos sobre vida silvestre de los perros de vida libre en Isla Chiloé. 
Proyecto GEF/MMA/PNUD Fortalecimiento de los marcos nacionales para la gobernabilidad de las especies 
exóticas invasoras (EEI). Proyecto piloto en el Archipiélago Juan Fernández. 

 Brink, G. y Torres, J., 2017. Vivir en una Reserva Mundial de la Biósfera. Cultura y conservación de la 
biodiversidad en la isla Robinson Crusoe, Archipiélago Juan Fernández. Proyecto GEF/MMA/PNUD 
Fortalecimiento de los marcos nacionales para la gobernabilidad de las especies exóticas invasoras (EEI). 
Proyecto piloto en el Archipiélago Juan Fernández. 

 Cámara de Turismo Robinson Crusoe Asociación Gremial, 2017. Informe Final Diagnóstico y Propuesta de 
APL Turismo y Biodiversidad Isla Robinson Crusoe.  

 Cerda, C. et al. 2016. Informe Final.  Valoración Económica del Impacto de un Grupo de Especies Exóticas 
Invasoras sobre la Biodiversidad en Chile.  Proyecto GEF/MMA/PNUD Fortalecimiento de los marcos 
nacionales para la gobernabilidad de las especies exóticas invasoras (EEI). Proyecto piloto en el Archipiélago 
Juan Fernández. 

 Claussen, A. y Gonzalez, T. 2015. Informe Final. Levantamiento de información relacionada a protocolos para 
el manejo de especies exóticas invasoras (EEI) en áreas protegidas continentales. Proyecto GEF/MMA/PNUD 
Fortalecimiento de los marcos nacionales para la gobernabilidad de las especies exóticas invasoras (EEI). 
Proyecto piloto en el Archipiélago Juan Fernández. 

 Corcuera, E. (Ed.) 2016. Especies Exóticas Invasoras en Áreas Protegidas de Chile, Memoria Primer Encuentro 
Reserva Biológica Huilo Huilo, octubre ‐ 2014. Proyecto GEF/MMA/PNUD Fortalecimiento de los Marcos 
Nacionales para la Gobernabilidad de las Especies Exóticas Invasoras. 

 Corporación de la niñez con base en género y familia. 2016. Informe Final. Aplicación de Educación Ambiental 
con enfoque en Género en Isla Robinson Crusoe: “Conservación de Especies Endémicas y Control de 
Especies Invasoras. Proyecto GEF/MMA/PNUD Fortalecimiento de los marcos nacionales para la 
gobernabilidad de las especies exóticas invasoras (EEI). Proyecto piloto en el Archipiélago Juan Fernández. 

 Delgado, E. 2015. Informe Final. Rol de senderos recreativos y turísticos en la introducción, diseminación, 
prevención, control y mitigación de EEI en áreas protegidas. . Proyecto GEF/MMA/PNUD Fortalecimiento de 
los marcos nacionales para la gobernabilidad de las especies exóticas invasoras (EEI). Proyecto piloto en el 
Archipiélago Juan Fernández. 

 Figueroa, D. 2015. Informe Final. Levantamiento de información relacionada a protocolos para el manejo de 
especies exóticas invasoras (EEI) en territorios insulares. Proyecto GEF/MMA/PNUD Fortalecimiento de los 
marcos nacionales para la gobernabilidad de las especies exóticas invasoras (EEI). Proyecto piloto en el 
Archipiélago Juan Fernández. 

 GEDECO, 2016. Informe Final. Mejoramiento del actual sistema aplicado por el SAG para el Análisis de Riesgo 
del procedimiento para la internación de animales de fauna silvestre al territorio nacional. Proyecto 
GEF/MMA/PNUD Fortalecimiento de los marcos nacionales para la gobernabilidad de las especies exóticas 
invasoras (EEI). Proyecto piloto en el Archipiélago Juan Fernández. 

 Gildemeister, C. Informe Final. Guía de buenas prácticas para evitar el ingreso de especies exóticas invasoras 
en áreas silvestres protegidas. Proyecto GEF/MMA/PNUD Fortalecimiento de los marcos nacionales para la 
gobernabilidad de las especies exóticas invasoras (EEI). Proyecto piloto en el Archipiélago Juan Fernández. 

 LIB, 2016. Informe Final.  Elaboración del Catálogo de las especies exóticas asilvestradas/naturalizadas en 
Chile. Proyecto GEF/MMA/PNUD Fortalecimiento de los marcos nacionales para la gobernabilidad de las 
especies exóticas invasoras (EEI). Proyecto piloto en el Archipiélago Juan Fernández. 

 LIB, 2017. Informe Final. Consultoría para realizar un Diplomado en Invasiones Biológicas: amenazas a la 
Biodiversidad Nacional. Proyecto GEF/MMA/PNUD Fortalecimiento de los marcos nacionales para la 
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gobernabilidad de las especies exóticas invasoras (EEI). Proyecto piloto en el Archipiélago Juan Fernández. 

 Lobos, A., Diaz, P y Arrue, R. 2016. Propuesta educativa de valorización y conservación de la flora y fauna 
nativa para Educación Parvularia en el Archipiélago Juan Fernández. Proyecto GEF/MMA/PNUD 
Fortalecimiento de los marcos nacionales para la gobernabilidad de las especies exóticas invasoras (EEI). 
Proyecto piloto en el Archipiélago Juan Fernández. 

 Manríquez, M. 2015. Informe Final. Análisis del marco legal del control de EEI y establecimiento de barreras 
de bioseguridad. Proyecto GEF/MMA/PNUD Fortalecimiento de los marcos nacionales para la gobernabilidad 
de las especies exóticas invasoras (EEI). Proyecto piloto en el Archipiélago Juan Fernández. 

 Perez, D.,y Villablanca, M. 2015. Informe Final. Catastro de investigaciones digitalizadas internacionales, 
dispersas en distintos medios sobre especies exóticas invasoras. Proyecto GEF/MMA/PNUD Fortalecimiento 
de los marcos nacionales para la gobernabilidad de las especies exóticas invasoras (EEI). Proyecto piloto en el 
Archipiélago Juan Fernández. 

 Proyecto GEF/PNUD/MMA EEI AJF, 2017. Plan de acción del Archipiélago Juan Fernández para la prevención, 
el control y/o erradicación de especies exóticas invasoras. 

 Proyecto GEF/PNUD/MMA EEI AJF, 2017. Plan estratégico regional para la prevención y gestión de especies 
exóticas invasoras. Regiones de Los Ríos, Los Lagos, Aysén y Magallanes.  
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ANEXO F: Preguntas de evaluación (Guía de Entrevistas a Actores Claves) 

 
A) RELEVANCIA       

¿Cómo se relaciona el proyecto con los objetivos principales de las áreas de interés del CNUDB y del FMAM y 
con las prioridades del ambiente y de desarrollo a nivel local, regional y nacional para la conservación de la 
biodiversidad?   
 
1. RELEVANCIA INTERNACIONAL ¿Es relevante el proyecto para los objetivos del CBD, de otros convenios inter-
nacionales, el área de DB del FMAM y otros ámbitos del PNUD? ¿Cómo los respalda? 
2. RELEVANCIA PAIS, INTITUCIONALIDAD, POLITICAS DB ¿Es el proyecto relevante para el ambiente y los obje-
tivos de desarrollo sostenible de Chile? 
2.1. PARTICIPACION DEL GOBIERNO ¿En el diseño, en la ejecución? 
2.2. INSTITUCIONALIDAD Y POLITICAS PAIS ¿El proyecto considera de modo adecuado las realidades nacionales, 
tanto en términos del marco institucional como el de política, en su diseño y ejecución?  
3. PARTICIPACION ¿El proyecto aborda las necesidades de los beneficiarios previstos a nivel local y regional?  
3.1. RESGUARDO DE INTERES DE LAS PARTES, ¿Cómo respaldo las necesidades de los interesados? 
3.2. PARTICIPACION DE LOS INTERESADOS, ¿fueron incluidos todos los interesados? ¿Cómo? 
3.3. PARTICIPACION LOCAL ¿Los beneficiarios locales participaron de modo adecuado en el diseño y ejecución? 
4. DISEÑO COHERENCIA ¿El proyecto es internamente coherente en su diseño para lograr los resultados?  
5. APRENDIZAJES - REPLICABILIDAD ¿La experiencia del proyecto ha brindado la posibilidad de obtener leccio-
nes relevantes para otros proyectos futuros destinados a objetivos similares? 
 
B) EFECTIVIDAD 
¿En qué medida se han logrado o se lograrán los resultados y objetivos previstos del proyecto?  
1. CAPACIDAD DE GESTION INSTITUCIONAL – EJECUCION 
a. ¿Ha sido efectivo el proyecto para alcanzar los resultados previstos? 
2. GESTION DE RIESGOS 
a. ¿Cómo se ha gestionado y mitigado el riesgo?  Existe estrategia GR, como se implementó? 
b. ¿Existe Estrategia de GR para sostenibilidad de los resultados? 
3. LECCIONES APRENDIDAS 
a. Respecto del logro de resultados? 
b. ¿Cambios que se pudieron realizar para mejorar el logro de resultados? 
 

C) EFICIENCIA  

 ¿El proyecto se implementó de manera eficiente en conformidad con las normas y los estándares internaciona-

les y nacionales?  

1. GESTION (G) y GESTION DE ADAPTACION (GA) 
1.1. G Y GA FINANCIERA 
a. ¿Los sistemas contables y financieros vigentes fueron adecuados para la gestión del proyecto y brindaron  
Información financiera precisa y oportuna? 
b. GA fue necesaria para la gestión y uso de los RRFF? 
1.2. GA en Gestión con Base en Resultado (GBR)?. 
a. Se hizo uso de ML y POA para la GBR? 
b. GA en ML y POA para la gestión hacia resultado GBR? 
1.3. Gestión y GA en SyE 
a. Generación  de informes de SyE, fueron oportunos y pertinentes?. 
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b. GA en generación de informes de SyE? 
1.4. Rentabilidad. 

¿La ejecución del proyecto fue tan rentable como se propuso originalmente (gastos planificados en comparación 
con los reales)?  
¿El aprovechamiento de fondos (cofinanciación) se realizó como fue planificado? 
2. FICIENCIA EN LA GESTION DE ASOCIACIONES Y VINCULOS DE COOPERACION 
2.1. ¿En qué medida se fomentaron y respaldaron las asociaciones y vínculos con actores? 
2.2. Cuáles asociaciones se lograron? sostenibilidad? 
2.3. ¿Cuál fue el nivel de eficiencia de los acuerdos de cooperación y colaboración?  
2.4. ¿Qué métodos fueron exitosos o no? ¿Por qué? 
3. CAPACIDADESLOCALES 
3.1.¿El proyecto utilizó de manera eficiente la capacidad local en el diseño y ejecución?  
3.2. ¿Incorporó capacidades internacionales, fue eficiente en su aplicación? 
4. LECCIONES APRENDIDAS 
4.1. ¿Qué lecciones se pueden aprender del proyecto con respecto a la eficiencia?  
4.2. ¿Cómo se podría haber llevado a cabo la ejecución de manera más eficiente  
4.3. ¿Qué cambios se podrían haber realizado para mejorar la eficiencia del proyecto?  
  
D) RESULTADOS      
1. ¿Cuáles son los resultados reales actuales y posibles a largo plazo BD y AMBIENTE GLOBAL?  
2. ¿Hay probabilidades de que se conserve la biodiversidad del AJF?    
3. ¿Qué obstáculos restan para alcanzar los objetivos a largo plazo, o qué medidas se pueden tomar para al-
canzarlos? 
4. ¿El proyecto alcanzó o contribuyó a alcanzar algún resultado imprevisto?   
5. ¿Cuáles son los impactos o los posibles impactos del proyecto, ambiental, económico / social local?  
6. ¿Cómo puede desarrollarse el proyecto sobre sus éxitos y aprender de sus debilidades para mejorar la posi-
bilidad de impacto en iniciativas en curso y futuras?  

 
E) SOSTENIBILIDAD       
¿Están establecidas las condiciones para sustentar los resultados y beneficios relacionados con el proyecto?   
1. ¿Se integraron las cuestiones de sostenibilidad en el diseño y la ejecución del proyecto? ¿Estrategia de soste-
nibilidad, existe?       
1.1. FINANCIERA        
¿Son sostenibles los costos recurrentes luego de la finalización del proyecto?     
1.2. INSTITUCIONAL Y GUBERNAMENTAL        
a. ¿Las organizaciones y sus sistemas y procedimientos asimilaron positivamente los resultados? Verificador?  
b. ¿Existen pruebas de que los socios del proyecto continuarán sus actividades más allá del respaldo del pro-
yecto? Grado de implicancia o compromiso para desarrollarse sobre los resultados?    
c. ¿Se abordaron leyes, políticas y marcos durante el proyecto con el fin de concentrarse en la sostenibilidad de 
reformas e iniciativas clave?         
d. ¿Están establecidas las políticas o prácticas que generan incentivos perversos que afectarían negativamente a 
los beneficios a largo plazo?       
1.3. SOCIOECONOMICA       
a. ¿Contribuyó el proyecto a los elementos constitutivos clave para la S. socioeconómica?  
b. ¿Contribuyó el proyecto a que los interesados locales aceptaran los esquemas ambientales efectivos?  
c. ¿Existen incentivos de mercado adecuados para garantizar el sustento de los beneficios económicos y ambien-
tales alcanzados durante el proyecto?       
1.4. AMBIENTAL       
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a. ¿Existen riesgos o amenazas naturales o nuevas amenazas naturales durante el proyecto, para los beneficios 
ambientales que fueron ocasionados o que se esperaba que ocurriesen?    
2. DESARROLLO DE CAPACIDADES (INDIVIDUALES, INSTITUCIONAL Y SISTEMICA).   
a. ¿Es adecuada la capacidad existente a nivel local, regional y nacional para garantizar la sostenibilidad de los 
resultados alcanzados?        
3. REPETICION           
a. ¿El proyecto fomento la replicabilidad de actividades o resultados? ¿En qué nivel?.     
4. DESAFIOS A LA SOSTENIBILIDAD       
a. ¿Cuáles son los desafíos u obstáculos más importantes que podrían dificultar la sostenibilidad de los logros? 
Cuáles demandan ser abordados tempranamente?     
b. ¿Alguno de estos obstáculos se abordaron mediante la gestión del proyecto?    
c. ¿Cuáles podrían ser las posibles medidas para contribuir a la sostenibilidad de los logros?  
5. DIRECCIONES PARA LA SOSTENIBLIDAD Y FUNCION CATALICA.     
a. ¿Qué áreas/arreglos del proyecto muestran el potencial más fuerte para obtener resultados duraderos a largo 
plazo?        
b. ¿Se direccionó la experiencia, las buenas prácticas y los resultados sobre estrategias para la CDB en otros 
territorios de interés?       
c. Las instituciones y organizaciones, están preparadas para acciones de replicación? ¿Qué medidas contribuirían 
para direccionar la sostenibilidad y la función catalítica del proyecto?   
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ANEXO G: Escalas de calificaciones 

Calificaciones de resultados, 
efectividad, eficiencia, SyE y ejecución 
de AyE 

Calificaciones de sostenibilidad:  
 

Calificaciones de 
relevancia 

6: Muy satisfactorio (MS): no 
presentó deficiencias  
5: Satisfactorio (S): deficiencias 
menores 
4: Algo satisfactorio (AS) 
3. Algo insatisfactorio (AI): 
deficiencias importantes 
2. Insatisfactorio (I): deficiencias 
importantes 
1. Muy insatisfactorio (MI): 
deficiencias graves 

 

4. Probable (P): Riesgos 
insignificantes para la 
sostenibilidad. 
3. Algo probable (AP): riesgos 
moderados. 
2. Algo improbable (AI): Riesgos 
significativos. 
1. Improbable (I): Riesgos graves. 

2. Relevante (R) 
1.. No Relevante 
(NR) 

 
Calificaciones de 
impacto: 
3. Significativo (S) 
2. Mínimo (M) 
1. Insignificante (I) 

Calificaciones adicionales donde sea pertinente: 
No corresponde (N/C)  
No se puede valorar (N/V) 
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ANEXO H: Evaluación SMART de Metas e Indicadores respecto del Objetivo General y Componentes del Proyecto 

Evaluación SMART de la herramienta de seguimiento establecida para el Indicador 
y meta Fortalecimiento de Manejo Integrado de EEI.  

Evaluación SMART 
      

Estrategia del 
Proyecto 

Indicador Línea de 
Base 

  Meta final 
del pro-
yecto 

  Espe-
cifico 

Me
di-
ble 

Alcanzable Rea-
lista 

Tiempo  Análisis 
Técnico. 

Recomendación 

Objetivo: Marcos 
políticos naciona-
les y capacidades 
institucionales 
están   estableci-
dos para el con-
trol de la intro-
ducción y disemi-
nación de Espe-
cies Exóticas In-
vasoras (EEI), por 
medio del comer-
cio, viajes y tras-
porte.               Pi-
lotos de medidas 
de  vigilancia y 
control en un am-
biente de alta 
biodiversidad 
amenazado por 
las EEI: el Archi-
piélago de Juan 
Fernández 

1. Fortalecimiento manejo 
integrado de Especies Inva-
soras a nivel nacional me-
dido por el incremento de 
la puntación total de la he-
rramienta de seguimiento 
(TT) de EEI. 

% Puntuación 
línea de base 
para EEI que 
impactan Bio-
diversidad : 
10.3% 

  % Puntua-
ción línea de 
base para 
EEI que im-
pactan Bio-
diversidad : 
65.5% 

  SI SI NO en su to-
talidad. 

Media-
na-
mente 
realista 

Mediana-
mente rea-
lista, de 
acuerdo a 
los supues-
tos y riesgos 

Meta ambi-
ciosa, difícil-
mente logra-
ble. 

Cada punto de medición, es 
meta y línea de acción a ser 
implementada para avanzar 
en el manejo integrado de las 
EEI. 

   Puntuación línea de base   Puntuación Metas              

TEMA EEI que impac-
tan Sectores 
Econ. 

EEI que  
impactan 
Biodiversi-
dad 

EEI que im-
pactan Sec-
tores Econ. 

EEI que  
impactan 
Biodiver-
sidad 

          Puntuación 
estimada 
por evalua-
ción SMART 

  

1) ¿Existe un mecanismo de 
coordinación nacional para 
asistir en el diseño e imple-
mentación de una estrate-
gia nacional de EEI? 

3 1 4 4 SI SI 

Mediana-
mente rea-

lista en el al-
cance. 

Media-
na-

mente 
realista. 

SI 3 

Fortalecer el mecanismo de 
coordinación nacional, llevarlo 
al nivel de consejo de minis-
tros y fortalecer al COCEI 
como cuerpo técnico, consul-
tivo y de gestión. 

2) ¿Existe una Estrategia 
Nacional de EEI y está 
siendo implementada? 2 1 3 3 SI SI 

SI, lograble; 
escasamente 
probable la 

implementa-
ción. 

Media-
na-

mente. 
NO 2 

Avanzar en establecer las con-
diciones para resguardar la 
sostenibilidad e implementa-
ción de la Estrategia Nacional 
de EEI. 

3) ¿Ha conducido la estra-
tegia nacional de EEI al 
desarrollo y adopción de un 
marco comprehensivo de 
políticas, legislación y regu-
laciones en los sectores? 

4 0 4 3 SI SI 
NO en al-

cance. 
NO NO 2 

La estrategia nacional debe 
fortalecer la línea de acción 
de políticas, leyes, regulacio-
nes y normativas nacionales y 
sectoriales. 

4) ¿Se han identificado las 
vías de ingreso prioritarias 
para las EEI y activamente 
manejadas y monitorea-
das? 

2 1 3 3 SI SI 
NO en al-

cance. 
NO NO 2 

La estrategia nacional debe 
contribuir en fortalecer la ges-
tión institucional para la pre-
vención, control y erradica-
ción, y el sistema de monito-
reo y vigilancia nacional, sub 
nacional, continental e insular 
de EEI. 

5) ¿Se conducen encuestas 
de detección, límites y mo-
nitoreo en forma regular? 

4 0 4 2 SI SI NO NO NO 1 
La Estrategia Nacional debe 
fortalecer el SAT, sistema de 
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monitoreo y evaluación, siste-
mas de información institucio-
nal integrado. 

6) ¿Se aplican buenas prác-
ticas de manejo en las 
áreas de implementación 
del  proyecto? 

4 0 5 4 SI SI NO NO NO 3 

Sistema de M&E y sistema de 
gestión de información inte-
grado fortalecido. 

PUNTUACION TOTAL 19 3 23 19         Puntos Total 13   
TOTAL POSIBLE 29 29 29 29         Porcentaje 45   

 

Evaluación SMART de metas e indicadores del Componente 1. 
Componente 1 Marco Lógico Evaluación SMART   

Estrategia del Proyecto Indicador Línea de Base Meta final del pro-
yecto 

Especifico Medible  Alcanzable Rea-
lista 

Tiempo  Conclusión SMART 

Componente 1: Un 
marco regulatorio, ins-
titucional y financiero 
en pleno funciona-
miento para combatir 
las EEI importantes 
para la conservación de 
la biodiversidad 

1. Fortalecimiento de sistema regulatorio me-
dido por la inclusión del manejo de EEI al me-
nos en los siguientes instrumentos: 
Ley de Caza / Reglamento 
Ley SBAP 
Ley de Estatuto Especial de los Territorios Insu-
lares - Archipiélago de Juan Fernández 
Regulaciones en aviación civil y de transporte 
marítimo (ej. restricción de importación de 
ciertos productos, aumento de inspecciones 
por líneas aéreas y navieras de los bienes que 
transportan, Resoluciones de exenciones del 
SAG, etc.) Resoluciones en turismo (restriccio-
nes de productos trasportados por aviación ci-
vil y barcos de pasajeros al AJF, Resoluciones 
de exenciones del SAG, etc.) 

Texto relativo al manejo 
de EEI que impactan la 
biodiversidad no existe 
en ningún instrumento 
legal o regulación que 
rige de sectores relevan-
tes en Chile. 

Texto finalizado y en-
viado a autoridades 
competentes para in-
clusión en instrumen-
tos legales relevantes 
al final del año 1 y 
aprobados al finalizar 
el proyecto. 

SI SI NO, en su 
totalidad. El 
alcance de 
aprobación 
de las regu-
laciones so-
bre pasa las 
capacidades 
políticas de 
gestión del 
proyecto. 

NO NO Meta no es alcanzable, 
escasamente realista y 
sobrepasa las capacida-
des de gestión del pro-
yecto. No considera su-
puestos y riesgos políti-
cos. 

 

2. % de metas en el plan de trabajo anual ofi-
cialmente aprobado del Comité Operativo 
para el Control de Especies Exóticas Invasoras 
(COCEI) alcanzadas por las instituciones parti-
cipantes: MMA, SAG, CONAF, MINAGRI, SER-
NAPESCA, SUBPESCA, DIRECTEMAR, FACH, DI-
MAMAR y Museo Nacional de Historia Natural. 

COCEI opera sin estatus 
formal o plan de trabajo 
anual. 
 
0% 

Instrumento legal del  
COCEI, con metas es-
pecíficas anuales pu-
blicado al final del 
año 3 y 
80% al final del pro-
yecto 

SI el indi-
cador; No 
la meta 
(fala defi-
nición de 
que es ins-
trumento 
legal) 

SI, res-
guardando 
especificar 
el instru-
mento le-
gal. 

Alta probabi-
lidad de ser 
alcanzado. 

SI SI La coherencia entre el 
indicador y la meta 
pudo ser más especí-
fica. Indicador es ope-
rativo y la meta sube a 
regulación. 

 

3. Operadores turísticos, viajeros, importado-
res y agentes navieros son conscientes del 
riesgo de las EEI para la biodiversidad vulnera-
ble. 

No hay información es-
pecífica enfocada a ope-
radores turísticos, im-
portadores y agentes 
navieros. En general hay 
escasa conciencia del 
daño de las EEI a la bio-
diversidad 

Acuerdos con todas 
las líneas aéreas y 
operadores turísticos 
que viajan al AJF ya 
otras islas chilenas 
para la entrega de in-
formación sobre EEI a 
los pasajeros. 

SI SI SI SI SI Coherencia, Smart ade-
cuado a las capacidades 
del proyecto. Riesgo 
alto al suponer la parti-
cipación de la empresa 
privada. 
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4. Aumento de las capacidades institucionales 
de instituciones claves (CONAF, SAG, MMA-
SNASPE, autoridades regionales , DIRECTE-
MAR, Carabineros, PDI, IMJF) para gestionar 
EEI  dañinas a la biodiversidad , medido por: 
Puesta al día de  procedimientos técnicos para 
enfrentar las EEI (SAG) 
Nuevas competencias técnicas para el perso-
nal (SNASPE) 
Procedimientos de planificación regional que 
incorporen las EEI 

 
SAG en la actualidad 
solo  aplica inspección 
en fronteras y a espe-
cies identificadas de in-
terés económico 
 EEI no son incluidas  
como una materia de 
conocimiento requerido 
para el SNASPE y solo 
25% del personal tiene 
conocimiento de las EEI 
Procedimientos de pla-
nificación regional y ma-
nejo de riesgos  no con-
templan a las EEI 
No hay acuerdo sobre 
índice de desarrollo de 
capacidad  de las EEI 
para la implantación del  
PEEI  y actualmente solo 
el 15% del personal de 
las instituciones relevan-
tes comprende materias 
de EEI. 

Al final del proyecto: 
1. SAG ha desarro-
llado procedimientos 
técnicos específicos 
para especies priori-
zadas en el PEEI, y en 
sitios incluyendo el 
AJF y por lo menos en 
otros dos sitios prio-
ritarios. 
2. EEI incluidas en las 
competencias del 
personal del SNASPE 
(nuevo SBAP) y por lo 
menos 50% del per-
sonal tiene conoci-
mientos y habilidades 
definidas. 
3. Procedimientos de 
planificación regiona-
les y manejo de ries-
gos incluyen las EEI.   
4. Al menos hay un 
50%  de incremento 
en el índice de capa-
cidad de EEI  sobre la 
línea de base estable-
cida al final del año 1 
para cada una de las 
siguientes institucio-
nes : CONAF; SAG; 
MMA; Municipio de 
Juan Fernández 

SI SI NO NO NO Indicador y metas am-
biciosas que mezcla as-
pectos generales y 
otras con alcance muy 
específicos; no cohe-
rencia con la capacidad 
del proyecto; la meta 
está compuesta por 
múltiples submetas ins-
titucionales. Alto riesgo 
de logro de meta como 
están planteadas res-
pectos de la línea de 
base. 

 

5. Planes de manejo de EEI para otras islas chi-
lenas prioritarias (Isla de Pascua ; Islas Desven-
turadas; Isla Mocha; Isla Sala y Gómez 
 
Estrategia de EEI para el Sistema Nacional de 
Áreas Protegidas del Estado  (SNASPE) 

No existen planes de 
manejo de EEI 
 
 
 
No hay una estrategia 
sobre EEI para el 
SNASPE 

Por lo menos 2 pla-
nes en borrador para 
el final del proyecto 
 
 
Estrategia diseñada al 
final del proyecto 

SI SI NO NO NO No hay coherencia 
Smart para indicadores 
y metas; los indicadores 
son de productos espe-
cíficos y las metas una 
de ella baja el alcance y 
la otra es de proceso. 
No hay coherencia con 
estrategia del proyecto, 
considerando que pro-
pone un piloto y no 
considera aprendizajes, 
capacidades, etc. 
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ANEXO    Evaluación SMART de metas e indicadores del Componente 2. 
Componente 2.  Marco Lógico. Evaluación SMART  

Estrategia del Proyecto Indicador Línea de Base Meta final del proyecto Especi-
fico 

Medi-
ble  

Alcan-
zable 

Rea-
lista 

Tiempo  Conclusión 
SMART 

Componente 2: Sistema integrado de 
control de EEI en funcionamiento como 
proyecto piloto en el Archipiélago de 
Juan Fernández y desarrollo de herra-
mientas y estrategias para ser replicadas 
a nivel nacional. 

%  de bienes y visitantes entrando al AJF 
por mar y aire y que son sujetos procedi-
mientos de inspección para EEI 

0 100% al final del proyecto SI SI SI SI SI Indicador y meta 
son de proceso 
(acción), no de 
resultado. 

Un Plan de Manejo para EEI del Archipié-
lago de   Juan Fernández  financiado y 
bajo implementación ,medido por  : 
 
Plan aprobado 
 
 
Nivel de financiamiento aumentado para 
el AJF 
 
Mejores prácticas de manejo aplicadas en  
Archipiélago de Juan Fernández , medidas  
por ítem 6 de la herramienta de segui-
miento(TT) del FMAM  para EEI aplicadas 
al AJF 

No existen planes para el 
manejo de EEI en AJF 
 
Financiamiento 
CONAF: $284.560 
SAG: $56.832 
Municipalidad JF: $15.673 
 
Puntajes línea de base 
(EEI impactan sectores 
econ = 1 - EEI impactan 
biodiversidad =0). 

Plan inicial aprobado al fi-
nal del año1; Plan final 
aprobado al final del pro-
yecto.                                          
40% aumento:         CO-
NAF: $398.384   SAG: 
$79.565 Municipalidad JF: 
$21.942                                                                
Puntajes Meta 
EEI   impactan sectores 
econ. = 5 
EEI impactan  biodiversi-
dad = 5 

 

SI SI La ma-
yoría 
de los 
indica-
dores y 
metas 
son al-
canza-
bles, 
no así 
el indi-
cador 
de fi-
nancia-
miento. 

NO, al-
cance 
en fi-
nancia-
miento 
escapa 
a las 
capaci-
dades 
del 
pro-
yecto. 

Media-
na-
mente 
proba-
ble en 
todos 
los indi-
cadores 

El Indicador y 
meta de PAEEI 
ARJ implemen-
tado, aprobado y 
con aumento de 
financiamiento, 
escapa a las ca-
pacidades del 
proyecto. 

Sistema de alerta temprana para EEI en el  
Archipiélago de Juan Fernández  con par-
ticipación de todos los socios claves (SAG, 
CONAF, IMJF comunidad de San Juan 
Bautista) 

No existe sistema o pro-
cedimientos para respon-
der a las nuevas entradas 
de EEI al AJF. 

Sistema de alerta tem-
prana está en funciona-
miento a  la mitad del 
proyecto; reducción del 
tiempo promedio para 
implementar respuestas   
a las alertas  al final del 
proyecto 

SI SI SI SI SI Coherente con 
estrategia piloto 
del proyecto. 

Actividades de control reducen la pobla-
ción de EE agresivas claves en el AJF y 
proveen buenos prácticas y conocimiento 
para acciones de mayor envergadura y 
replicas en otros sitios al largo plazo... 
                                                                                                               
                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

          Indicador es 
coherente 
SMART. Meta de 
resultado inexis-
tente. Al parecer 
el indicador 
busca evaluar 
métodos efecti-
vos de control de 
EEI que contribu-
yan a fortalecer 
la biodiversidad. 
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Control de fauna (roedores) y flora inva-
sora reduce la presión y expande hábitat 
disponible para el rayadito de Masafuera, 
posibilitando un aumento de la población 
de esta especie endémica críticamente 
amenazada. Medida por el número de ca-
jas de nidificación exitosas. 

Numero de cajas de nidifi-
cación exitosa de rayadito 
serán medidas al inicio de 
las actividades de control  
(La población  del raya-
dito de  Masafuera  en  la 
zona sur de Alejandro Sel-
kirk  se  estima en   250 
individuos    

Un aumento del 20%  de 
éxito  en cajas de nidifica-
ción del   rayadito  al final 
del proyecto 

NO NO NO NO NO No hay coheren-
cia entre el re-
lato de control 
de EEI y el au-
mento de la po-
blación con el in-
dicador y con la 
meta. Se está 
probando la nidi-
ficación a través 
del tipo de caja 
de nidificación.  
Redefinir el obje-
tivo y la coheren-
cia. 

 

Control de las EEI zarzamora y maqui que 
desplazan especies nativas y alteran la 
función ecológica del bosque nativo en 
isla Alejandro Selkirk. 

150 ha. Reducción a 100 ha. al fi-
nal del proyecto 

NO NO NO NO NO Indicador y meta 
requiere redac-
ción no son 
coherente con el 
indicador de ac-
ción principal y 
entre sí. 

 

Aumento de la población del picaflor en-
démico de Juan Fernández por medio del 
control de las EEI zarzamora y maqui en 
isla de Robinson Crusoe, medido por el 
aumento en el   # de nidos exitosos. 

  Número de nidos exito-
sos  serán medidos al 
inicio del trabajo de con-
trol de la zarzamora (nú-
mero de picaflores esti-
mado en (línea de base es 
de  400) 

Aumento de 20% en nidi-
ficación exitosa del pica-
flor endémico en la zona 
de control de zarzamora 

NO NO NO NO NO Indicador y meta 
requiere redac-
ción no son 
coherentes y no 
guardan relación 
con el indicador 
de acción princi-
pal. La acción es 
control de Z y M 
o método de ni-
dificación. 

 

Control de chaqueta amarilla (Vespula 
germanica) en isla Robinson Crusoe: Nú-
mero de reinas atrapas en trampas. 

# de reinas capturadas al 
comienzo de la 1 tempo-
rada 

80% de reducción al final 
del  proyecto 

NO NO NO NO NO Indicador y meta 
no son coheren-
tes y específicos 
responden a ac-
ción. Línea de 
base inexistente. 
Meta no especí-
fica respecto del 
indicador princi-
pal. 
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Reducción en el número de especies de 
flora exótica invasora   (poblaciones pe-
queñas incipientes) en el AJF y buenas 
prácticas  para un manejo costo efectivo  
de EEI  para replicas en otros sitios en 
Chile. 

46 especies de flora inva-
sora incipiente en Robin-
son Crusoe (área de  San 
Juan Bautista y zonas  ale-
dañas dentro del Parque 
Nacional )   
14 especies de flora inva-
siva en Alejandro Selkirk 
(área  de Rada de la Colo-
nia) 

Erradicación del  50% (23)  
de las especies de flora 
invasora incipiente al fi-
nal del proyecto   
 
Erradicación del 50% (7) 
de especies de flora inva-
sora al final del proyecto 

SI SI SI, aun-
que re-
quiere 
segui-
miento 
y moni-
toreo 
más 
allá del 
tiempo 
del 
pro-
yecto. 

NO NO La meta de erra-
dicación obedece 
a medición en el 
tiempo, que su-
pera al tiempo 
del proyecto 
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ANEXO I: Formulario de acuerdo y código de conducta de consultores de la evaluación 

Los evaluadores: 

1. Deben presentar información completa y justa en su evaluación de fortalezas y debilidades, para que las 

decisiones o medidas tomadas tengan un buen fundamento.   

2. Deben divulgar todos los resultados de la evaluación junto con información sobre sus limitaciones, y permitir 

el acceso a esta información a todos los afectados por la evaluación que posean derechos legales expresos 

de recibir los resultados.  

3. Deben proteger el anonimato y la confidencialidad de los informantes individuales. Deben proporcionar avi‐

sos máximos, minimizar las demandas de tiempo, y respetar el derecho de las personas de no participar. Los 

evaluadores deben respetar el derecho de las personas a suministrar información de forma confidencial y 

deben garantizar que la información confidencial no pueda rastrearse hasta su fuente. No se prevé que eva‐

lúen a individuos y deben equilibrar una evaluación de funciones de gestión con este principio general. 

4. En ocasiones, deben revelar la evidencia de transgresiones cuando realizan las evaluaciones. Estos casos de‐

ben ser informados discretamente al organismo de investigación correspondiente. Los evaluadores deben 

consultar con otras entidades de supervisión relevantes cuando haya dudas sobre si ciertas cuestiones debe‐

rían ser denunciadas y cómo.  

5. Deben ser sensibles a las creencias, maneras y costumbres, y actuar con integridad y honestidad en las rela‐

ciones con todos los interesados. De acuerdo con la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la 

ONU, los evaluadores deben ser sensibles a las cuestiones de discriminación e igualdad de género, y abordar 

tales cuestiones. Deben evitar ofender la dignidad y autoestima de aquellas personas con las que están en 

contacto en el transcurso de la evaluación. Gracias a que saben que la evaluación podría afectar negativa‐

mente los intereses de algunos interesados, los evaluadores deben realizar la evaluación y comunicar el pro‐

pósito y los resultados de manera que respete claramente la dignidad y el valor propio de los interesados.  

6. Son responsables de su rendimiento y sus productos. Son responsables de la presentación clara, precisa y 

justa, de manera oral o escrita, de limitaciones, los resultados y las recomendaciones del estudio.  

7. Deben reflejar procedimientos descriptivos sólidos y ser prudentes en el uso de los recursos de la evaluación. 
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Formulario de acuerdo del consultor nacional de la evaluación 

Acuerdo para acatar el Código de conducta para la evaluación en el Sistema de las Naciones Unidas  

Nombre del consultor: __Juan Anjari      _______________________________________  

Nombre de la organización consultiva (donde corresponda): ________________________  

Confirmo que he recibido y entendido y que acataré el Código de Conducta para la Evaluación de las 

Naciones Unidas.  

Firmado en Santiago el 11 de Septiembre 2017 

 

 

 

 

Firma: _________ 

 

 

 

Formulario de acuerdo del consultor Internacional de la evaluación 

Acuerdo para acatar el Código de conducta para la evaluación en el Sistema de las Naciones Unidas  

Nombre del consultor: __Hernán Reyes G._______________________________________  

Nombre de la organización consultiva (donde corresponda): ________________________  

Confirmo que he recibido y entendido y que acataré el Código de Conducta para la Evaluación de las 

Naciones Unidas.  

Firmado en Santiago el 11 de Septiembre 2017 

 

 

Firma: _________ 

 


