

Document of
The World Bank

Report No: 26746

IMPLEMENTATION COMPLETION REPORT
(TF-20957; TF-28673)

ON A

GRANT

IN THE AMOUNT OF US\$ 6 MILLION

TO THE REPUBLIC OF

CAMEROON

FOR A

BIODIVERSITY CONSERVATION AND MANAGEMENT PROJECT

September 11, 2003

CURRENCY EQUIVALENTS

(Exchange Rate Effective august 6, 2003)

Currency Unit = CFAF
554 CFAF = US\$ 1
US\$ 1.81 = 1,000 CFAF

FISCAL YEAR
07/01 06/30

ABBREVIATIONS AND ACRONYMS

AFD	Agence Française de Développement
BIOGENIC	Biodiversity GIS Experts Network in Cameroon
BPH	Benign Prostatic Hyperplasia
BRAHMS	Botanical Research and Herbarium Management System
CAA	Caisse Autonome d'Amortissement
CAMCOF	Cameroon Mountains Conservation Foundation
CD	Comité Directeur
CDC	Cameroon Development Corporation
CDD	Community-Driven Development
CDP	Community Development Plan
CFA	Communauté Financière Africaine
CFAF	Communauté Financière Africaine Franc
CGS	Comité de Gestion de Site
CLSS	Comité Local de Suivi de Site
CNH	Cameroon National Herbarium
COTCO	Cameroon Oil Transport Company
COVAREF	Comité de Valorisation des Ressources Fauniques
CPSP	Comité de Pilotage et de Suivi du Pipeline
CTP	Conseiller Technique Principal (Chief Technical Advisor)
DFAP	Direction de la Faune et des Aires Protégées
DFID	Department for International Development (UK)
DGIS	Directoraat Generaal voor Internationale Samenwerking (Dutch Directorate-General for Development Cooperation)
DWPA	Department of Wildlife and Protected Areas (=DFAP)
ECOFAC	Écosystèmes Forestiers d'Afrique Centrale
FAC	Fonds d'Aide et de Coopération (France)
FCFA	Franc de la Communauté Financière Africaine
FEDEC	Fondation pour le Développement et l'Environnement
FEM	Fonds pour l'Environnement Mondial (=GEF)
GEF	Global Environmental Facility
GESEP	Projet de Gestion et Sécurisation des Espaces Pastoraux (Savanes only) (range management project supported by France)
GFA	Garde Forestier d'Appui (Auxiliary Game Guard)
GIC	Groupe d'Intérêt Commun
GIS	Geographic Information System
GoC	Government of Cameroon
GPS	Global Positioning System

GTZ	Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (Germany)
IRA	Institut de Recherche Agronomique
IRAD	Institut de Recherche Agricole pour le Développement
IRD	Institut de Recherche pour le Développement (France)
IRZ	Institut de Recherche Zootechnique
IVZR	Institute for Veterinary and Zoological Research
MAB	Mission d'Aménagement de la Bénoué (Savanes)
MCP	Mt Cameroon Rain Forest Project
MinBUZA	Ministerie van Buitenlandse Zaken (the Netherlands Ministry of Foreign Affairs)
MINEF	Ministère de l'Environnement et des Forêts
MINEPAT (after 2001)	Ministère des Affaires Economiques, de la Programmation et de l'Aménagement du Territoire
MINPAT	Ministère des Investissements Publics et de l'Aménagement du Territoire (prior to 2001)
MINREST	Ministry of Scientific and Technical Research
MTR	Mid-Term Review
NGO	Non-Governmental Organisation
ORSTOM	Organisation de Recherche Scientifique et Technique Outre-Mer (now IRD)
PAU	Plan d'Action d'Urgence
PCGBC	Programme de Conservation et de Gestion de la Biodiversité au Cameroun
PN	Parc National
PNBC	Parcs National de Bouba-Njidda
PNDP	Programme National Developpement Participatif
PNF	Parcs Nationaux du Faro
PPF	Project Preparation Fund
PRGIE	Programme Regional de Gestion de l'Information sur l'Environnement
PSFE	Programme Sectoriel Forêt-Environnement
QAG	Quality Assurance Group (World Bank)
SAC	Structural Adjustment Credit
SE	Secrétariat Executif
SFC	Société Forestière de Campo
SIBC	Système d'Information sur la Biodiversité au Cameroun
SIG	Système d'Information Géographique
SNB	Stratégie Nationale de Biodiversité
SNV	Organisation Néerlandaise de Développement (Dutch Development Organization)
TCC	Territoire de Chasse Communautaire
TFC	Trust Fund Cofinancing (World Bank)
UFA	Unité Forestière d'Aménagement
UTO	Unité Technique Opérationnelle
WCS	Wildlife Conservation Society
WWF	Worldwide Fund for Nature
ZIC	Zone d'Intérêt Cynégétique
ZICGC	Zone d'Intérêt Cynégétique à Gestion Communautaire
ZIS	Zoological Inventory and Survey

Vice President:	Calisto Madavo
Country Manager/Director:	Ali Khadr
Sector Manager/Director:	Joseph Baah-Dwomoh
Task Team Leader/Task Manager:	Noël Chabeuf

CAMEROON
BIODIVERSITY CONSERVATION AND MANAGEMENT

CONTENTS

	Page No.
1. Project Data	1
2. Principal Performance Ratings	1
3. Assessment of Development Objective and Design, and of Quality at Entry	2
4. Achievement of Objective and Outputs	5
5. Major Factors Affecting Implementation and Outcome	11
6. Sustainability	13
7. Bank and Borrower Performance	14
8. Lessons Learned	16
9. Partner Comments	19
10. Additional Information	20
Annex 1. Key Performance Indicators/Log Frame Matrix	22
Annex 2. Project Costs and Financing	23
Annex 3. Economic Costs and Benefits	26
Annex 4. Bank Inputs	27
Annex 5. Ratings for Achievement of Objectives/Outputs of Components	29
Annex 6. Ratings of Bank and Borrower Performance	30
Annex 7. List of Supporting Documents	31
Annex 8. Recipient's Project Completion Report	32